

龙华区大浪街道2020年第三季度民生实事项目进展情况

序号	项目名称	第三季度目标	落实情况	存在问题	下一步措施	责任部门
1	大浪街道4个城中村综合治理项目（羊台山庄、谭罗茶角坎、玉壶新村、鹤山新二村）	完成60%工程量。	基本完工			大浪街道
2	华繁路建筑立面改造工程	完成施工招标、开工建设。	已完成50%工程量			大浪街道
3	大浪龙平公园建设工程	完成施工招标、开工建设。	已完工			大浪街道
4	大浪商业中心街心花园建设工程	完成施工招标、开工建设。	已完工			大浪街道
5	云峰路景观提升工程	完成施工招标、开工建设。	已完成10%工程量。			大浪街道
6	白玉街花漾街区提升工程	完成施工招标、开工建设。	已完工			大浪街道
7	龙华区环城绿道冷水坑入口周边环境提升工程	完成施工招标、开工建设。	已完工			大浪街道
8	环城绿道入口沿线建筑立面改造工程	完成施工招标、开工建设。	已完成42%工程量。	暂无	增加人员机械加快施工进度。	大浪街道
9	完成8座公厕升级改造	进场施工。	已完工			大浪街道
10	降低城中村管道天然气入户改造居民出资标准	全面落实降低城中村管道天然气入户改造出资标准，将1300元/户的出资标准降为900元/户。	已全面启动城中村管道天然气入户改造收费工作，收费标准为900/户。		全力推进城中村管道天然气入户改造收费工作，收费标准为900/户。	大浪街道