

龙华区2021年民生实事项目三季度落实情况（龙华街道主办）

序号	项目名称	年度目标	第三季度目标	截至9月30日落实情况+进度自评 (按计划推进/滞后/已完成)	存在问题	下一步工作	牵头责任单位	协办单位
1	实施“智慧+居家”养老服务（区共同主办单位：区民政局）区民生实事第19-2项	符合条件的申请对象实现服务覆盖率100%。	开展适老化家庭改造。	根据上级文件要求，2021年，我街道需完成不少于5户“智慧+居家”养老服务改造项目。截至目前，我街道已完成8户“智慧+居家”智能化设备改造，且8户均已验收完毕。（已完成）	无。	一是收集3家供应商评估确认表及图片、发票等资料留底。 二是加快街道验收审核，对接财务结算等流程。	公共服务办公室	
2	清业路临时道路改造工程 区民生实事第23-16项	完工。	完成60%工程量。	土方开挖外运完成100%，自行车道完成100%，乔木处理完成100%，自行车道边PVC围挡完成100%，道路修坡完成100%，完成总工程量的65%。（按计划推进）	无。	继续路基夯实，铺垫层并夯实，路缘石安装，进行排水沟施工。组织第三方进行检测。	建设工程事务中心	清华社区工作站
3	新增非机动车道（区共同主办单位：市交通运输局龙华管理局）区民生实事第25-7项	新增非机动车道里程40公里。	协调督促各建设主体责任单位推进自行车道建设工作。	龙华街道2021年需新增非机动车道7公里。目前，龙华街道新增非机动车道路共5.17公里。（按计划推进）	无。	加快非机动车道建设工作。	城市建设办公室（前期办） 建设工程事务中心	清华社区工作站 三联社区工作站
4	龙华街道龙华大道等7条道路交通安全隐患整治工程 区民生实事第26-3项	对龙华大道等7条道路共60处道路隐患及3处“锐角相交”隐患点进行整治。	完工。	完成总工程量100%，已竣工验收（已完成）	无。	已送结算组进行结算工作。	建设工程事务中心	各相关社区工作站

序号	项目名称	年度目标	第三季度目标	截至9月30日落实情况+进度自评 (按计划推进/滞后/已完成)	存在问题	下一步工作	牵头责任单位	协办单位
5	岗头河河道老旧挡墙治理工程 区民生实事第29-12项	完工。	完成50%工程量。	完成工程量总进度为100%，正在进行工程收尾，竣工验收工作。 (已完成)	无。	加快完成工程收尾、竣工验收工作。	城市建设办公室（前期办） 建设工程事务中心	清湖社区工作站 富康社区工作站
6	中环路荔园新村79栋东侧挡墙治理工程 区民生实事第29-13项	完工。	完成60%工程量。	完成总工程量100%，已竣工验收。 (已完成)	无。	准备报送结算。	建设工程事务中心	龙园社区工作站
7	鲤鱼塘136号后侧边坡治理工程 区民生实事第29-14项	完工。	完成60%工程量。	完成总工程量100%。 (已完成)	无。	加快完成工程收尾、竣工验收工作。	建设工程事务中心	华联社区工作站
8	龙华中学教学楼后侧边坡治理工程 区民生实事第29-15项	完工。	完成60%工程量。	目前已完成微型桩90根，桩头已破除，悬臂式挡墙基础混凝土垫层已浇筑，基础正在施工。完成总进度62%。 (按计划推进)	无。	加快推进施工进度。	建设工程事务中心	龙园社区工作站
9	社区民生微实事 (区共同主办单位：区委组织部、区委编办、区人才工作局)、区民政局) 区民生实事第32项	2021年审核通过各类社区民生微实事项目800个。	持续推进民生微实事项目开展，统计第三季度全区完成情况。	按上级相关文件要求，2021年，我街道需完成不少于160个社区民生微实事项目。目前，我街道2021年分四批立项并审议通过的民生微实事项目共239个，其中包含6个区级服务类项目库项目。截至9月30日，我街道已完成社区民生微实事项目122个，其他项目正在实施中，总体进度约达75%。 (按计划推进)	因新冠疫情近期出现反复，需做好相关防疫措施避免人员密集接触，部分服务类项目未能按计划推进实施。	1.要求各相关单位认真落实疫情防控相关要求，同时与区民政局、疫情防控办等部门保持紧密联系，指导社区在做好各项防疫措施的情况下加快推进服务类项目的实施。 2.进一步加强业务指导，加大督办力度，加快推进项目实施进度及支付进度，保质保量完成2021年社区民生微实事工作任务。	公共服务办公室	各社区工作站

序号	项目名称	年度目标	第三季度目标	截至9月30日落实情况+进度自评 (按计划推进/滞后/已完成)	存在问题	下一步工作	牵头责任单位	协办单位
10	龙观华联街心公园项目 区民生实事第37-3项	完工。	完工。	完成总工程量100%，已竣工验收。 (已完成)	无。	无。	市政管理服务中心	华联社区工作站