

龙华区2022年民生实事项目三季度落实情况汇总表（龙华街道主办）

序号	项目名称	第三季度目标	截至9月23日落实情况	存在问题	下一步工作	进度评价 (已完成三季度目标/未完成三季度目标)	牵头责任单位
1	电动自行车充电设施建设项目 (区共同主办单位:区清安委办) 区民生实事第11-3项	制定任务进度表,实施挂表推进。累计完成780个充电插口建设。	根据2022年电动自行车充电设施建设工作部署情况,截至9月23日,我街道已完成新建电动自行车充电插口103个。	街道辖区小区外部建成充电桩,因设置在市政道路主次干道或燃气管道附近,存在交通安全隐患或燃气安全隐患,需要逐步拆除,导致小区充电设施不足与较大充电需求的矛盾更加突出。	将持续推进辖区充电设施建设,同时,压实充电桩公司主体责任,坚决拆除存在较大安全隐患的设施。	已完成三季度目标。	应急管理办公室(清安)
2	龙观路幸福街心公园工程 区民生实事第16-8项	完工。	已完工。			已完成三季度目标。	市政管理服务中心
3	景龙儿童街心公园 区民生实事第16-9项	完成施工工程量的60%。	已完成施工工程量的85%。	无。	在保证项目质量和完全的前提下,做好工期倒排加快施工进度,确保按时完成工作任务。	已完成三季度目标。	市政管理服务中心

序号	项目名称	第三季度目标	截至9月23日落实情况	存在问题	下一步工作	进度评价 (已完成三季度目标/未完成三季度目标)	牵头责任单位
4	建辉路(大浪南路-清泉路段)慢行道改善工程 区民生实事第25-3项	完成1044米非机动车道建设。	已完成全年计划总工程100%。			已完成三季度目标。	应急管理办公室(交安)
5	龙丰学校教学楼后侧及东侧挡墙治理工程 区民生实事第31-8项	完成总工程量的80%。	已完成主体。	无。	竣工验收。	已完成三季度目标。	建设工程事务中心(工程事务)
6	瓦窑排一巷右侧挡墙治理工程 区民生实事第31-9项	完成总工程量的50%。	21号施工单位已进场开展围档、清表工作、锚杆施工,目前项目采用分段施工的方式,第一段施工面60米围档已完成,目前项目在进行管线迁改和外架搭设,现已完成工程量51.6%。	受疫情影响,工人无法进村施工; 受台风影响,按规定所有项目暂停实施; 项目在村里,道路较为狭窄,材料进场困难。	1、对现场的管线进行迁改; 2、对图纸与现场不符的地方调整施工方案,优化设计图纸; 3、锚杆机械进场。	已完成三季度目标。	建设工程事务中心(工程事务)
7	建进工业园后挡土墙治理工程 区民生实事第31-10项	完工。	已完工。	无。	项目结算。	已完成三季度目标。	建设工程事务中心(工程事务)
8	社区民生微实事 (区主办单位:区委组织部、区委编办、区人才工作局) 区民生实事第40项	持续推进民生微实事项目开展,对2021年实施的项目进行抽查审计。	2022年第一批、第二批和第三批民生微实事立项目共266个,涉及资金1989.698105万。其中实物类项目34个,合计336.607665万元;服务类项目213个,合计1091.78044万元;工程类项目19个,合计561.31万元。 目前已实施完成项目51个,实施中项目125个,其余项目均处于采购审批阶段。 目前第四批民生微实事项目已开始征集(按计划推进)。	无。	加快往年立项目未支付款项的支付与今年立项目的支付进度;推进2022年第一批、第二批和第三批已立项目的实施;继续征集第四批民生微实事项目并择期召开2022年社区民生微实事领导小组第四次会议。	已完成三季度目标。	公共服务办公室(公共服务)