

# 龙华区2019年政府投资项目计划表

单位：万元

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资（或投资估算）	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
	合计			670 个				8577987		1011726		
	道路交通类-小计			223 个				2245963		97571		
1	建筑工务局	建筑工务局	东环二路改造提升工程	A	续建	2016.12 2019.12	项目南起布龙路，北接龙观路，长5.3公里，规划红线宽40-60米，由现状双向四车道改造为双向6车道。	35756	道路、桥梁、岩土、给排水、电气、交通、燃气、管线迁改、绿化、交通疏解、水土保持工程。	4000	龙华	
2	市交委 龙华交通运输局	建筑工务局	大浪北路市政工程	A	续建	2017.01 2020.12	项目起点接大浪南路，与现状华宁路相交，终点接浪荣路，呈南北走向，全长2.15公里。	34516	道路、交通、绿化、通道、排洪、给排水、电气、燃气、管线迁改及水土保持工程。	5000	大浪	
3	建筑工务局	建筑工务局	龙华二线拓展区龙塘二路（向荣路-景龙南路）、景龙南路（民益路-民塘路）、民悦南路（景龙南路-大洋西街）工程	A	续建	2017.03 2019.12	包括龙塘二路（向荣路-景龙南路）、景龙南路（民益路-民塘路）、民悦南路（景龙南路-大洋西街）等三个项目。	5309	道路工程、交通设施工程、给排水工程、电力工程、岩土工程、绿化工程、交通疏解工程。	100	民治	
4	建筑工务局	建筑工务局	大浪元芬-赤岭头片区路网综合整治工程	A	续建	2016.02 2019.12	项目整治内容包括：十一条道路及元芬街沿线的25条巷道路网总长3123米，二十五条巷道总长3123米。	4621	道路、交通、电气、给排水、燃气及交通疏解工程。	800	大浪	
5	建筑工务局	建筑工务局	大浪浪口-泥头咀片区路网整治工程	A	续建	2016.02 2019.12	项目整治内容包括：泥头咀小区一路、浪园二路、浪口一路、虔贞路、华韵路共五条改造道路及片区周边部分巷道，总长3861.4米。	3668	道路、交通、桥梁、电气、给排水、燃气、管线及电力迁改工程。	550	大浪	
6	市交委 龙华交通运输局	建筑工务局	东环一路（建设路-东环二路）沥青罩面工程	A	续建	2016.01 2019.12	项目长约2.6千米，为双向六车道，行车道宽度为22米，罩面面积共约68229平方米。	14125	施工。	2000	龙华	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
7	建筑工务局	建筑工务局	片区路网综合整治工程第二批-龙华水斗北片区	A	续建	2016.02 2020.07	项目位于龙华水斗北片区,包含改造项目有水斗北路改建工程、富豪新村一路改建工程、富豪新村二路改建工程、富豪新村三路改建工程、富豪新村四路改建工程、富油商业步行街改建工程、民欢路修缮工程、骏龙路改建工程。道路全长约2803米,道路宽度为6-15米。	6693	施工。	600	龙华	
8	建筑工务局	建筑工务局	片区路网综合整治工程第二批-龙华水斗南片区	A	续建	2016.02 2020.04	项目位于龙华水斗南片区,包含改造项目有水斗一路改建工程、水斗二路改扩建工程、油联路东段改建工程。道路全长约1355米,道路宽度为9-11米。	3537	施工。	100	龙华	
9	建筑工务局	建筑工务局	龙华二线拓展区宁远路(新区大道-望辉路)工程	A	续建	2016.12 2019.02	规划为城市支路,全长约482米,双向4车道,道路红线宽约30米。	2490	道路、给排水、电气、电力及通信迁改、岩土、绿化及交通工程,交通疏解及水土保持工程。	750	民治	
10	建筑工务局	建筑工务局	片区路网综合整治工程第二批-龙华瓦窑排村片区	A	续建	2016.02 2019.12	项目位于龙华瓦窑排村片区,包含改造项目有瓦窑排村一巷、二巷改建工程、瓦窑排村三巷改建工程、瓦窑排村四巷改建工程、瓦窑排村五巷改建工程、伍屋村2号路改建工程、伍屋村1、3、4、5号路改建工程。道路全长约1741米,道路宽度为7.5-15米。	1819	道路工程、给排水工程、电气工程、交通工程、绿化工程、交通疏解及水土保持工程。	500	龙华	
11	建筑工务局	建筑工务局	片区路网综合整治工程第二批-龙华下油松片区	A	续建	2016.02 2019.12	工程整治范围包括民清一路、汇食街等三条街区巷道,总长约1200米。	4248	道路、交通、交通疏解、给排水、照明、绿化等。	600	龙华	
12	市交委 龙华交通运输局	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程—建设路(布龙路-东环二路)	A	续建	2016.02 2020.12	项目道路等级为城市次干路,起于布龙路,终于东环二路,现状为双向二~三车道,规划红线宽30米,长约2650米。	25241	施工。	6000	龙华	
13	市交委 龙华交通运输局	建筑工务局	高尔夫大道(观澜大道-环观南路)改造工程一期K3+100~K4+280.75段	A	续建	2016.02 2020.12	本项目设计为一期工程,属与地铁非共线段,起点位于观澜长途客运站,起点桩号K3+100,终点接东莞界,终点桩号K4+280.75,共长约1.18公里;将与地铁共线段的前2.34公里拟安排在二期工程实施。市发改委以全长3.52公里批复了项目总投资估算,本次实施范围仅为批复中的非共线段1.18公里。	14365	施工。	3500	观澜、观湖	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
14	市交委 龙华交通运输局	建筑工 务局	“双提升”道路综合 整治工程-大富路 (桂月路-桂香路)	A	续建	2016.07 2020.12	位于福城街道与观澜街道交接处，起于桂月路、止于桂香路，全长2393.7米。	10557	道路、给排水、电气、燃气、 电力管线迁改、交通及交通 疏解工程。	2000	观澜	
15	市交委 龙华交通运输局	建筑工 务局	龙华二线拓展区白 松四路(新区大道- 梅龙大道)工程	A	续建	2016.01 2019.06	设计道路等级为城市支路，设计车速20公里/小时，双向二车道，全长830米、红线宽15.5米。	4978	施工图设计、招标、施工。	300	民治	
16	建筑工 务局	建筑工 务局	龙华二线拓展区向 荣路(福龙路-新区 大道)工程	A	续建	2014.04 2020.05	西接民益路，东至新区大道。	3479	施工图设计、招标、施工。	800	民治	
17	前期办	建筑工 务局	建设路(东环二路- 梅龙路)整治工程	A	续建	2016.02 2019.12	长约1000米，宽30米。	845	道路、给排水、绿化、路灯 等市政配套工程。	400	龙华	
18	建筑工 务局	建筑工 务局	片区路网综合整治 工程第二批-观澜库 坑片区	A	续建	2016.02 2019.07	项目位于观澜库坑片区，包含库坑二路、库坑二路南段、昌茂一路、昌茂二路、库北路等五条道路，道路宽7.5-20米，共长约2370米。	7195	道路、交通及交通疏解、给 排水、电气、燃气、管线迁 改、绿化。	1200	观澜	
19	建筑工 务局	建筑工 务局	片区路网综合整治 工程第二批-福城悦 兴围片区	A	续建	2016.02 2019.12	项目位于福城悦兴围片区，包括狮径路东段、塘光路南段、洗屋路等三条道路，全长约1770米，道路宽度为10.5-20米。	3762	道路、交通及交通疏解、电 气、给排水、燃气、绿化及 管线迁改工程。	600	福城	
20	建筑工 务局	建筑工 务局	片区路网综合整治 工程第二批-福城新 塘片区	A	续建	2016.02 2020.12	项目位于福城新塘片区，包括桔新东路、塘北路、桔荣路、新塘路、福花路等五条道路，全长约2405米，道路宽度为12-25米。	8169	道路、交通及交通疏解、给 排水、绿化及管线迁改工程 。	1350	福城	
21	建筑工 务局	建筑工 务局	片区路网综合整治 工程第二批-观湖樟 坑径片区	A	续建	2016.02 2019.06	项目位于观湖樟坑径片区，包括樟坑径1号路和樟坑径2号路，全长约500米，道路宽度为7.5-15米。	762	道路、交通及交通疏解、给 排水、绿化及管线迁改工程 。	200	观湖	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
22	建筑工务局	建筑工务局	悦兴路(人民路-武馆路)改扩建工程	A	续建	2017.01 2020.06	项目改造道路全长约800米,双向六车道,道路红线宽度约40米。	7559	道路、交通及交通疏解、给排水、绿化及管线迁改工程。	1150	福城	
23	市交委 龙华交通运输局	建筑工务局	环观南路(五和大道-平大路口)沥青罩面工程	A	续建	2016.01 2020.02	项目长约2.8公里,双向六车道,罩面面积约80000平方米。	7693	道路、交通及交通疏解、给排水、绿化及管线迁改工程。	400	观湖	
24	建筑工务局	建筑工务局	片区路网综合整治工程第二批-观湖松元片区	A	续建	2016.02 2019.06	项目位于观湖街道松元片区,包括东王路、宝裕路、松元村一路、松元村三路、松元村四路、大布头路、河南新村路等七条道路,城市村道,总长2377米,道路宽度为8-12米。	3087	道路、交通、电气、给排水、管线迁改工程。	150	观湖	
25	建筑工务局	建筑工务局	华联片区路网整治工程	A	续建	2016.02 2019.06	项目拟对龙华街道华联社区内的建辉路、昌永路、河背一路、河背二路、华达路、联围沿河南路、联围沿河北路、联达路、联华路、高坳路、高坳新村内部2-10号路等二十条城市支路或村道进行改扩建和修缮。	12648	道路、交通、给排水、燃气、绿化、人行道等工程。	1400	龙华	
26	建筑工务局	建筑工务局	观澜版画-牛湖片区路网整治工程	A	续建	2016.02 2019.06	项目整治范围主要为片区内旧路改造工程,道路等级为城市支路或村道。其中城市支路整治为兴业路、宝湖路、运城路、烟桥路、宝湖路南段、裕展一路、裕展六路、现状支路1,改造道路全长约4320米;村道整治为老一老二村道、裕芳路、木头湖村道、坳顶村道,改造道路全长约860米;环观南路-裕新路路口处理全长约220.0米。	7201	道路、交通、给排水、燃气、绿化、人行道等工程。	400	观澜	
27	建筑工务局	建筑工务局	黎光片区道路综合整治工程	A	续建	2016.02 2019.06	项目位于观澜黎光片区,包括黎光一号路、黎光二号路、黎光三号路、黎光四号路、黎光五号路、金光大道等六条道路,全长约3.5公里。	5958	道路、交通、给排水、燃气、绿化、人行道等工程。	260	观澜	
28	建筑工务局	建筑工务局	观湖新田片区道路综合整治工程	A	续建	2016.02 2019.06	项目位于观湖街道新田社区,主要包括以下七条(段)道路:观景路、观和一路、观和路南段、新湖北街、新樟路、俊景路南段、俊景路北段。道路总长约3.53公里,红线宽10-20米不等。	15005	道路、交通、给排水、燃气、绿化、人行道等工程。	2000	观湖	
29	建筑工务局	建筑工务局	大水坑片区道路综合整治工程	A	续建	2016.02 2019.06	项目位于福城街道办大水坑社区,包括桔坑路、大水坑一路、福润路、大水坑三路等四条道路,全长约2.3公里。	10735	道路、交通、给排水、燃气、绿化、人行道等工程。	200	福城	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
30	前期办	建筑工务局	观平路改造工程	A	续建	2015.11 2020.12	项目位于观湖街道，南北走向，北起高尔夫大道，南接环观南路，道路全长约3.6公里。本次设计采用城市主干道标准建设，双向六车道，道路规划红线宽度60米。	62611	道路工程、交通及交通疏解工程、给排水工程、电气工程、河道整治工程、桥梁工程、照明工程。	1800	观湖	
31	建筑工务局	建筑工务局	深圳市龙华新区现代有轨电车示范线沿线道路改造工程	A	续建	2012.04 2019.03	项目改造范围为有轨电车沿线的和平路、清龙路、梅龙路、大和路、人民路和环观南路，改造内容包括道路(含绿化、交通工程)、桥涵、隧道、管线迁改、交通疏解等。	71286	完成项目收尾以及审计和移交工作。	1000	全区	
32	前期办	建筑工务局	围康路市政工程	A	续建	2016.01 2019.06	按道路现状线位改造西段长420米的上围路(规划宝业路)至规划临樟路段，新建东段长269.5米的穿越规划农林用地接至坂澜大道预留路口的延长段。	2768	道路、交通及交通疏解、给排水、绿化及管线迁改工程。	180	观湖	
33	建筑工务局	建筑工务局	现代有轨电车示范线工程	A	续建	2012.04 2017.10	有轨电车线路全长11.724千米，车辆场设在河西站北侧，占地8.18公顷，兼顾上盖物业。	168467	完成项目试运行和试运营以及收尾工作。	400	全区	
34	市规划国土委 龙华管理局	市规划国土委 龙华管理局	现代有轨电车线网规划修编及二期工程交通详细规划	A	续建	2016.12 2019.12	现代有轨电车线网规划修编的核心研究范围是全区，拓展研究范围至坂田等周边联系紧密的片区；龙华有轨电车二期建设线路详规合计规模为41.4公里，设站66座，与地铁换乘站10座。	585	有轨电车线网规划修编、二期工程交通详细规划。	410	全区	
35	市交委 龙华交通运输局	市交委 龙华交通运输局	观天路西延段新建工程	A	续建	2016.02 2020.12	项目西起大浪南路路口，向东沿线与现状美宝路、规划茜贤路、现状罗屋围路、现状东环二路相交，终点接龙澜大道(原龙观快速)，全长3.2公里，道路红线宽40米，双向六车道。	49240	道路、桥梁、岩土、给排水、电气、交通、燃气、管线迁改、绿化、交通疏解、水土保持工程。	300	福城、大浪	
36	市交委 龙华交通运输局	市交委 龙华交通运输局	观天路(田贝路口-大和路)扩建工程	A	续建	2016.02 2019.06	项目西起观澜大道，东至大和路，现状道路为双向四车道，城市主干道建设标准扩建，全长约786米，道路规划红线宽60米，双向六车道。	9358	道路、给排水、电力、交通、燃气、绿化、电力及通信管线迁改、绿化、交通疏解及水土保持工程等。	1000	观湖	
37	市交委 龙华交通运输局	市交委 龙华交通运输局	新区大道北延段(地铁4号线龙华车辆段)续建工程	A	续建	2017.12 2019.10	城市主干道，道路全长0.985公里，主线双向六车道+辅导单向两车道。	18639	施工。	2000	大浪	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
38	市交委 龙华交通运输局	市交委 龙华交通运输局	交通安全设施整体提升工程	A	续建	2017.09 2019.06	完善321条道路的交通安全设施,包括提升华繁路、华旺路、民清路部分人行道铺装;完善新区大道、民宝路等130余条道路的标志、标线、护栏、路名牌等交通安全设施。	7391	施工。	500	全区	
39	市交委 龙华交通运输局	市交委 龙华交通运输局	龙华交通运输局畅通龙华工程	A	续建	2015.10 2019.03	石龙路人行道新建工程、华兴路—福龙路交叉口改造工程等八个项目。	3864	道路、给排水、电气、交通、管线迁改、绿化、交通疏解工程。	100	全区	
40	观湖街道办	观湖街道办	观澜平安路(观澜大道~环观南路)工程	A	续建	2012.04 2019.06	全线长3.81公里,城市次干道,双向四车道。	21835	道路及附属工程、交通设施工程,交通监控、给排水、电力、照明、通信、燃气、绿化工程,给水、电力、通信等迁改工程。	1000	观湖	
41	观湖街道办	观湖街道办	翠幽路(观澜大道~五和大道)	A	续建	2009.03 2019.12	城市次干道,双向4-6车道,道路红线宽24-30米,大致呈东西走向,全长3227米。	53589	道路、岩土、桥梁、交通、交通疏解、给排水、燃气、电力迁改、通信迁改、绿化、水土保持等工程。	200	观湖	
42	龙华街道办	龙华街道办	龙苑路(大浪南路至华盛路)改造工程	A	续建	2017.12 2019.12	项目位于龙华街道西北片区,起于现状华盛路,重点接大浪南路。	703	道路工程、给排水工程、燃气工程。	100	龙华	
43	大浪街道办	大浪街道办	龙峰三路连接段市政工程	A	续建	2014.01 2019.12	项目包括连接段一和连接段二两部分,其中:连接段一全长约485米,宽26米;连接段二全长约1000米,宽40米。	8395	道路、给排水、路灯、交通疏解等。	500	大浪	
44	福城街道办	福城街道办	库坑片区路网完善工程	A	续建	2014.05 2019.12	项目包括新丹路和富安路两条道路,其中:新丹路全长1.929公里,城市次干道,红线宽40米,双向4车道;富安路北起现状桂月路,往南接入长安标致雪铁龙深圳观澜基地北侧的规划桂香路,全长0.96公里,城市次干路,双向四车道,红线宽30米。	26573	道路、给水、排水、电力电信、照明、燃气、交通安全设施、交通监控、绿化工程、管线综合工程及其它管线迁改工程。	200	福城	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
45	福城街道办	福城街道办	福民片区路网完善工程	A	续建	2016.12 2019.12	项目包括工业二路和悦兴路连接线两条道路，其中：工业二路起自规划人民路，终点接建设中的环观南路，道路全长约1.72公里，悦兴路连接线起自武馆路，终点接现状悦兴路，道路全长约0.986公里。	11969	道路、给排水、交通、燃气、绿化、电力、通信、照明、电力及通信迁改工程。	200	福城	
46	福城街道办	福城街道办	吊神山特勤消防站配套道路工程	A	续建	2017.11 2019.06	项目对现状道路与拟建吊神山特勤消防站红线重合道路线位进行改造，并完善人行道及雨污管网等市政设施。	683	道路工程，交通及交通疏解工程，给排水工程，路灯及电力迁改工程（含新建变配电房）。	50	福城	
47	福城街道办	福城街道办	福水路南段道路工程	A	续建	2017.09 2019.12	项目位于福水路南段，道路全长约342米，规划为城市支路，双向两车道，道路红线宽15米。	836	道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、绿化工程。	200	福城	
48	建筑工务局	建筑工务局	观澜文化体育公园周边福园路等3条市政道路工程	A	续建	2017.02 2019.01	项目包括福园路（694.2米）、福园南路（171米）、福园西路（243.7米）等三条城市支路。	2830	道路、箱涵、绿化、燃气、管线迁改、交通疏解、水土保持工程。	405	福城	
49	观澜街道办	观澜街道办	观澜沿河南路改造提升工程	A	续建	2018.08 2019.02	项目位于桂花社区及新澜社区内，道路全长1.1公里。	785	机动车道铣刨、沥青罩面、道路周边园林绿化、排水、照明等。	70	观澜	
50	观澜街道办	观澜街道办	大水田村路3改造工程	A	续建	2017.10 2019.03	项目位于观澜街道环观南路东侧、版画基地附近，道路全长为422.6米，规划为城市支路，红线宽度为11.6米，双向两车道。	715	道路、排水、照明、交通及交通疏解工程。	50	观澜	
51	市交委 龙华交通运输局	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程—工业西路（公园路—东环二路）	B	新开工	2017.10 2021.01	项目北起公园路，南接东环二路，长约4.5公里。	29046	道路、交通、交通疏解、给排水、照明、绿化、桥梁等。	4000	龙华	
52	建筑工务局	建筑工务局	龙华二线拓展区建设东路（洁玉街-新区大道）工程	B	新开工	2014.09 2020.03	建设东路（洁玉街—新区大道）位于民治街道龙华二线拓展区内，呈东西走向，全长约516米，本次实施范围道路长约469米。	3725	道路、交通设施、给排水、电气、岩土、绿化、电力及通信迁改工程。	1067	民治	
53	建筑工务局	建筑工务局	龙华二线拓展区民悦北路（简上路—向荣路）工程	B	新开工	2014.11 2020.03	道路长约354米，红线宽13米，双向2车道，属城市支路。	476	道路工程、交通工程、给排水、绿化、交通疏解、水土保持、电力、通信及管线迁改等。	162	民治	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
54	前期办	建筑工务局	龙华二线拓展区青龙西街(新区大道-腾龙路)工程	B	新开工	2015.09 2020.05	道路起点接新区大道, 终点接腾龙路, 全长约248米。	612	道路、交通设施、给排水、电气、绿化及电力迁改工程。	187	民治	
55	前期办	建筑工务局	联围街(大浪河-老围第二工业区)改造工程	B	新开工	2017.01 2019.12	道路全长约400米, 用地红线宽15-20米, 道路等级为支路。	1496	施工图设计、招标、施工。	400	大浪	
56	前期办	建筑工务局	龙园路(龙观路至建辉路)	B	新开工	2016.02 2019.12	道路等级为城市支路, 分为A、B两段道路, 总长535.76米。	1057	道路、电气、给排水、燃气。	400	大浪	
57	前期办	建筑工务局	民丰路(民治大道-民康路)交通改善工程	B	新开工	2016.02 2019.12	起于民康路, 止于民治大道, 呈南北走向, 总长约666米。	1860	道路、交通、燃气、电气、绿化、电力管线迁改工程。	700	民治	
58	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-华繁路(石龙公路-工业园路)	B	新开工	2016.02 2019.12	道路等级为城市次干路, 现状道路为双向4-6车道。	2027	施工图设计、招标、施工。	800	大浪	
59	前期办	建筑工务局	联康路改造工程	B	新开工	2016.02 2019.12	项目位于龙华街道龙园社区, 包括联康一、二、三、四、五路改造, 道路全长805米。	997	道路、交通、电气、给排水、绿化工程。	200	龙华	
60	前期办	建筑工务局	油联路(油松路-工业路)改造工程	B	新开工	2016.02 2019.12	项目位于民治街道, 起于工业路、终点接油松路, 大致呈L型走向, 道路全长438.35米。	774	道路、交通、电气通信、电力管线迁改、给排水、绿化工程。	200	民治	
61	前期办	建筑工务局	鲤鱼路(龙观路-惠兵大厦)改造工程	B	新开工	2017.01 2019.12	道路全长约160米, 用地红线宽12米, 道路等级为支路。	76	施工图设计、招标、施工。	50	龙华	
62	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-老街路(龙观路-早禾路)	B	新开工	2016.01 2019.12	老街路现状道路等级为城市支路, 起点起于早禾路, 终点止于龙观路, 现状道路为单车道, 道路红线宽4.5-6.5米, 道路长126米。	87	施工图设计、招标、施工。	35	大浪	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
63	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-龙大高速辅道(龙大高速-白云山新村村口)	B	新开工	2016.01 2019.12	福龙路的两侧辅道, 现状道路为单向两车道, 现状路宽8-11.5米, 北侧辅道道路长125米, 南侧辅道道路长187米。	312	施工图设计、招标、施工。	200	大浪	
64	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-华发路(华繁路-华容路)	B	新开工	2016.01 2019.12	道路等级为城市次干路, 起点起于华繁路, 终点止于华荣路, 现状道路双向四车道, 现状路宽36米, 道路长434米。	821	施工图设计、招标、施工。	200	大浪	
65	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-桂东路(桂康路-桂花路)	B	新开工	2016.02 2020.09	西起桂康路, 东至桂花路, 全长406.69米。	1318	道路、交通及交通疏解及管线迁改工程。	250	观澜	
66	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-库坑工业中路(库坑工业一路-桂香路)	B	新开工	2016.02 2020.03	北起库坑工业一路, 南至桂香路, 全长约527.7米。	1656	道路、交通及交通疏解及管线迁改工程。	400	观澜	
67	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-龙兴路(君新路-环观南路)	B	新开工	2016.02 2020.12	起于君新路, 终点接环观南路, 大致呈东西走向, 全长586.38米。	1573	道路、交通及交通疏解及管线迁改工程。	400	观澜	
68	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-桂康路(万桂路-桂花路)	B	新开工	2016.02 2020.12	城市支路, 全长737.8米, 红线宽度11.63-25.01米, 双向两车道。	2134	道路、交通及交通疏解、给排水、绿化及管线迁改工程。	400	观澜	
69	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-大布巷沿河路(白门前一巷-布新路)	B	新开工	2016.02 2020.06	城市支路, 全长905米, 红线宽度5.5-12.75米, 双向两车道。	414	道路、交通及交通疏解、给排水、绿化及管线迁改工程。	80	观澜	
70	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-锦绣路(金茂路-东王实验学校)	B	新开工	2016.02 2020.03	城市支路, 全长143米, 红线宽度12.5米, 双向两车道。	606	道路、交通及交通疏解、给排水、绿化及管线迁改工程。	100	观湖	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
71	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-田寮大道(大和路-山脚)	B	新开工	2016.02 2020.06	城市支路,全长435.7米,红线宽度10.9-33米,双向两车道。	1729	道路、交通及交通疏解、给排水、绿化及管线迁改工程。	300	观湖	
72	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-青樟路(泗黎路-桂月路)	B	新开工	2016.02 2020.03	城市支路,全长239米,红线宽度11.5-23米,双向两车道。	717	道路、交通及交通疏解、给排水、绿化及管线迁改工程。	140	观澜	
73	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-君新工业路(君新路-环观南路)	B	新开工	2016.02 2020.06	城市支路,全长765米,红线宽度8.65-17.2米,双向两车道。	2304	道路、交通及交通疏解、给排水、绿化及管线迁改工程。	450	观澜	
74	建筑工务局	建筑工务局	樟桂路(龙观快速-桂祥路)市政工程	B	新开工	2017.01 2022.12	项目位于观澜街道西北片区,西起龙观快速路,东至桂祥路,道路全长3.84公里,红线宽50米,双向六车道。	61107	道路、交通及交通疏解、给排水、绿化及管线迁改工程。	2000	观澜	
75	前期办	建筑工务局	松山仔路道路工程	B	新开工	2016.02 2020.12	城市支路,全长约966米,双向2车道。	2082	道路、交通及交通疏解、给排水、绿化及管线迁改工程。	600	观澜	
76	前期办	建筑工务局	景祥路(平安路-金园路)工程	B	新开工	2016.01 2020.12	东西向长约306米,双向四车道。	1905	道路、交通及交通疏解、给排水、绿化及管线迁改工程。	601	观湖	
77	前期办	建筑工务局	澜清二路	B	新开工	2017.01 2020.06	道路全长约为600米,双向四车道。	3331	道路、交通及交通疏解、给排水、绿化及管线迁改工程。	900	观湖	
78	前期办	建筑工务局	澜清三路	B	新开工	2016.01 2020.09	项目南起五和大道,北接环观南路,全长719.67米。	2438	道路、交通及交通疏解、给排水、绿化及管线迁改工程。	300	观湖	
79	前期办	建筑工务局	2015年畅通龙华工程(福城片区)	B	新开工	2016.02 2020.03	项目拟整治茜坑南路,总长约450米。	1861	道路、交通及交通疏解、给排水、绿化及管线迁改工程。	350	福城	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
80	前期办	建筑工务局	茜坑南路道路工程	B	新开工	2016.02 2020.06	城市支路, 全长534米, 双向两车道。	1363	道路、交通及交通疏解、给排水、绿化及管线迁改工程	250	福城	
81	前期办	建筑工务局	牛湖求雨岭公园配套道路整治工程	B	新开工	2016.02 2020.06	城市支路, 大致呈东西走向, 西起兴业路, 东至深圳鹏侨鸵鸟研发开发有限公司大门, 全长约208米, 道路红线宽7米。	258	道路、交通及交通疏解、给排水、绿化及管线迁改工程。	70	观澜	
82	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-二小路(观澜大道-滨河路)	B	新开工	2016.02 2020.03	城市支路, 全长173米, 道路红线宽19.5米, 双向两车道。	429	道路、交通及交通疏解、给排水、绿化及管线迁改工程。	120	福城	
83	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-迎宾路(观澜大道-滨河路)	B	新开工	2016.02 2020.03	城市支路, 全长162.59米, 现状路幅宽19.95-22.45米, 双向两车道。	329	道路、交通及交通疏解、给排水、绿化及管线迁改工程。	100	福城	
84	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-滨河花园路(观澜大道-滨河路)	B	新开工	2016.02 2020.03	城市支路, 全长133米, 道路红线宽17.55-21.0米, 双向两车道。	132	道路、交通及交通疏解、给排水、绿化及管线迁改工程。	50	观湖	
85	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-桂澜路(观光路-观澜污水处理厂)	B	新开工	2016.02 2020.12	项目位于观澜街道, 西起观光路, 东至观澜污水处理厂, 长约414米。	340	道路、给排水、电气、通信迁改工程等。	100	观澜	
86	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-大和村六路(大河路-环观南路)	B	新开工	2016.02 2020.12	项目位于观澜街道, 起于大和路, 终于环观路南路, 道路长约628米。	901	道路、给排水、电气、通信迁改及电力迁改工程。	200	观澜	
87	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-环盛路	B	新开工	2016.02 2020.12	项目位于观澜街道君子布社区, 西起环观南路, 东至永盛旺工业园, 全长约403.39米。	871	道路工程、交通工程、电气工程、给排水工程、通信管线迁改工程、水土保持工程等。	200	观澜	
88	前期办	建筑工务局	片区路网综合整治工程第三批-观澜大坪片区	B	新开工	2017.01 2020.12	项目整治范围包括企坪北路及企坪北二路, 总长0.784公里。	1388	道路、交通及交通疏解、给排水、电气、管线迁改工程。	300	观澜	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
89	前期办	建筑工务局	片区路网综合整治工程第三批-观澜石马径-君新片区	B	新开工	2017.01 2020.12	项目整治范围包括石一村南路、石二村1、石新路-石二村路2，总长约1.35公里。	1683	对现状砼路面机动车道加铺沥青罩面，对人行道及配套市政设施进行改造提升，并对电力、通信管线进行相应	402	观澜	
90	前期办	建筑工务局	片区路网综合整治工程第三批-福城桔塘片区	B	新开工	2017.01 2020.12	项目位于梅观高速以西，观光路以北，整治范围包括塘前一路、桔塘三路、众兴路三条城中村道路，总长1723.31米。	2244	道路、交通、给排水、人行道等工程。	500	福城	
91	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-白门前一巷(民和路-布新路)	B	新开工	2016.02 2020.12	项目位于观澜街道新澜社区，西起民和路，东至布新路，全长569.25米。	945	道路、交通及交通疏解、给排水、电气、绿化、管线迁改及燃气工程等。	200	观澜	
92	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-财观路(高尔夫大道-石三新村)	B	新开工	2016.02 2020.12	项目位于观澜街道石马径社区，北起高尔夫大道、南至石三新村，全长449.67米。	600	道路、交通、给排水、电气、通信迁改及燃气工程。	150	观澜	
93	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-万桂路(桂花路-万寿山陵园)	B	新开工	2016.02 2020.12	项目位于观澜街道桂花社区，东起桂华路，西至万寿山陵园，全长1045.15米。	3025	道路、交通、给排水、电气、绿化、管线迁改及燃气工程。	800	观澜	
94	前期办	建筑工务局	塘光路道路工程	B	新开工	2016.02 2020.12	项目位于福城办事处大水坑片区，起于龙观快速，终点接狮径路，大致呈东西走向，全长645.25米。	2824	道路、交通、给排水、电气、燃气、绿化及管线迁改工程。	700	福城	
95	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-龙胜路(梅龙路-建设路)	B	新开工	2016.02 2019.12	道路等级为城市次干路，道路起点起于建设路，沿线与中环路、人民路相交，终点止于梅龙路。道路全长1427.52米，道路现状宽25~30米，双向四车道。	4777	施工图设计、招标、施工。	500	民治	
96	前期办	建筑工务局	桔塘路道路工程	B	新开工	2016.02 2019.12	城市支路，全长800米，双向2车道改造成双向4车道。	3325	施工图设计、招标、施工。	200	福城	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
97	前期办	建筑工务局	布新路(泗黎南路-大布巷桥头)改造工程	B	新开工	2016.02 2019.12	项目位于新澜社区,大致呈东西走向,西起泗黎南路,东至现状观澜河,全长约1666米。道路等级为城市支路,道路红线宽12.5-17米。	2405	施工图设计、招标、施工。	300	观澜	
98	前期办	建筑工务局	四季路工程	B	新开工	2017.01 2019.12	道路全长约600米,红线宽12米,城市支路。	963	施工图设计、招标、施工。	300	民治	
99	前期办	建筑工务局	裕广路(裕兴路-鳌湖街)工程	B	新开工	2017.01 2020.03	全长约500米,道路宽度30米。	4229	施工图设计、招标、施工。	200	观湖	
100	前期办	建筑工务局	富荣路(狮径路-悦兴路)工程	B	新开工	2017.01 2020.03	道路全长约300米,道路红线宽20米,道路等级城市支路。	1964	施工图设计、招标、施工。	100	福城	
101	前期办	建筑工务局	油松路(布龙路至东环二路)改造工程	B	新开工	2016.02 2020.06	长2300米,宽25至30米。道路等级城市次干路。	14835	施工图设计、招标、施工。	1502	龙华	
102	前期办	建筑工务局	红木山一街(红木山路-致远北路)新建工程	B	新开工	2017.07 2020.12	长约140米,道路宽度约20米,向西延伸段约140米,道路宽度约18米。	1120	施工图设计、招标、施工。	200	民治	
103	前期办	建筑工务局	黎安路(泗黎北路-黎光路)工程	B	新开工	2017.12 2019.06	道路北起现状泗黎北路,南至规划黎光路,为城市支路,道路红线宽12米,双向两车道,全长约350米。	980	施工图设计、招标、施工。	100	观澜	
104	市交委 龙华交通运输局	建筑工务局	人民路(福龙路-龙观路)改造工程	B	新开工	2014.07 2021.12	道路全长5.274公里,道路红线宽50-60米,双向六车道,城市主干路。	125377	施工图设计、招标、施工。	10000	民治、龙华	
105	观澜街道办	观澜街道办	观澜古寺配套道路改造提升工程	B	新开工	2017.01 2019.12	沥青罩面改造,提升沿路景观。	553	道路、给排水、景观等工程。	100	观澜	
106	市交委 龙华交通运输局	建筑工务局	华宁路(石岩外环路-大浪北路)综合改造工程	B	新开工	2016.01 2020.12	长2.12公里,红线宽35-40米,城市主干道。	20675	施工图设计、招标、施工。	2100	大浪	
107	建筑工务局	建筑工务局	临龙路(民治大道-布梅路)工程	B	新开工	2013.01 2020.12	设计路段全长811米,为城市次干道,双向4车道。	4003	施工图设计、招标、施工。	5	民治	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
108	前期办	建筑工务局	狮径路道路工程	B	新开工	2016.02 2019.09	城市支路,全长约545米,道路红线宽20米。	3667	施工图设计、招标、施工。	3	福城	
109	市交委 龙华交通运输局	市交委 龙华交通运输局	龙澜大道观光路交叉口交通改善工程	B	新开工	2018.03 2019.06	对龙澜大道观光路交叉口交通进行改善,拆除路中绿化带,增设车行掉头口,拓宽路口车道数。	247	道路、给排水、电气、交通、管线迁改、绿化、交通疏解工程。	100	福城	
110	前期办	建筑工务局	锦华东路(华峰路-锦华南路)工程	C	前期	2017.12 2020.06	规划城市支路,道路全长约为400米,红线宽15米,双向两车道。	2200	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	28	大浪	
111	前期办	建筑工务局	福民田茜路拓宽改造工程	C	前期	2016.02 2019.09	项目起于人民路、终于茜坑路,全长约1200米,红线宽15-20米,双向2~4车道,属城市次干道。	5000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	102	福城	
112	市交委 龙华交通运输局	建筑工务局	华盛路(华丰路-华宁路)市政工程	C	前期	2012.12 2022.12	城市主干道,设计范围长约730米,道路规划红线宽35米。	34150	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	100	大浪	
113	前期办	建筑工务局	狮塘路道路工程	C	前期	2016.02 2019.12	城市支路,全长约0.9公里,双向4车道。	2000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	200	福城	
114	前期办	建筑工务局	宝君路(环观南路-新湖路)	C	前期	2016.02 2020.12	道路城市次干道等级,东起于环观南路,途径君新路,终点与新湖路相交,全长约1.35千米,红线宽25米,双向4车道。	5727	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	50	观澜	
115	前期办	建筑工务局	观澜大道改造工程	C	前期	2017.01 2020.12	全长约6.8公里,城市主干路,双向6-8车道,道路红线宽60米。	154953	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10395	观湖、福城、观澜	
116	前期办	建筑工务局	澜盛一路工程	C	前期	2017.01 2020.03	长约1015米,宽12米,城市支路。	3000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	168	观湖	
117	前期办	建筑工务局	澜盛二路工程	C	前期	2017.01 2020.09	长约500米,宽12米,城市支路。	1500	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	105	观湖	
118	前期办	建筑工务局	澜盛三路工程	C	前期	2017.01 2020.03	长约448米,宽12米,城市支路。	1500	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	105	观湖	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
119	前期办	建筑工务局	俊和路(观和路-俊景路)新建工程	C	前期	2017.01 2020.09	长约350米, 宽12米, 城市支路。	1700	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	50	观湖	
120	前期办	建筑工务局	横滨西二路	C	前期	2016.12 2020.12	西起观强路, 东至求知东路, 长约546.2米, 城市支路。	2219	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	232	观湖	
121	建筑工务局	建筑工务局	龙华区中心医院配套道路工程	C	前期	2016.02 2020.06	项目位于福城街道的龙华区中心医院周边, 包括欢海路、丹丰路、丹坑村支路等三条城市支路。	1360	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	福城	
122	前期办	建筑工务局	观兴东路	C	前期	2009.08 2020.12	项目南起观天路(现命名为“环观南路”), 北至观光路, 全长约3.96公里。目前已先行实施观光路至福花路段, 本次建设范围为观天路至福花路段, 长度约3.02公里, 道路规划红线宽度为50米。	33506	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	观澜	
123	前期办	建筑工务局	景悦路南北连接工程	C	前期	2017.02 2021.12	现状城市支路, 全长约2.47公里。	18000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	福城	
124	前期办	建筑工务局	丰合路(环观南路-安清路)	C	前期	2017.02 2021.12	现状城市支路位于观湖街道, 起于环观南路, 终于安清路, 全长约1.1公里。	3300	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	观湖	
125	前期办	建筑工务局	宝君路(环观南路-君新路)市政工程	C	前期	2018.01 2019.12	项目东起环观南路, 途经君新路, 终点与新湖路相交, 全长约1.35公里, 红线宽25米, 城市次干道, 双向4车道。	5727	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	观澜	
126	前期办	建筑工务局	龙华广场周边道路改造	C	前期	2017.01 2020.03	项目拟对广场一号路、广场二号路、广场三号路实施整治。	2500	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	75	龙华	
127	前期办	建筑工务局	新湖路-黄背坑-君新路道路改造工程	C	前期	2016.01 2020.12	道路A段新湖路大致呈南北走向, 北起于高尔夫大道, 南至黄背坑公园, 全长约1000米; B段大致呈东西走向, 西起新湖路, 东至黄背坑路, 全长约401米; C段黄背坑路大致呈东西走向, 西起黄背坑路社区路, 东至君新路, 全长约681米。上述三段道路均为城市支路, 双向两车道。	6709	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	103	观澜	
128	前期办	建筑工务局	鹿玛一街(石清大道-华韵路)工程	C	前期	2018.03 2020.12	城市支路, 长0.22公里, 道路红线宽15米, 双向两车道。	800	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	0	龙华	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期办	建设										
129	前期办	建筑工务局	鹿玛二街(石清大道-华韵路)工程	C	前期	2018.03 2020.12	城市支路,长0.32公里,道路红线宽15米,双向两车道。	1100	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	4	龙华	
130	前期办	建筑工务局	华远路(荣辉路-建辉路)工程	C	前期	2018.03 2020.12	城市支路。长0.52公里,道路红线宽15米,双向两车道。	1500	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	大浪	
131	前期办	建筑工务局	民旺街(新区大道-长顺路段)工程	C	前期	2018.03 2020.09	西起新区大道,东接长顺路,为城市支路,红线宽度15米,双向两车道,全长约0.19公里。	800	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	民治	
132	前期办	建筑工务局	新治路(白松路-留仙大道)工程	C	前期	2018.03 2020.09	项目北起白松路,南接留仙大道,为城市支路,红线宽度15米,双向两车道,全长约0.37公里。	1110	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	民治	
133	前期办	建筑工务局	梅林关城市更新配套道路	C	前期	2018.03 2020.12	梅林关城市更新配套四条市政道路:民荣南路(民丰路-民华路)、岭南路(民荣南路-民治大道)、民愉路(岭南路-民华路)、民华路,上述道路规划为双向两车道,道路红线宽15米,总长约2.465公里。	14790	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	民治	
134	前期办	建筑工务局	浪口二路(华韵路-大浪南路)工程	C	前期	2018.08 2020.12	城市支路,长0.55公里,道路宽18米,双向两车道。	1800	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	13	大浪	
135	前期办	建筑工务局	浪口三路(浪口二路-瑞宝路)工程	C	前期	2018.08 2020.12	城市支路,长0.57公里,道路宽12米,双向两车道。	2000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	23	大浪	
136	前期办	建筑工务局	虔学路(华韵路-宝浪路)工程	C	前期	2018.08 2020.12	城市支路,长0.39公里,道路宽12米,双向两车道。	1300	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	17	大浪	
137	前期办	建筑工务局	锦华南路(锦华西路-龙坂大道)工程	C	前期	2018.01 2020.12	城市次干道,长0.78公里,道路宽25米,双向四车道。	2000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	15	大浪	
138	前期办	建筑工务局	华发路(华荣路-大浪南路)改造提升工程	C	前期	2018.01 2020.12	城市次干道,长1.31公里,道路宽30-20米,双向四车道。	5000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	大浪	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
139	前期办	建筑工务局	龙胜旧村片区城市更新单元配套道路	C	前期	2018.07 2022.07	建设范围为龙胜旧村片区城市更新单元配套七条道路：4号路-工业西路、配套5号路-配套6号路、龙胜路-配套4号路-配套6号路、配套4号路-配套6号路、宝华路-配套3号路、宝华路-配套6号路、配套5号路-宝华路-配套3号路，道路总长1.88公里，其中配套4号路-工业西路段规划为双向四车道、红线宽30米；其余道路规划为双向城市次干道，车道，红线宽12~15米。	6120	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	大浪	
140	前期办	建筑工务局	下岭排路(大船坑路-美宝路)工程	C	前期	2018.08 2021.08	北起大船坑路，南至美宝路，为城市支路。全长约480米，规划为双向四车道，道路红线宽25米。	1440	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	大浪	
141	前期办	建筑工务局	园兴路北延段工程	C	前期	2018.01 2020.12	城市支路，呈南北向，南起现状园兴路，北至华宁路，长约0.50公里，道路红线宽30米，双向四车道。	9500	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	12	大浪	
142	前期办	建筑工务局	环观中路(大和路-观澜大道)工程	C	前期	2018.05 2020.12	城市主干道，道路红线宽45米，双向四车道，全长约0.37公里。	2500	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	15	福城、观湖	
143	前期办	建筑工务局	福润路北段(桔坑路-现状福润路)工程	C	前期	2018.05 2020.12	位于大水坑外国语学校西侧，城市次干道，道路红线宽40米，双向四车道，全长约1.05公里。	6800	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	福城	
144	前期办	建筑工务局	桔大路(桔景路-华观大道)工程	C	前期	2018.05 2020.12	城市支路，长0.39公里，道路红线宽20米，双向四车道。	1400	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	福城	
145	前期办	建筑工务局	观博路(观兴东路-泗黎南路)工程	C	前期	2018.05 2020.12	城市支路，道路红线宽24米，双向四车道，全长约0.62公里。	3100	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	福城	
146	前期办	建筑工务局	玉翠路(华远路-石清大道)工程	C	前期	2018.05 2020.12	城市支路，长0.30公里，道路红线宽15米，双向两车道。	1100	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	福城	
147	前期办	建筑工务局	毕辉路(华观大道-龙观东路)工程	C	前期	2018.05 2020.12	城市支路，长0.72公里，道路红线宽15米，双向两车道。	2500	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	福城	
148	前期办	建筑工务局	长湖东路(湖松路-武馆路)工程	C	前期	2018.05 2020.12	城市支路，道路红线宽15米，双向两车道，全长约0.62公里。	1860	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	福城	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
149	前期办	建筑工务局	悦兴路西延工程	C	前期	2018.01 2021.12	项目属九龙山片区东西向主干道，道路红线宽40米，双向四车道，全长约3.15公里。	31500	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	大浪、福城	
150	前期办	建筑工务局	狮径路(丹丰路-悦兴路)工程	C	前期	2018.02 2020.12	城市支路，全长约0.23公里，道路红线宽12米，双向两车道。	1650	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	福城	
151	前期办	建筑工务局	恒生北路(武南路-观澜大道)工程	C	前期	2018.02 2020.12	城市支路，全长约0.23公里，道路红线宽12米，双向两车道。	690	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	福城	
152	前期办	建筑工务局	武南路(恒生路-建翔路)工程	C	前期	2018.02 2020.12	城市支路，全长约0.36公里，道路红线宽15米，双向两车道。	1080	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	福城	
153	前期办	建筑工务局	建翔路(武南路-观澜大道)工程	C	前期	2018.02 2020.12	城市支路，全长约0.20公里，道路红线宽12米，双向两车道。	600	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	福城	
154	前期办	建筑工务局	富怡路(大富路-桂香路)工程	C	前期	2018.02 2020.12	城市支路，全长约0.72公里，道路红线宽9米，双向两车道。	2160	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	福城	
155	前期办	建筑工务局	富和路(富怡路-大富路)工程	C	前期	2018.02 2020.12	城市支路，全长约0.10公里，道路红线宽9米，双向两车道。	300	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	福城	
156	前期办	建筑工务局	围光路(新围仔路-观光大道)工程	C	前期	2018.04 2020.12	项目属振能小学的配套道路，为城市支路，道路红线宽15米，双向两车道，全长约0.26公里。	900	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	观湖	
157	前期办	建筑工务局	富澜路(观澜大道-安元大道)工程	C	前期	2018.06 2021.12	城市主干道，道路红线宽45米，双向四车道，全长约0.77公里。	7700	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	14	观湖	
158	前期办	建筑工务局	富澜路(安元大道-大布西路)工程	C	前期	2018.06 2020.12	城市主干道，道路红线宽45米，双向四车道，全长约0.29公里。	2900	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	4	观湖	
159	前期办	建筑工务局	富澜路(大布西路-环观中路)工程	C	前期	2018.06 2020.12	城市主干道，道路红线宽35米，双向四车道，全长约0.47公里。	4700	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	7	观湖	
160	前期办	建筑工务局	景祥路(大和路-富澜路)工程	C	前期	2018.01 2021.12	城市次干道，道路红线宽30米，双向四车道，全长约1.42公里。	10700	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	37	观湖	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
161	前期办	建筑工务局	铭园路(观山路-何地路)工程	C	前期	2018.06 2020.12	城市支路,长约0.89公里,道路红线宽25米,双向四车道。	4000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	18	观澜	
162	前期办	建筑工务局	华乐一路	C	前期	2018.06 2020.12	城市支路,长0.60公里,道路红线宽15米,双向两车道。	1900	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	观澜	
163	前期办	建筑工务局	庙溪路(华乐三路-桂庆路)工程	C	前期	2018.06 2020.12	城市支路,长0.53公里,道路红线宽20米,双向四车道。	1900	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	15	观澜	
164	前期办	建筑工务局	君恒路(君新路-观和路)工程	C	前期	2018.01 2020.12	城市支路,长0.35公里,道路红线宽15米,双向两车道。	1050	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	15	观澜	
165	前期办	建筑工务局	观铭路(玉平大道-铭园路)工程	C	前期	2018.01 2020.12	城市支路,长0.38公里,道路红线宽12米,双向两车道。	1300	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	观澜	
166	前期办	建筑工务局	观和路(观天路-宝君路)工程	C	前期	2018.01 2020.12	城市支路,总长度约500米,道路红线宽30米,双向四车道。	4000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	56	观澜	
167	前期办	建筑工务局	俊瑞路(观天路-凌龙路)工程	C	前期	2018.01 2020.12	城市支路,长0.95公里,道路红线宽25米,双向四车道。	2850	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	23	观澜	
168	前期办	建筑工务局	鑫天路(俊景路-环岛路)工程	C	前期	2018.01 2020.12	城市支路,长0.26公里,道路宽度红线宽12米,双向两车道。	1100	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	7	观澜	
169	前期办	建筑工务局	黄背坑二街(黄背坑路-俊黄路)工程	C	前期	2018.01 2020.12	城市支路,长0.13公里,道路红线宽12米,双向两车道。	500	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	0	观澜	
170	前期办	建筑工务局	福花路(泗黎南路-梅观高速)工程	C	前期	2018.01 2020.12	城市次干道,长约0.58公里,道路红线宽45米,双向六车道。	3770	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	观澜	
171	前期办	建筑工务局	福花路(梅观高速-富澜路)工程	C	前期	2018.01 2021.12	城市次干道,道路红线宽40米,双向四车道,长约1.24公里。	8060	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	26	观澜	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
172	前期办	建筑工务局	福花路(富澜路-观光大道)工程	C	前期	2018.01 2020.12	城市次干道。道路红线宽30米,双向四车道,长约0.89公里。	5785	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	15	观澜	
173	前期办	建筑工务局	福花路(观兴西路-观兴东路)工程	C	前期	2018.01 2020.12	城市次干道,道路红线宽45米,双向六车道,全长约0.60公里。	3900	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	12	观澜	
174	前期办	建筑工务局	宝君路(宝玉路-君新路)	C	前期	2018.09 2020.09	道路全长690米,红线宽25米,规划为城市支路,双向四车道。	3400	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	3	观澜	
175	前期办	建筑工务局	俊景路(凌龙路-观景路)	C	前期	2018.09 2021.09	道路全长1.1公里,红线宽40米,规划为城市次干道,双向六车道。	9500	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	26	观澜	
176	前期办	建筑工务局	布朗路(丹霞路-福花路)	C	前期	2018.07 2020.12	道路全长170米,红线宽18米,规划为城市支路,双向四车道。	650	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	8	观澜	
177	前期办	建筑工务局	银河西路(丹霞路-福花路)	C	前期	2018.07 2020.12	道路全长200米,红线宽15米,规划为城市支路,双向两车道。	680	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	7	观澜	
178	前期办	建筑工务局	外环高速公路桂花互通工程	C	前期	2018.05 2020.12	高速公路连接线和收费站。	49000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	187	观澜	
179	前期办	建筑工务局	大船坑路	C	前期	2013.08 2020.12	道路全长约200米,红线宽25米,双向两车道,城市支路。	780	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	28	大浪	
180	前期办	建筑工务局	金华路道路提升工程(新斜山门前路)	C	前期	2018.12 2020.08	现状道路等级为城市支路,北起现状金工-路,南至新斜山社区公园,全长约593米,道路宽约15-32米,双向两车道。	965	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	20	福城	
181	前期办	建筑工务局	横滨西一路	C	前期	2017.07 2020.12	北起环观中路,南至观强路,长599.5米,城市支路。	2200	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	38	观湖	
182	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-白鹤湖路(环观南路-洪丽大厦)	C	前期	2016.02 2020.12	长1081米,红线宽度13米,双向两车道,城市支路。	1000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	观湖	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
183	前期办	建筑工务局	荣樟路(环观中路-五和大道)新建工程	C	前期	2017.10 2020.12	长约570米,宽21米,城市支路。	2280	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	35	观湖	
184	前期办	建筑工务局	福城福民路拓宽改造工程	C	前期	2016.02 2020.12	长约1500米,城市支路。	3000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	15	福城	
185	前期办	建筑工务局	片区路网综合整治工程第三批-龙华公园片区	C	前期	2017.01 2020.09	项目拟对龙华公园片区路网进行综合整治,包括梅苑一街、二街、三街,沿河路,升平街,风凌街,荣昌街,建辉路南段等。	4282	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	龙华	
186	前期办	建筑工务局	片区路网综合整治工程第三批-大浪谭罗片区	C	前期	2017.01 2020.09	项目为现状道路改造工程,改造范围为深圳市谭罗片区内华侨一路、华侨二路、华侨三路、华侨四路、华侨五路、华侨六路及其石观片区内的石观一路、石观二路、石观三路、石观四路、石观六路、石观东路、石观南路、石场路等16条道路。	8905	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	41	大浪	
187	前期办	建筑工务局	片区路网综合整治工程第三批-大浪赖屋山片区	C	前期	2017.01 2020.09	项目为现状道路改造,改造范围为大浪赖屋山区内赖屋一路、赖屋二路、赖屋三路、赖屋四路4条道路。	1469	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	大浪	
188	前期办	建筑工务局	片区路网综合整治工程第三批-观湖横坑片区	C	前期	2017.01 2020.09	项目拟对观湖横坑片区路网进行综合整治,包括横坑路,横坑二路,宝志工业路等,长约2.73公里。	7139	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	大浪	
189	前期办	建筑工务局	大浪片区次干道以下道路综合改造工程	C	前期	2016.02 2020.12	项目拟对大浪辖区的工业园路、华霆路、园兴路等3条次干道进行综合改造。	3611	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	55	大浪	
190	前期办	建筑工务局	盛华路(联进路-东环二路)工程	C	前期	2017.01 2020.09	城市支路,长190米,道路宽度15米。	500	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	龙华	
191	前期办	建筑工务局	片区路网综合整治工程第三批-观澜老墟片区	C	前期	2017.01 2020.09	项目改造道路包括大布巷对面一巷、大布巷对面二巷、新东街、怡心街及贵湖塘路,改造总长1.3公里。	909	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	观澜	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
192	前期办	建筑工务局	锦华西路(福龙路-锦华南路)工程	C	前期	2018.01 2020.12	城市次干道,道路宽度25米。	2000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	0	大浪	
193	前期办	建筑工务局	龙苑片区支路网整治工程	C	前期	2016.12 2020.09	项目位于龙华街道华联社区龙苑片区,包括龙苑一路、龙苑二路、龙苑三路、龙苑四路、龙苑五路、龙苑六路、龙苑七路、龙苑八路、龙苑九路以及三条巷道等十二条现状道路改造,均为双向两车道,全长约2.1公里。	3000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	0	大浪	
194	前期办	建筑工务局	俊和路(观和路-新湖路)工程	C	前期	2017.07 2020.12	城市支路,长约350米,宽12米。	800	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	34	观湖	
195	前期办	建筑工务局	公园路(工业大道至人民路)综合提升工程	C	前期	2016.02 2020.06	长500米,宽30米。	1200	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	0	龙华	
196	前期办	建筑工务局	裕岭路(裕兴路-裕康路)工程	C	前期	2018.01 2020.12	城市支路,长约0.16公里,道路红线宽21米,双向两车道,	900	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	0	观澜	
197	前期办	建筑工务局	库坑二路南延(华乐二路至桂香路段)	C	前期	2018.01 2020.12	城市支路,全长约154米,宽12米。	500	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	0	观湖	
198	前期办	建筑工务局	桂岭路	C	前期	2018.01 2020.12	城市支路,全长160米,宽12米。	500	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	0	福城	
199	前期办	建筑工务局	福民茜坑工业路拓宽改造工程	C	前期	2016.02 2020.09	道路全长0.45公里,红线宽30米,双向四车道,城市支路。	2000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	0	福城	
200	前期办	建筑工务局	观盛二路(环观南路-澜汇路)	C	前期	2016.11 2020.12	项目北起环观南路,南至澜汇路,全长约600米,规划红线25米,城市次干道。	5239	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	观湖	
201	前期办	建筑工务局	泗黎南路提升工程(观光路-观澜大道)	C	前期	2019.01 2020.12	(现状名称为碧澜路)总长度约2公里,双四道路,含地下管线改造(约0.3公里位于观澜街道)。	9000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	90	福城	2019年新增项目

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
202	前期办	建筑工务局	樟亿路(桔康路-桂月路)提升改造工程	C	前期	2019.01 2020.12	现状道路总长度约800米, 规划红线15米, 双向两车道, 城市支路。	2000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	20	福城	2019年新增项目
203	前期办	建筑工务局	观兴南路(龙澜大道-观澜大道)	C	前期	2019.01 2020.12	长1.30公里, 规划红线宽45米, 双向四车道。	12000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	100	福城	2019年新增项目
204	前期办	建筑工务局	宝浪路(浪口二路-浪口四路)	C	前期	2019.01 2020.12	长0.62公里, 规划红线宽24米, 双向四车道。	3000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	30	大浪	2019年新增项目
205	前期办	建筑工务局	浪口四路(大浪南路-宝浪路)	C	前期	2019.01 2020.12	长0.24公里, 规划红线宽12, 双向两车道。	600	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	大浪	2019年新增项目
206	前期办	建筑工务局	河东路(华苑路-浪口四路)	C	前期	2019.01 2020.12	长0.14公里, 规划红线宽12米, 双向两车道。	400	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	大浪	2019年新增项目
207	前期办	建筑工务局	祈顺路(大浪南路-通顺路)	C	前期	2019.01 2020.12	长0.08公里。规划红线宽15米, 双向两车道。	300	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	龙华	2019年新增项目
208	前期办	建筑工务局	通顺路(进荣路-祈顺路)	C	前期	2019.01 2020.12	长0.16公里。规划红线宽15米, 双向两车道。	500	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	龙华	2019年新增项目
209	前期办	建筑工务局	规划一路(油松路-民望路)	C	前期	2019.01 2020.12	长0.27公里, 规划红线宽12米, 双向两车道。	700	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	龙华	2019年新增项目
210	前期办	建筑工务局	民望路(油松路-规划一路)	C	前期	2019.01 2020.12	长0.15公里, 规划红线宽15米, 双向两车道。	500	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	龙华	2019年新增项目
211	前期办	建筑工务局	新华医院配套道路(新区大道-长顺路)	C	前期	2019.01 2020.12	长0.17公里, 规划红线宽12米, 双向两车道。	430	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	民治	2019年新增项目

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
212	前期办	建筑工务局	下横朗十路(华旺路-华新西二路)	C	前期	2019.01 2020.12	长约0.3公里,规划红线宽12米,双向两车道。	720	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	大浪	2019年新增项目
213	前期办	建筑工务局	下横朗八路(下横朗十路-布龙路)	C	前期	2019.01 2020.12	长约0.11公里,规划红线宽12米,双向两车道。	300	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	大浪	2019年新增项目
214	前期办	建筑工务局	龙桢路(龙澜大道-石清大道)	C	前期	2019.01 2020.12	长0.9公里,规划红线宽12米,双向两车道。	1100	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	大浪	2019年新增项目
215	前期办	建筑工务局	华新西二路(下横朗十路-布龙路)	C	前期	2019.01 2020.12	长约0.23公里,规划红线宽12米,双向两车道。	600	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	大浪	2019年新增项目
216	市交委 龙华交通运输局	建筑工务局	梅龙大道整合提升工程	C	前期	2012.08 2020.12	起点接民治梅观路口,终点接建设东路。改造部分长约7.6公里。	40162	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	100	民治、龙华	
217	市交委 龙华交通运输局	建筑工务局	和平路北延工程	C	前期	2017.01 2021.12	城市主干道,道路全长约2.6公里,双向六车道。	36000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	100	观湖、龙华	
218	市交委 龙华交通运输局	建筑工务局	泗黎路(观光路-黎泰路)改造工程	C	前期	2015.05 2021.12	项目位于观澜街道,道路起点位于现状观光路,南北走向,总长约4.1公里,红线宽度60米,城市主干道,主线双向六车道+辅道双向四车道。	147440	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	200	观澜	
219	市交委 龙华交通运输局	市交委 龙华交通运输局	梅观高速-人民路出入口临时匝道工程	C	前期	2018.11 2020.12	项目节点为半菱形立交,打开人民路设置信号灯控制,实现左转交通转换;设置与市区方向上下两条匝道,机动车道均设置为单向2车道;北行匝道长度约340米,南行匝道长度约330米,平均纵坡均约4%;信号灯路口车道设置:东进口设置5车道(3直+2左);西进口设置4车道(3直+1右),北行匝道进口设置3车道(2+1右);南行匝道出口设置3车道。	5300	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	50	观湖	
220	市交委 龙华交通运输局	市交委 龙华交通运输局	龙华-原特区内第三通道项目	C	前期	2014.04 2021.12	项目北起玉龙路,南至北环大道,城市主干道,规划红线宽60米,双向六车道,通道全长约4.42公里,设置分离式隧道。	201900	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	民治	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
221	市交委 龙华交通运输局	建筑工程局	梅观高速泗黎路出入口立交工程	C	前期	2018.01 2021.12	实施梅观高速泗黎路出入口立交。	33800	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	观澜	
222	市交委 龙华交通运输局	市交委 龙华交通运输局	深圳桂花大道至东莞沙湖大道扩建工程	C	前期	2017.01 2020.12	改扩建桂花大道，起点为观光路，终点为东莞沙湖大道，全长2.7公里。	27099	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	观澜	
223	观澜街道办	观澜街道办	裕新路改造工程	C	前期	2016.01 2020.12	道路长2800米，按规划线位进行四车道进行扩建，包括人行道铺装、道路及绿化提升。	23000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	380	观澜	
环保及地质灾害治理类-小计				28个				16213		3116		
1	建筑工程局	建筑工程局	龙华新区基本生态控制线保护标志设立项目	A	续建	2016.03 2019.12	制作安装生态控制线保护标志牌214个、界桩36个。	57	施工。	29	全区	
2	观湖街道办	观湖街道办	龙华区观湖街道樟坑径河防汛清淤工程	A	续建	2018.09 2019.03	清理河道8.58公里，清淤总量约2万立方米。	567	施工。	150	观湖	
3	民治街道办	民治街道办	南景新村挡墙地质灾害治理工程	A	续建	2013.12 2019.03	边坡治理面积450平方米。	63	边坡整治工程。	45	民治	
4	龙华街道办	龙华街道办	福威智包装制品公司北侧挡墙地质灾害治理工程	A	续建	2015.08 2019.12	边坡长约140米，高约40米，治理面积6011平方米。	370	边坡整治工程。	170	龙华	
5	大浪街道办	大浪街道办	浪口公园边坡地质灾害治理工程	A	续建	2017.12 2019.12	边坡位于大浪华明路西侧长120米，高21.5米；东侧长135米。高4.5-33.2米。	818	边坡锚杆，锚索，排水沟绿化。	12	大浪	
6	大浪街道办	大浪街道办	下横朗新村10巷北侧边坡地质灾害治理工程	A	续建	2017.12 2019.12	边坡位于下横朗新村北侧，长372米，高4.5-34米。	2190	边坡锚杆，锚索，排水沟绿化。	30	大浪	
7	大浪街道办	大浪街道办	石凹华新锐明工业区挡墙整治工程	A	续建	2018.12 2019.12	新建河道挡墙112米。	804	新建河道挡墙。	195	大浪	
8	福城街道办	福城街道办	永生石材加工厂北侧边坡工程	A	续建	2018.07 2019.12	坡长155米，高3.5~8.5米，坡度50~65度，治理面积约1612平方米。	194	锚杆(锚索)、格构梁及绿化工程。	25	福城	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
9	福城街道办	福城街道办	福民社区润塘路旁边边坡工程	A	续建	2018.07 2019.12	坡长约292.6米, 高度3.1~22.2米, 坡度10~20度, 治理面积约5200平方米。	170	锚杆、格构梁及绿化工程。	50	福城	
10	福城街道办	福城街道办	深圳市观澜戒毒康复基地出入道路边坡工程	A	续建	2018.07 2019.12	坡长240米, 高1~3米, 坡度15~34度, 拟治理面积约902.12平方米。	224	新建挡土墙。	50	福城	
11	福城街道办	福城街道办	章阁乐农庄边坡工程	A	续建	2018.07 2019.12	坡长190米, 高3.71~4.86米, 坡度20~60度, 治理面积约1230平方米。	210	锚杆、格构梁及绿化工程。	40	福城	
12	福城街道办	福城街道办	兴利家具有限公司南西210米处边坡工程	A	续建	2018.07 2019.12	坡长210米, 高10~18米, 坡度45~60度。	414	锚杆(锚索)、格构梁及绿化工程	95	福城	
13	观澜街道办	观澜街道办	观澜新澜社区大布巷老村后边坡地质灾害治理工程	A	续建	2017.03 2019.03	北侧段长度约60米, 高度约4~5米, 东侧段长度约140米, 高度为3~9米。	433	人工挖孔桩、肋板、挡板、泄水管、排水沟。	75	观澜	
14	观澜街道办	观澜街道办	黎光社区保障房门口西侧边坡地质灾害治理工程	A	续建	2017.09 2019.03	治理边坡长约220米, 治理面积4244平方米, 坡高约2~23米。	423	格构、锚杆、锚索、排水系统。	90	观澜	
15	城市管理局	城市管理局	已封场渣土场自动化检测(龙华区田心石场边坡自动化监测)系统	A	续建	2018.03 2019.05	新建16个地表位移监测点、13个深部位移监测点、4个地表裂缝监测点、7个地下水位监测点、7个渗透压力监测点、1个雨量监测点、6个声光报警点。	765	系统建设安装。	300	观湖	
16	观湖街道办	观湖街道办	省绿道5号线樟坑径段边坡治理工程	B	新开工	2018.06 2020.12	绿道总长全长3.3千米。	1600	勘察、设计、预算编制、施工招标。	320	观湖	
17	福城街道办	福城街道办	福民社区康脉科技工业园后侧边坡工程	B	新开工	2018.01 2019.12	边坡长约292.6米, 高度3.1~22.2米, 坡度10~20度, 治理面积约5200平方米。	632	锚杆(锚索)、格构梁及绿化工程。	215	福城	
18	福城街道办	福城街道办	茜坑社区泰莱雅苑西侧边坡工程	B	新开工	2018.10 2019.12	边坡长约300米, 高度10~30米, 坡度45~60度, 治理面积约5000平方米。	599	锚杆(锚索)、格构梁及绿化工程。	145	福城	
19	福城街道办	福城街道办	大水坑市场对面边坡工程	B	新开工	2018.11 2019.12	边坡长约271.6米, 高度2~10米, 坡度60~80度, 治理面积约2300平方米。	548	挡墙加固、锚杆(锚索)、格构梁及绿化工程。	32	福城	
20	福城街道办	福城街道办	大水坑路78号对面边坡工程	B	新开工	2018.11 2019.12	边坡长约132.3米, 高度3.1~7.9米, 坡度45~60度, 治理面积约738平方米。	179	新建挡土墙。	70	福城	
21	福城街道办	福城街道办	茜坑社区茜坑水库排洪渠南侧边坡地质灾害治理工程	B	新开工	2015.05 2019.12	边坡治理面积为1120平米。	234	采用“抗滑桩+冠梁+泄水孔+排水系统”措施对边坡进行加固。	5	福城	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
22	观湖街道办	观湖街道办	锦山公园第二工业区力顺木制品厂北边坡地质灾害治理工程	C	前期	2017.03 2019.12	总长约132.2米,高8~29米,治理面积约1600平方米。	290	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	观湖	
23	龙华街道办	龙华街道办	龙华河美丽家园段河道北侧挡墙治理工程	C	前期	2018.01 2019.12	长约108米,分两级修建(浆砌石挡墙及围墙),其中第一级河岸段高约6米,第二级美丽家园小区围墙约3米。	1200	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	520	龙华	
24	龙华街道办	龙华街道办	骏龙新村77栋北侧挡墙地质灾害治理工程	C	前期	2017.08 2019.12	边坡长约46.8米,坡高4.3米。	160	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	龙华	
25	龙华街道办	龙华街道办	龙华牛地埔西区13-2屋后挡墙地质灾害治理工程	C	前期	2017.08 2019.12	边坡支护和绿化等。	120	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	龙华	
26	大浪街道办	大浪街道办	警校龙华培训基地挡墙地质灾害治理工程	C	前期	2018.04 2019.12	现状为老旧挡墙,全长约160米,坡高10~14米,其中坡顶处有高层建筑段长约60米(现状为混凝土挡墙),无高层建筑段长约100米(现状为大部分为石块挡墙)。	1800	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	223	大浪	
27	大浪街道办	大浪街道办	龙华区羊台山福龙路旁边边坡治理工程	C	前期	2019.01 2020.12	边坡平面呈弧形展布,坡脚总长度约130米,高约10-44米,坡度45°~60°。	449	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	200	大浪	2019年新增项目
28	大浪街道办	大浪街道办	可乐园西北侧挡墙地质灾害治理工程	C	前期	2019.01 2020.12	现状挡墙长约246米,高2~8米。	700	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	15	大浪	2019年新增项目
农林水利治理类-小计				58个				1578911		280972		
1	环境保护和水务局	观湖街道办	黑臭水体排污口整治-樟坑径河	A	续建	2018.09 2019.06	对设计排污口进行截污纳管。	847	施工。	35	观湖	
2	环境保护和水务局	建筑工程局	宝德厂片区内涝整治工程	A	续建	2018.01 2019.12	新建2.5×2.0米钢筋砼渠箱663米等。	1795	排水工程。	5	观澜	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
3	环境保护和水务局	建筑工务局	爱孚学校片区内涝整治工程	A	续建	2018.01 2019.12	新建4.0米×2.0米钢筋砼明渠450米、管道600米。	1936	排水工程。	6	观澜	
4	环境保护和水务局	大浪街道办	龙华污水处理厂大浪片区污水支管网二期工程	A	续建	2018.01 2019.12	截设污水管网19.96公里。	7015	施工。	30	大浪	
5	环境保护和水务局	民治街道办	龙华污水处理厂民治片区污水支管网二期工程	A	续建	2018.01 2019.12	截设污水管网33.276公里。	15410	施工。	50	民治	
6	环境保护和水务局	建筑工务局	龙华办事处华联片区雨污分流管网工程	A	续建	2017.03 2019.03	截设污水管网52.4公里。	30028	施工。	65	龙华	
7	环境保护和水务局	建筑工务局	民治办事处北站片区雨污分流管网工程	A	续建	2018.01 2019.03	截设污水管网28.78公里。	6669	施工。	8	民治	
8	环境保护和水务局	建筑工务局	民治办事处新牛片区雨污分流管网工程	A	续建	2018.01 2019.03	截设污水管网16.34公里。	9413	施工。	22	民治	
9	环境保护和水务局	建筑工务局	观湖办事处樟坑径片区雨污分流管网工程	A	续建	2017.03 2019.03	截设污水管网22.32公里。	12215	施工。	13	观湖	
10	环境保护和水务局	建筑工务局	观澜办事处牛湖、大水田片区雨污分流管网工程	A	续建	2017.03 2019.03	截设污水管网45.9公里。	26225	施工。	30	观澜	
11	环境保护和水务局	建筑工务局	龙华办事处景龙片区雨污分流管网工程	A	续建	2017.12 2019.03	截设污水管网46.1公里。	17443	施工。	37	龙华	
12	环境保护和水务局	建筑工务局	大浪办事处龙胜片区雨污分流管网工程	A	续建	2017.12 2019.12	截设污水管网57.96公里。	24996	施工。	37	大浪	
13	前期办	建筑工务局	观澜河流域水环境综合整治工程-樟坑径河(高新园区段)综合整治工程	A	续建	2016.12 2019.03	观澜河支流, 河流整治长0.95公里。	6904	河道防洪、截污、景观、管线迁改等工程。	300	观湖	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
14	环境保护和水务局	建筑工务局	观澜河流域水环境综合整治工程—冷水坑水综合整治工程	A	续建	2017.08 2019.10	观澜河支流，河流整治长2.1公里。	5861	河道防洪、截污、景观、管线迁改等工程。	200	大浪	
15	环境保护和水务局	建筑工务局	观澜河流域水环境综合整治工程—牛咀水综合整治工程	A	续建	2016.05 2020.08	观澜河支流，河流整治长3.66公里。	21379	河道防洪、截污、景观、管线迁改等工程。	2000	民治	
16	环境保护和水务局	建筑工务局	观澜河流域水环境综合整治工程—丹坑水综合整治工程	A	续建	2018.01 2020.05	观澜河支流，河流整治长3.97公里。	15177	河道防洪、截污、景观、管线迁改等工程。	1320	观澜	
17	环境保护和水务局	建筑工务局	观澜河流域水环境综合整治工程—清湖水综合整治工程	A	续建	2016.05 2019.10	观澜河支流，河流整治长1.6公里。	6712	河道防洪、截污、景观、管线迁改等工程。	750	龙华	
18	环境保护和水务局	建筑工务局	观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目—长坑水综合整治工程	A	续建	2017.06 2020.12	观澜河支流，河流整治长3.42公里。	11447	河道防洪、截污、景观、管线迁改等工程。	2000	观湖	
19	环境保护和水务局	建筑工务局	观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目—大布巷水综合整治工程	A	续建	2017.06 2020.12	观澜河支流，河流整治长1.41公里。	8751	河道防洪、截污、景观、管线迁改等工程。	2000	观澜	
20	龙华街道办事处	龙华街道办事处	观澜河流域水环境综合整治工程—油松河（布龙路下游段）综合整治工程（龙华段）	A	续建	2017.01 2019.03	观澜河支流，河流整治长1.9公里。	8500	河道防洪、截污、景观、电气等工程。	1000	龙华	观澜河流域水环境综合整治工程—油松河（布龙路下游段）综合整治工程总投资19656万元，其中龙华段工程投资约8500万元。
21	环境保护和水务局	建筑工务局	白花河流域雨污分流管网完善工程	A	续建	2017.06 2019.12	雨污水管网铺设。	40855	施工。	8000	福城	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
22	环境保护和水务局	建筑工程局	观澜君子布片区雨污分流管网完善工程	A	续建	2017.06 2019.12	雨污水管网铺设。	18055	施工。	3100	观澜	
23	环境保护和水务局	建筑工程局	龙华河流域雨污分流管网完善工程	A	续建	2017.06 2019.12	雨污水管网铺设。	33275	施工。	8700	龙华、民治	
24	环境保护和水务局	建筑工程局	龙华松和片区雨污分流管网完善工程	A	续建	2017.06 2019.12	雨污水管网铺设。	31927	施工。	6300	龙华	
25	环境保护和水务局	建筑工程局	油松河流域雨污分流管网完善工程	A	续建	2017.06 2019.12	雨污水管网铺设。	47652	施工。	9900	龙华	
26	环境保护和水务局	建筑工程局	福城福民片区雨污分流支管网完善工程	A	续建	2018.01 2019.12	雨污水管网铺设。	6297	施工。	3000	福城	
27	环境保护和水务局	建筑工程局	观湖新田片区雨污分流管网完善工程	A	续建	2018.01 2019.12	雨污水管网铺设。	12846	施工。	6000	观湖	
28	环境保护和水务局	建筑工程局	五期雨污分流管网观城等片区完善工程	A	续建	2018.01 2019.12	雨污水管网铺设。	39556	施工。	6000	全区	原名：一、二、三期雨污分流管网补充完善工程
29	环境保护和水务局	建筑工程局	黑臭水体生态补水管道建设工程	A	续建	2018.12 2020.06	对樟坑径河、长坑水河、丹坑水河、横坑仔河等4条黑臭水体河道进行生态补水。	12555	补水管网、照明、新建泵站、交通疏散及管线迁改工程。	3400	全区	
30	环境保护和水务局	建筑工程局	观澜河流域水环境综合整治工程一塘水围河综合整治工程	A	续建	2017.01 2020.06	观澜河支流，河流整治长0.965公里。	7604	河道防洪、截污、景观、管线迁改等工程。	1000	民治	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
31	环境保护和水务局	观澜街道办事处	观澜河流域水环境综合整治工程-君子布河综合整治工程	A	续建	2016.08 2019.06	观澜河支流，河流整治长2.83公里。	12284	河道防洪、截污、景观、管线迁改等工程。	1350	观澜	
32	大浪街道办事处	大浪街道办事处	茜坑水库上岭排片区雨水截排工程	A	续建	2018.12 2019.12	茜坑水库上岭排片区雨水截排工程，对一级水资源保护区外围进行雨水截排。	681	截排工程。	230	大浪	
33	环境保护和水务局	建筑工程局	小区排水管网改造工程(第六批)	A	续建	2018.01 2019.06	第六批约1000个小区排水管网雨污分流改造。	300000	施工。	72500	全区	
34	环境保护和水务局	民治街道办事处	小区排水管网改造工程(第四批)-民治街道	A	续建	2017.08 2019.02	DN100-600排水管5公里。	7015	施工。	300	民治	
35	环境保护和水务局	观澜街道办事处	小区排水管网改造工程(第四批)-观澜街道	A	续建	2017.08 2019.12	观澜街道5个排水小区(库坑新围小区、锦明学校、桂花蚌岭小区、捷坤工业园、库坑硅谷动力工业园)排水系统改造。	1421	施工。	200	观澜	
36	环境保护和水务局	环境保护和水务局	三防、地面塌陷、内涝点安全隐患整治项目	A	续建	2019.01 2019.12		3000	具体项目另行下达。	3000	全区	切块管理类项目，由区环水局统筹安排具体项目并下达投资计划。
37	环境保护和水务局	建筑工程局	观澜河流域水环境综合整治工程-污水干管完善修复工程	B	新开工	2018.01 2020.12	对排水管道存在的结构性缺陷进行修复。	190000	污水主干管结构破损修复及其配套的管线迁改、交通疏散、水土保持等。	16000	全区	
38	观湖街道办事处	观湖街道办事处	观湖辖区污水管网安全隐患整治工程	B	新开工	2017.01 2019.05	污水管网整治。	434	施工图设计、招标、施工。	190	观湖	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
39	环境保护和水务局	建筑工务局	民治体育公园及地下水水质净化厂	B	新开工	2018.12 2019.12	新建体育公园和9万吨/天污水处理厂。	54376	初步设计概算、施工图设计、招标、施工。	800	民治	地下水水质净化厂采用BOT建设模式,由BOT运营方出资建设。
40	环境保护和水务局	建筑工务局	黑臭水体排污口整治工程-暗涵段	B	新开工	2018.10 2019.12	项目整治全长1.6公里,包含新塘排水渠、上芬水暗涵段、冷水坑暗涵段、大水坑暗涵段四部分的排污口整治。	1817	截污、清淤、路面恢复、交通疏解、水土保持工程。	765	全区	
41	观湖街道办	观湖街道办	横坑水库管理设施完善工程	B	新开工	2018.01 2019.12	横坑水库周边完善隔离围网,增设巡库道路(石粉渣路面长2.7公里)、路灯、监控等管理设施。	474	围网,巡库道路(石粉渣路面)、路灯、监控、广播系统等管理设施工程。	200	观湖	
42	环境保护和水务局	环境保护和水务局、建筑工务局	观湖街道正本清源查漏补缺工程	B	新开工	2018.12 2019.12	完成观湖街道未实现雨污分流的小区的本源清源改造。	51300	初步设计概算、施工图设计、招标、施工。	13100	观湖	
43	环境保护和水务局	环境保护和水务局、建筑工务局	民治街道正本清源查漏补缺工程	B	新开工	2018.12 2019.12	完成民治街道未实现雨污分流的小区的本源清源改造。	50500	初步设计概算、施工图设计、招标、施工。	12700	民治	
44	环境保护和水务局	环境保护和水务局、建筑工务局	龙华街道正本清源查漏补缺工程	B	新开工	2018.12 2019.12	完成龙华街道未实现雨污分流的小区的本源清源改造。	25600	初步设计概算、施工图设计、招标、施工。	6250	龙华	
45	环境保护和水务局	环境保护和水务局、建筑工务局	大浪街道正本清源查漏补缺工程	B	新开工	2018.12 2019.12	完成大浪街道未实现雨污分流的小区的本源清源改造。	8700	初步设计概算、施工图设计、招标、施工。	2200	大浪	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
46	环境保护和水务局	环境保护和水务局、建筑工务局	福城街道正本清源查漏补缺工程	B	新开工	2018.12 2019.12	完成福城街道未实现雨污分流的小区的本源清源改造。	87000	初步设计概算、施工图设计、招标、施工。	<b>21750</b>	福城	
47	环境保护和水务局	环境保护和水务局、建筑工务局	观澜街道正本清源查漏补缺工程	B	新开工	2018.12 2019.12	完成观澜街道未实现雨污分流的小区的本源清源改造。	188000	初步设计概算、施工图设计、招标、施工。	<b>47500</b>	观澜	
48	环境保护和水务局	环境保护和水务局、建筑工务局	观湖街道小微黑臭水体治理工程	B	新开工	2018.12 2019.12	完成观湖街道约11条小微黑臭水体治理。	7300	初步设计概算、施工图设计、招标、施工。	<b>2200</b>	观湖	
49	环境保护和水务局	环境保护和水务局、建筑工务局	民治街道小微黑臭水体治理工程	B	新开工	2018.12 2019.12	完成民治街道约3条小微黑臭水体治理。	1100	初步设计概算、施工图设计、招标、施工。	<b>220</b>	民治	
50	环境保护和水务局	环境保护和水务局、建筑工务局	龙华街道小微黑臭水体治理工程	B	新开工	2018.12 2019.12	完成龙华街道约30条小微黑臭水体治理。	2600	初步设计概算、施工图设计、招标、施工。	<b>760</b>	龙华	
51	环境保护和水务局	环境保护和水务局、建筑工务局	大浪街道小微黑臭水体治理工程	B	新开工	2018.12 2019.12	完成大浪街道约35条小微黑臭水体治理。	3100	初步设计概算、施工图设计、招标、施工。	<b>870</b>	大浪	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
52	环境保护和水务局	环境保护和水务局、建筑工务局	福城街道小微黑臭水体治理工程	B	新开工	2018.12 2019.12	完成福城街道约17条小微黑臭水体治理。	16600	初步设计概算、施工图设计、招标、施工。	5900	福城	
53	环境保护和水务局	环境保护和水务局、建筑工务局	观澜街道小微黑臭水体治理工程	B	新开工	2018.12 2019.12	完成观澜街道约12条小微黑臭水体治理。	11700	初步设计概算、施工图设计、招标、施工。	3250	观澜	
54	环境保护和水务局	环境保护和水务局	智慧环水综合系统	C	前期	2018.01 2019.12	河流监测(升级)、水污染溯源监测、污染源在线监督、排水管网监测、河道挡墙监测、水库大坝监测、易涝点监测、泵站监测、水污染溯源分析系统、排水管网管理系统、大坝、挡墙预警系统等功能模块。	14966	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	100	全区	
55	环境保护和水务局	环境保护和水务局、建筑工务局	观澜河流域(龙华片区)水环境综合整治项目一污水干管完善修复工程民治水质净化厂进水管等三段干管工程	C	前期	2019.01 2019.12	对民治水质净化厂进水管、上芬水暗涵段污水干管、君子布河左岸污水管干管三段管网进行修复完善,并新建排水管4.109千米。	10078	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	3150	民治	2019年新增项目
56	环境保护和水务局	建筑工务局	黑臭水体生态补水管道建设工程(二期)	C	前期	2019.01 2020.12	修建河道补水管道对油松河、塘水围、牛咀水、大浪河、龙华河、冷水坑、高峰水、茜坑水、横坑水、上芬水、大水坑、牛湖水进行补水。	30000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	60	全区	2019年新增项目
57	前期办	建筑工务局	横坑水库溢洪道改造工程	C	前期	2016.02 2020.12	位于横坑水库东北侧,新建溢洪道143米,建设调洪水塘3个等。	8422	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	99	观湖	
58	前期办	建筑工务局	企坪污水厂拆除前现状污水导流工程	C	前期	2018.05 2019.09	污水管道1.3公里。	1100	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	20	观澜	
	市容环提类-小计			3个				62182		54900		

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
1	城市管理局	城市管理局	市容环境提升项目	A	续建	2019.01 2019.12		54000	具体项目另行下达。	54000	全区	切块管理类项目，由区城管局统筹安排具体项目并下达投资计划。
2	民治街道办	城市管理局	澳门新村天桥、梅坂大道民乐村天桥升级改造	B	新开工	2016.01 2019.12	天桥雨棚改造等。	1482	天桥雨棚改造。	800	民治	
3	民治街道办	民治街道办	民顺社区公园	C	前期	2014.02 2020.12	用地面积7997.36平方米，拟建人民防空地下室，并在平时作为停车库使用，建筑面积按5000平方米控制。	6700	人民防空地下室、停车库、绿化工程。	100	民治	
教育类-小计				99个				981919		61496		
1	教育局	教育局	振能小学旧校区外立面提升工程	A	续建	2017.01 2019.12	对现状1号、2号、3号及4号楼外墙面进行装修改造。	777	施工。	150	观湖	
2	教育局	教育局	龙华中心小学围墙与宿舍改造	A	续建	2018.01 2019.06	(一)校园围墙加高、加固，总长度593米。 (二)教师宿舍楼外墙、路线、地面、门窗等，面积1996平方米。	550	施工。	200	龙华	
3	观澜街道办	观澜街道办	观澜中心小学修缮及环境提升工程	A	续建	2016.08 2019.03	项目位于观澜中心小学内，占地面积26000平方米。	556	门窗更换、护栏更换、外墙立面装饰、室内装修。	30	观澜	
4	教育局	教育局	民治中学配电房改造	A	续建	2018.01 2019.06	根据各类考试的考场需求配电房单电源线路更改为双电源线路。主要用于高压电缆及相关配电柜等的安装。	158	施工。	80	民治	
5	教育局	教育局	龙华区公办学校“无线校园”工程	A	续建	2016.04 2019.06	网络管理中心设备、接入用户认证管理组件、无线控制器、管理系统硬件平台、30所学校无线网络设备等。	898	安装设备。	276	全区	
6	教育局	教育局	实施信息技术与教育教学深度融合工程	A	续建	2018.01 2019.03	移动教学终端一批。	1489	购置设备。	500	全区	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
7	前期办	建筑工程局	深圳外国语学校龙华校区	A	续建	2017.10 2019.08	总用地面积59849.28平方米; 总建筑面积约139966.74平方米; 公办部60个班2880个学位; 国际部54个班1350个学位。	77299	施工。	15000	民治	
8	前期办	建筑工程局	和平小学	A	续建	2016.02 2019.12	总建筑面积19922平方米, 36个班/1620个学位。	14466	施工。	4545	民治	
9	教育局	建筑工程局	鹭湖学校工程	A	续建	2016.12 2019.12	总建筑面积53920平方米, 办学规模为60个班九年一贯制学校, 总学位2820个。	26257	施工。	2000	观湖	
10	前期办	建筑工程局	春华学校	A	续建	2016.02 2020.12	用地面积28656.40平方米, 45个班/2100个学位。	16367	施工。	2000	民治	
11	前期办	建筑工程局	民治书香小学改扩建	A	续建	2017.01 2019.12	项目位于民治书香小学校园南侧, 用地面积383.07平方米, 主要新增地下1层、地上6层的综合楼1栋, 总建筑面积2590.11平方米, 增加6班/270学位。	1074	施工。	420	民治	
12	前期办	建筑工程局	观湖小学	A	续建	2016.02 2020.08	项目总用地面积12288.45平方米, 总建筑面积约24831.98平方米, 主要建设内容为: 一层地下车库(局部设人防)、教学楼综合楼(教学区为多层建筑)。	12885	施工。	8000	观湖	
13	前期办	建筑工程局	德风小学改扩建工程	A	续建	2016.03 2020.09	现状为小学22班/990个学位, 扩建至小学48班, 新增26班, 新增学位1170个, 改扩建后合计小学48班/学位2160个。	16107	施工。	1500	观澜	
14	前期办	建筑工程局	龙华中学改扩建工程	A	续建	2017.01 2019.09	对龙华中学进行改扩建工程。	34375	施工。	5	龙华	属市区共同投资项目, 区投资10724万元
15	教育局	教育局	民治中学体育基础设施改造	B	新开工	2018.01 2019.12	运动场草坪及户外篮球场改造。	518	施工图设计、招标、施工。	300	民治	
16	教育局	教育局	同胜学校运动场改造	B	新开工	2018.01 2019.12	自然草地改造为人工草地4355平方米。	443	施工图设计、招标、施工。	200	大浪	
17	教育局	教育局	大浪实验学校运动场改造	B	新开工	2018.01 2019.12	更换300米的塑胶跑道及篮球场塑胶地面。	485	施工图设计、招标、施工。	260	大浪	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
18	教育局	教育局	行知小学体育场地建设工程	B	新开工	2018.01 2019.12	更换足球场的人造草1887平方米，跑道塑胶3130平方米。	480	施工图设计、招标、施工。	240	民治	
19	教育局	教育局	教育城域网骨干网络万兆升级	B	新开工	2018.01 2019.12	区教育城域网骨干网络升级改造。	220	出口防火墙、核心层汇聚交换机、节点交换机等更换为万兆设备，并配备万兆光模块。	88	全区	
20	教育局	教育局	龙华区第二实验学校礼堂装饰工程	B	新开工	2018.08 2019.12	占地面积650平方米，建筑面积650平方米。包括声学装饰工程(剧场内天花、墙面、地面及舞台等装修)，声光电系统(灯光、音响、全彩LED显示屏、舞台幕布等)，水电工程，座椅等其他设备等。	502	施工图设计、招标、施工。	320	龙华	
21	前期办	建筑工务局	清龙小学	B	新开工	2016.02 2020.12	规划占地面积11298.66平方米，总建筑面积27730.39平方米，本项目拟建36班/1620学位的小学，主体建筑为地下一层，地上六层。	14749	土建、安装、绿化工程。	3002	龙华	
22	前期办	建筑工务局	宝龙小学	B	新开工	2018.01 2020.09	规划占地面积10800平方米，总建筑面积15906平方米，其中教学及辅助用房11721平方米，办公用房1283平方米，生活服务用房2902平方米，本项目拟建30班/1350学位的小学。	16893	初步设计概算、施工图设计、招标、施工。	2802	龙华	
23	前期办	建筑工务局	民丰学校	B	新开工	2016.02 2021.12	拟建设一所54班九年一贯制学校。	43855	初步设计概算、施工图设计、招标、施工。	5339	民治	
24	前期办	建筑工务局	福民学校	B	新开工	2018.01 2020.09	总建筑面积57495平方米，60个班/2820个学位。	35216	施工图设计、招标、施工。	3502	福城	
25	教育局	教育局	观澜中学改扩建工程	B	新开工	2015.01 2021.12	教学楼、体艺楼、运动场等。	25581	施工图设计、招标、施工。	5	观澜	属市区共同投资项目，区投资6907万元
26	教育局	教育局	清湖小学整体提升工程	C	前期	2018.01 2020.12	连廊建设、校园文化建设、校门等。	870	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	龙华	
27	教育局	教育局	2018年“教育设备购置”	C	前期	2018.01 2019.12	对12所学校购置一批教育设备。	2534	开展初步设计及概算编制等工作。	1000	全区	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
28	教育局	教育局	公办学校信息化项目	C	前期	2018.01 2019.12	智慧校园、一卡通、网络终端、电子班牌等信息化建设。	4058	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	500	全区	
29	教育局	教育局	金地塞拉维北区幼儿园	C	前期	2018.01 2019.12	占地面积2100平方米，建筑面积2000平方米。	500	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	320	民治	
30	教育局	教育局	佳华领域广场幼儿园	C	前期	2018.01 2019.12	占地面积2800平方米，建筑面积2500平方米。	650	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	430	观湖	
31	教育局	教育局	壹城中心花园(A824-0123)幼儿园	C	前期	2018.01 2019.12	占地面积5400平方米，建筑面积4800平方米。	1200	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	750	民治	
32	教育局	教育局	华盛观荟幼儿园	C	前期	2018.01 2019.12	占地面积2700平方米，建筑面积2400平方米。	600	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	435	福城	
33	教育局	教育局	观澜第二小学整体提升工程	C	前期	2018.01 2020.12	校园文化建设等。	500	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	福城	
34	教育局	教育局	桂花小学整体提升工程	C	前期	2018.01 2020.12	校园文化建设等。	800	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	观澜	
35	教育局	教育局	库坑小学校园整体提升工程	C	前期	2018.01 2020.12	功能室及设施。	330	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	观澜	
36	教育局	教育局	龙华实验学校地铁隔音屏	C	前期	2018.01 2020.06	地铁隔音屏长800米。		开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	民治	
37	教育局	教育局	德风小学整体提升工程	C	前期	2018.01 2020.12	2018-2020年校园文化建设。	500	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	观澜	
38	教育局	教育局	丹堤实验学校新校区功能场馆建设	C	前期	2018.01 2019.12	(一)体育馆、面积785平方米。 (二)厨房、面积550平方米。	600	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	50	民治	
39	教育局	教育局	奥宸观壹城华府花园小区配套幼儿园装修	C	前期	2018.11 2019.12	占地面积3810平方米，建筑面积3203平方米。	800	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	325	观湖	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
40	教育局	教育局	珑门名苑花园小区配套幼儿园装修	C	前期	2018.11 2019.12	占地面积2732平方米, 建筑面积2405平方米。	600	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	220	福城	
41	教育局	教育局	尚峻花园小区配套幼儿园装修	C	前期	2018.11 2019.12	占地面积2705平方米, 建筑面积2401平方米。	600	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	220	大浪	
42	教育局	教育局	天玑公馆花园小区配套幼儿园装修	C	前期	2018.11 2019.12	占地面积1800平方米, 建筑面积1780平方米。	500	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	龙华	
43	教育局	教育局	新彩苑花园小区配套幼儿园装修	C	前期	2018.11 2019.12	占地面积2700平方米, 建筑面积2400平方米。	600	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	民治	
44	教育局	教育局	阳基御龙山花园小区配套幼儿园装修	C	前期	2018.11 2019.12	占地面积3600平方米, 建筑面积3200平方米。	800	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	325	福城	
45	教育局	教育局	壹成中心花园小区配套幼儿园(一期2栋)装修	C	前期	2018.11 2019.12	占地面积5434平方米, 建筑面积5004平方米。	1000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	530	龙华	
46	教育局	教育局	壹成中心花园小区配套幼儿园(一期5栋)装修	C	前期	2018.11 2019.12	占地面积3601平方米, 建筑面积3282平方米。	800	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	325	龙华	
47	前期办	建筑工程局	上芬小学整体提升工程	C	前期	2018.01 2020.12	新校校园文化建设、新校教育品牌视觉识别系统、新校功能场馆及设备、校园绿化等。	1110	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	50	民治	
48	前期办	建筑工程局	新田小学整体提升工程	C	前期	2018.01 2020.12	运动场地升级改造、学校功能场馆升级改造、设备设施、校园文化建设等。	3000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	100	观湖	
49	前期办	建筑工程局	振能小学整体提升工程	C	前期	2018.01 2020.16	东校区教室、功能室二次装饰和教育设施设备、体育馆、设施设备等。	1500	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	80	观湖	
50	前期办	建筑工程局	民治小学整体提升工程	C	前期	2018.01 2020.12	校园环境改造、文化建设、功能场室改造及设备设施等。	1150	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	30	民治	
51	前期办	建筑工程局	松和小学整体提升工程	C	前期	2018.01 2020.12	功能场室改造及设备设施、校园文化建设、塑胶跑道改造等。	1080	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	40	龙华	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
52	前期办	建筑工务局	高峰学校整体提升工程	C	前期	2018.01 2020.12	绿化提升、校园围墙改造、消防设施设备改造、教学楼窗户及防盗网、梦想剧场设备、教室功能室多媒体电教设备、演讲报告厅升级、运动场舞台张拉膜雨棚及背景架、教室吸音及抗干扰设施等。	4000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	50	大浪	
53	前期办	建筑工务局	广培小学整体提升工程	C	前期	2018.01 2020.12	历史旧楼及碉楼加固改造、特色项目活动室、二楼及碉楼校史博物馆、校园环境提升等。	1300	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	55	观澜	
54	教育局	教育局	观澜第二中学校舍加固工程	C	前期	2019.01 2020.12	加固建筑面积3123平方米。包括:综合楼五楼、教师周转房D栋、E栋及后门卫室进行安全结构加固。	800	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	观湖	2019年新增项目
55	教育局	教育局	观澜中学配电房变压器扩容及电力电缆改造工程	C	前期	2019.01 2019.12	更换观澜中学配电房315KVA老式变压器扩容至800KVA变压器;配电房至学生公寓、科学楼、行政楼电缆及电缆保护管等。	190	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	160	观湖	2019年新增项目
56	教育局	教育局	行知小学风雨操场(体育馆)改造工程	C	前期	2019.01 2020.12	旧教学楼二楼风雨操场(体育馆)约400平方米进行改造建设。	290	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	115	民治	2019年新增项目
57	教育局	教育局	玉龙学校配电房改造工程	C	前期	2019.01 2019.12	中考考场配电房更改为双电源线路。主要包括变压器、约750米的10kV高压电缆及相关配电柜等的安装。	200	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	110	民治	2019年新增项目
58	教育局	教育局	龙华区第二幼儿园校舍加固工程	C	前期	2019.01 2020.12	校舍建筑面积3123平方米,需进行安全结构加固。	800	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	福城	2019年新增项目
59	教育局	教育局	行知实验小学改造走廊安全设施改造工程	C	前期	2019.01 2020.12	走廊长约350米。	110	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	85	民治	2019年新增项目
60	教育局	教育局	清湖小学校舍加固工程	C	前期	2019.01 2020.12	校内两栋校舍(清正楼和清华楼)需进行安全结构加固。	350	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	龙华	2019年新增项目

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
61	教育局	教育局	华南实验学校功能场馆装修工程	C	前期	2019.01 2020.12	(一)体育馆,建筑面积约1400平方米,包括室内运动木地板,1个篮球场,3个羽毛球场,1个排球场,多功能伸缩看台强弱电系统,空调通风系统和配套设施设施以及地面、墙面、天花等装修装饰; (二)多功能报告厅(350座),建筑面积约420平方米,包括显示屏、控制室、座椅家具设备、音响系统设备、3D电影影院设备、灯光系统、强弱电系统、智能控制系统、空调通风系统等设备设施以及地面、墙面、门窗、天花等装修装饰; (三)图书馆,建筑面积约740平方米,包括藏书柜、储物柜、阅览室家具、借阅区家具、户外阅读区园林、电子图书设备系统、温湿自动控制系统、空调通风系统等以及地面、墙面、门窗、天花等装修装饰。	950	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	320	民治	2019年新增项目
62	教育局	教育局	鹭湖外国语小学功能场馆装修工程	C	前期	2019.01 2020.12	(一)多功能报告厅(350座),建筑面积约400平方米,包括舞台、座椅家具、音响会议系统、灯光系统、强弱电系统、智能控制系统、LED屏、空调通风系统等设备设施装配以及地台、地板、墙面、天花等装饰装修等; (二)图书馆,建筑面积约750平方米,包括藏书柜、储物柜、阅览室家具、借阅区家具、电子图书设备系统、温湿自动控制系统、空调通风系统等以及地面、墙面、门窗、天花等装修装饰。	600	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	观湖	2019年新增项目
63	教育局	教育局	龙华高级中学功能场馆装修工程	C	前期	2019.01 2020.12	(一)多功能厅报告厅(400座),建筑面积约500平方米,包括音响系统、灯光系统、控制系统、LED屏等设备以及配套设施等; (二)VR创新工坊,建筑面积约110平方米,包括互动教学体验设备、实践设备设备、强弱电等设备设施以及地板、墙面、天花等装饰装修等。	520	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	410	龙华	2019年新增项目
64	前期办	建筑工程局	岳盟工业区城市更新单元规划学校	C	前期	2018.01 2021.09	用地面积约32619平方米,规划为54班九年一贯制学校,学位2520个。	18000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	230	民治	
65	前期办	建筑工程局	梅林关城市更新单元规划学校	C	前期	2018.01 2021.09	用地面积约10386平方米,规划为24班小学,总学位1080个。	14000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	89	民治	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
66	前期办	建筑工务局	锦丰厂片区城市更新单元规划学校	C	前期	2018.01 2021.12	27班九年一贯制学校, 总学位1260个。	10000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	龙华	
67	前期办	建筑工务局	英泰工业中心城市更新单元规划学校	C	前期	2018.01 2021.12	用地面积约28285平方米, 54班九年一贯制学校, 总学位2520个。	21000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	20	大浪	
68	前期办	建筑工务局	大浪上下横朗城市更新单元规划学校	C	前期	2018.01 2021.12	占地面积约14000平方米, 规划为36班小学, 学位1620个。	14000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	大浪	
69	前期办	建筑工务局	田背工业区城市更新规划学校	C	前期	2018.01 2021.09	45班九年一贯制学校, 学位2100个。	18000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	190	福城	
70	前期办	建筑工务局	章阁社区规划学校	C	前期	2018.01 2021.12	54班九年一贯制学校, 总学位2520个。	21000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	福城	
71	前期办	建筑工务局	君子布片区规划学校	C	前期	2018.01 2021.09	新建一所30班初中, 总学位1500个, 法定图则位于观澜东图则09-19地块。	12000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	观澜	
72	前期办	建筑工务局	龙华区职业教育中心	C	前期	2018.01 2021.09	占地面积9996平方米, 职业教育中心和实训楼等功能。	20000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	观澜	
73	前期办	建筑工务局	虔贞学校	C	前期	2018.01 2021.09	总建筑面积34006平方米, 54个班、2520个学位。	15137	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	239	大浪	
74	前期办	建筑工务局	观澜桂花小学改扩建工程	C	前期	2018.01 2021.12	新建综合教学楼、风雨操场等。	5121	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	观澜	
75	前期办	建筑工务局	观澜中心小学	C	前期	2018.01 2021.09	拟整合现机关幼儿园、观澜老干中心地块, 扩大办学规模至60班九年一贯制。	12000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	20	观澜	
76	前期办	建筑工务局	民治中心地区01-03规划学校	C	前期	2018.01 2021.09	位于民治街道办金地梅陇镇和绿景香颂之间, 总用地面积21249平方米, 拟规划为48班小学。	16000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	民治	
77	前期办	建筑工务局	观澜老中心地区北片13-07规划学校	C	前期	2018.01 2021.12	总用地面积41627平方米, 拟规划为60班九年一贯制学校(小学36班, 初中24班)。	20000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	观澜	
78	前期办	建筑工务局	福城洗屋城市更新单元规划学校	C	前期	2018.01 2021.09	规划为27班九年一贯制学校。	14000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	36	福城	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期办	建设										
79	前期办	建筑工 务局	宝山学校	C	前期	2018.01 2020.09	规划为45班九年一贯制学校。	26450	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	602	民治	原名：民治宝山工业区城市更新单元规划学校（宝山学校）
80	前期办	建筑工 务局	龙华新概念建材厂城市更新单元规划学校	C	前期	2018.01 2021.12	规划为27班九年一贯制学校。	14000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	龙华	
81	前期办	建筑工 务局	振能小学老校区室外配套工程	C	前期	2018.01 2021.09	运动场改造、旧校门改造、消防通道改造及配套建设、校舍周边边坡整治及人车分流安全通道建设、雨污排水管道建设、校内供水管道建设、强弱电管道敷设、校园路灯灯光照明安装、广场改造及绿化等。	2300	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	70	观湖	
82	前期办	建筑工 务局	龙华中学初中部体育馆改造工程	C	前期	2018.01 2021.09	项目建筑面积11375平方米；拟建设成1个标准足球场，1个可容纳490人的多功能厅，1个可停放99辆汽车的地下停车场以及1个地下开敞活动空间、两个标准篮球场及相应的配套工程等。	6685	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	龙华	
83	前期办	建筑工 务局	库坑片区规划初中（库坑中学）	C	前期	2018.01 2020.09	用地面积22718平方米，拟建设42班初中，总学位2100个。	33711	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	300	观澜	
84	前期办	建筑工 务局	大水坑小学改扩建工程	C	前期	2018.01 2021.09	原规模为36班小学、总学位1620个学位，新建教学综合楼一栋、体育场馆一座及附属设施，扩建为54班，总学位2520个学位九年一贯制学校。	10000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	80	福城	
85	前期办	建筑工 务局	观澜第二小学改扩建工程	C	前期	2018.01 2021.09	原规模为30班、总学位1350个学位小学，整合学校用地，新建教学综合楼一栋及附属设施，扩建为42班小学，扩建后总学位1890个。	8000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	福城	
86	前期办	建筑工 务局	观澜大布巷片区规划学校	C	前期	2018.01 2021.09	新建54班九年一贯制学校，总学位2520个。	20000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	观澜	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
87	前期办	建筑工程局	观澜中心小学扩建工程	C	前期	2018.01 2021.09	占地面积约3000平米, 新建一栋生活服务楼、停车场。	5000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	观澜	
88	前期办	建筑工程局	三智学校	C	前期	2018.01 2020.09	占地面积约3万平方米, 拟建设54班九年一贯制学校, 总学位数2520个。	44180	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	600	大浪	
89	前期办	建筑工程局	龙胜学校	C	前期	2018.01 2021.09	用地面积约1.3万, 36班九年一贯制学校, 总学位个1680个。	16000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	150	大浪	
90	前期办	建筑工程局	红山中学初中部	C	前期	2018.01 2021.09	拟建设一所36班初中。	30000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	140	民治	
91	前期办	建筑工程局	红山中学高中部	C	前期	2018.01 2021.09	拟建设一所36班寄宿制高中。	30000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	民治	
92	前期办	建筑工程局	长湖学校	C	前期	2017.01 2019.12	总用地面积2万平方米, 总建筑面积3.6万平方米, 拟建45班/2100个学位九年一贯制学校。	16344	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	20	福城	
93	前期办	建筑工程局	龙华区职业技术学校	C	前期	2019.01 2020.12	总用地面积30291平方米, 拟建40班职业学校。	20000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	200	观澜	2019年新增项目
94	前期办	建筑工程局	碧澜小学	C	前期	2019.01 2020.12	总用地面积为16941平方米, 拟改扩建为48班学校。	15000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	50	观澜	2019年新增项目
95	前期办	建筑工程局	澜兴学校	C	前期	2019.01 2020.12	总用地面积为12233平方米, 拟建36班九年一贯制学校。	18000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	150	观湖	2019年新增项目
96	前期办	建筑工程局	龙峰小学	C	前期	2019.01 2020.12	总用地面积为10800平方米, 拟建30班小学。	15000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	80	龙华	2019年新增项目
97	前期办	建筑工程局	龙兴学校	C	前期	2019.01 2020.12	总用地面积为16560平方米。拟建36班九年一贯制学校。	18000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	200	民治	2019年新增项目

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
98	前期办	建筑工务局	润泽学校	C	前期	2019.01 2021.12	总用地面积17497平方米, 拟建36班九年学校+特殊学校。	20000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	20	观澜	2019年新增项目
99	前期办	建筑工务局	深圳外国语学校龙华校区礼堂装修工程	C	前期	2019.01 2021.12	建设规模为1300座, 包括声学装饰工程(剧场内天花、墙面、地面及舞台等装修)、声光电系统(灯光、音响、全彩LED显示屏、舞台幕布等)、水电工程、座椅等其他设备等。	4000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	50	民治	2019年新增项目
医疗卫生类-小计				42个				930936		69015		
1	卫生和计划生育局	卫生和计划生育局	社康中心服务流程引导系统优化项目	A	续建	2018.01 2019.12	全区57家社康中心的招牌更换、诊室标识更新、就医指引流程及叫号系统升级等。	551	施工。	50	全区	
2	卫生和计划生育局	人民医院	人民医院核医学科防护项目	A	续建	2018.01 2019.12	建筑面积约1200平方米, 包含医气系统、防护工程、防护工程配套设施采购、智能化及配套工程、放射性核素废液处理系统等。	1123	施工。	200	龙华	
3	卫生和计划生育局	人民医院	民治社区健康服务中心改造工程	A	续建	2018.01 2020.12	总建筑面积1600平方米。	395	施工。	100	民治	
4	卫生和计划生育局	人民医院	油松社区健康服务中心改造工程	A	续建	2018.01 2020.12	总建筑面积1100平方米。	329	施工。	100	龙华	
5	卫生和计划生育局	人民医院	景龙社区健康服务中心改造工程	A	续建	2018.01 2019.12	总建筑面积600平方米。	212	施工。	100	龙华	
6	卫生和计划生育局	人民医院	龙华新区人民医院2016年信息化建设	A	续建	2016.01 2019.12	人民医院信息化建设, 包括健康医疗导引系统、无线网络、移动医疗、容灾备份系统、OA管理等内容。	2105	软件开发及设备安装。	184	龙华	
7	卫生和计划生育局	中心医院	中心医院2018年“医疗设备购置”	A	续建	2018.10 2020.10	购置医疗设备一批。	5985	招标、安装、验收。	1000	福城	
8	卫生和计划生育局	妇幼保健院	妇幼保健院2018年“医疗设备购置”	A	续建	2018.01 2019.12	购置医疗设备一批。	8250	招标、安装、验收。	2000	大浪	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
9	卫生和计划生育局	妇幼保健院	妇幼保健院院内环境改造提升项目	A	续建	2018.01 2019.12	保健楼外墙翻新工作、院内绿化、院内路灯修建、停车定位升级、围墙加固、园林工程改造等。	455	施工。	200	大浪	
10	卫生和计划生育局	妇幼保健院	妇幼保健院原有大楼消防改造项目	A	续建	2018.01 2019.12	住院部原有大楼内的火灾自动报警及联动控制系统、消防广播、消防对讲电话、消防自动喷淋灭火系统、消火栓灭火系统等建设。	166	施工。	40	大浪	
11	卫生和计划生育局	妇幼保健院	妇幼保健院多功能学术报告厅改造工程	A	续建	2018.01 2019.12	以会议报告为主, 兼顾播放视频等多功能使用, 现需对多功能学术报告厅进行设施完善。	313	施工。	197	大浪	
12	卫生和计划生育局	疾病预防控制中心	疾病预防控制中心2018年“医疗设备购置”	A	续建	2018.01 2019.12	购置医疗设备一批。	620	招标、安装、验收。	100	龙华	
13	卫生和计划生育局	慢性病防治中心	慢性病防治中心2018年“医疗设备购置”	A	续建	2018.01 2019.12	购置医疗设备一批。	760	招标、安装、验收。	100	福城	
14	卫生和计划生育局	中心医院	区中心医院数字化安全管理设施	A	续建	2017.01 2019.06	将24家社康中心室内外全面实行视频监控管理, 监控数据通过网络集中管理。	250	施工。	5	福城	
15	前期办	建筑工务局	区综合医院	A	续建	2014.08 2021.12	总用地面积56204.3平方米, 建筑面积按355668.43平方米, 拟建设1500床综合医院。	327902	施工。	40124	观湖	
16	建筑工务局	建筑工务局	龙华区中心医院扩建工程	A	续建	2017.10 2022.12	项目总用地面积37967.11平方米, 其中新增医院西北侧地块面积9716.39平方米, 原有医院北面职工生活区拆除改建医疗用地面积10670.65平方米, 原有医疗地块面积17570.07。总建筑面积198997平方米, 保留原有建筑面积19028.新增建筑面积179969平方米。	153989	基坑支护工程、桩基础工程、主体建筑、医疗专项装饰、外窗铝板和拆除工程, 电气、给排水、消防、通风空调、电梯工程, 设备、医气、物流系统、人防、智能化及厨房, 广场道路、室外电气、室外给排水、室外迁改、园林绿化、变配电专线工	10000	福城	
17	建筑工务局	建筑工务局	龙华区人民医院新外科大楼工程	A	续建	2016.12 2021.12	用地面积10007.05平方米, 总建筑面积102081.17平方米, 项目实施后医院规模扩增至1300床。	91495	基坑支护及管网迁改工程、土建、强电、给排水、消防、通风空调、智能化、人防、医疗净化、电梯、放射防护、标识、室外配套工程。	3000	龙华	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
18	卫生和计划生育局	妇幼保健院	龙华区市民健康体验馆(妇女儿童体验馆)	B	新开工	2018.01 2019.12	建筑面积约413.07平方米,地址为民治汇龙湾花园3#楼公共服务配套用房。	502	建筑装饰工程;电气、给排水、通风空调及消防等安装工程;展品布置及配套软硬件工程。	447	民治	
19	卫生和计划生育局	卫生和计划生育局	医院智能化项目	B	新开工	2018.01 2019.12	建立人民医院、中心医院、妇幼保健院的网络改造、安全提升、移动设备采购、智慧病房、护理交互系统、毒麻药品管理系统、健康导引等。	4399	软件开发及设备安装。	1800	全区	
20	卫生和计划生育局	卫生和计划生育局	区域临床数据中心CDR	B	新开工	2018.01 2019.12	建立卫生和计划生育局下属医疗卫生机构的应用及数据交换系统、微服务系统、病人主索引、主数据管理、信息整合系统、电子病历共享文档CDA、闭环监测、患者集成视图、病历搜索系统等,通过临床数据中心的集成平台功能,按照标准交互规范,实现区域统一业务系统的数据交互、业务协同。	881	软件开发及设备安装。	400	龙华、大浪、福城	
21	卫生和计划生育局	人民医院	人民医院2018年医疗设备购置	B	新开工	2018.01 2019.12	购置医疗设备一批。	4768	招标、安装、验收。	1500	龙华	
22	卫生和计划生育局	人民医院	智慧医疗114工程医疗业务运营管理系统	B	新开工	2017.01 2020.12	建立人民医院、中心医院、妇幼保健院、疾病预防控制中心、慢性病防治中心的区域HIS、区域CIS、区域EMR,区域财务系统、区域人事系统。	2204	软件开发及设备安装。	650	全区	
23	卫生和计划生育局	中心医院	智慧医疗114工程医技系统	B	新开工	2017.01 2020.12	区域医学影像信息系统、区域检验信息系统等软硬件购置及二次开发和统一时钟系统、IT基础设施硬件设备购置。	2893	软件开发及设备安装。	1000	全区	
24	卫生和计划生育局	人民医院	人民医院2019年医疗设备购置	B	新开工	2019.01 2019.12	购置医疗设备一批。	3845	招标、安装、验收。	250	龙华	1、2019年新增项目; 2、按总投资50%予以补助。
25	卫生和计划生育局	中心医院	中心医院2019年医疗设备购置	B	新开工	2019.01 2019.12	购置医疗设备一批。	3245	招标、安装、验收。	500	福城	1、2019年新增项目; 2、按总投资50%予以补助。

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
26	卫生和计划生育局	妇幼保健院	妇幼保健院2019年医疗设备购置	B	新开工	2019.01 2019.12	购置医疗设备一批。	2775	招标、安装、验收。	350	大浪	2019年新增项目
27	卫生和计划生育局	疾病预防控制中心	疾病预防控制中心2019年医疗设备购置	B	新开工	2019.01 2019.12	购置医疗设备一批。	330	招标、安装、验收。	330	龙华	2019年新增项目
28	卫生和计划生育局	慢性病防治中心	慢性病防治中心2019年医疗设备购置	B	新开工	2019.01 2019.12	购置医疗设备一批。	244	招标、安装、验收。	244	福城	2019年新增项目
29	卫生和计划生育局	中心医院	全科技能中心模拟教学设施完善	C	前期	2017.01 2019.12	X线诊断思维实训系统；多媒体心电图教学系统；耳道镜虚拟训练系统；眼底镜虚拟训练系统；实验室检查考核软件；超声图像诊断训练及考核软件；标准手术室整体模拟系统。	480	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	400	观澜	
30	卫生和计划生育局	卫生和计划生育局	龙华区疫苗智能冷链安全监控项目	C	前期	2019.01 2020.12	为全区预防接种单位及疾控中心购置冷链设备及系统一批。	853	开展初步设计及概算编制等工作。	500	全区	2019年新增项目
31	卫生和计划生育局	卫生和计划生育局	智慧医疗114工程公卫管理信息系统项目	C	前期	2019.01 2020.12	龙华区卫计局下属公卫机构，包括区慢病中心、区疾控中心、区卫生监督所、区人民医院及中心医院下属51家社康。	970	开展初步设计及概算编制等工作。	300	全区	2019年新增项目
32	卫生和计划生育局	中心医院	章阁社区健康服务中心修缮工程	C	前期	2019.01 2020.12	对章阁社康中心3284.52平方米用房进行装修改造。	374	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	289	福城	2019年新增项目
33	卫生和计划生育局	中心医院	新澜社区健康服务中心主体加固修复工程	C	前期	2019.01 2020.12	对新澜社康中心1207.20平方米业务用房进行装修改造。	357	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	290	观湖	2019年新增项目
34	卫生和计划生育局	中心医院	龙华区中心医院ECT机房建设项目	C	前期	2019.01 2020.12	260平米ECT机房进行建设。	450	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	290	福城	2019年新增项目
35	卫生和计划生育局	妇幼保健院	区市民健康体验馆(健康生活主题馆)项目	C	前期	2019.01 2020.12	项目选址福城街道悦兴路与龙观快速路交汇处的金域九悦花园公共配套用房，建设一所健康生活主题馆。	650	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	60	福城	2019年新增项目

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
36	卫生和计划生育局	慢性病防治中心	龙华区口腔健康宣传教育基地	C	前期	2019.01 2021.12	项目选址民治街道民丰路与致远南路交汇处金域阁小区裙楼配套01层02层公配用房，建设我区口腔健康宣传教育基地。	695	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	350	民治	2019年新增项目
37	卫生和计划生育局	慢性病防治中心	增强型BSL-2实验室改造工程	C	前期	2019.01 2021.12	建设100平方米的BSL-2实验室，带有独立通风恒温恒压系统。满足结核病药敏试验、菌种鉴定、耐药结核病分析等分子生物学诊断试验的生物安全要求。	211	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	74	福城	2019年新增项目
38	卫生和计划生育局	人民医院	医院安全设施改造项目	C	前期	2019.01 2020.12	对院内安全设施进行改造。	980	开展初步设计及概算编制等工作。	784	龙华	2019年新增项目
39	卫生和计划生育局	慢性病防治中心	家庭医生签约工作室建设项目	C	前期	2019.01 2020.06	2019年试点建设10家庭医生工作室，升级10家健康自助检测点。	550	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	200	全区	2019年新增项目
40	前期办	建筑工务局	龙华区中医院	C	前期	2018.01 2021.12	占地面积约3万平方米，其他方面待论证。规划600张床位。	200000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	500	观澜	
41	前期办	建筑工务局	大浪街道综合医院	C	前期	2016.02 2021.12	总用地面积34942.55平方米，拟建设800床规模妇幼保健院。	83379	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	大浪	
42	前期办	建筑工务局	区公共卫生业务大楼	C	前期	2017.01 2022.12	集慢性病、疾控、卫监于一体的综合工程。	20000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	福城	
	文化体育类-小计			20个				618226		40784		
1	前期办	建筑工务局	简上体育综合体	A	续建	2018.01 2019.11	项目位于民治街道简上路与新区大道交汇处，总建设用地面积24296平方米，总建筑面积62835平方米，地下二层，地上五层，建筑高度54米。	68225	基坑工程、土石方、基础工程、主体工程、幕墙工程、装修工程、机电安装工程、景观工程及室外配套工程等。	20000	民治	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
2	建筑工 务局	建筑工 务局	观澜体育公园	A	续建	2017.09 2019.11	项目占地面积约6.4公顷，总建筑面积38724.07平方米，其中游泳馆建筑面积：35790.87平方米（含地下室建筑面积26587.84平方米），配套用房建筑面积2933.2平方米，是一座以游泳馆为主体，附设室内羽毛球场、乒乓球场的多功能馆，	40025	游泳馆、篮球场、足球场、配套用房、给排水、电气、绿化、水土保持工程。	4000	福城	
3	前期办	建筑工 务局	龙华文体中心	A	续建	2015.02 2021.12	项目位于龙华街道清湖社区的梅龙大道西侧、景龙建设路东南侧、清泉路东北侧的07-03/07-05地块，总用地面积84011.63平方米，总建筑面积114119.68平方米。	110533	土建、装饰、安装、室外工程。	11000	龙华	
4	观澜街 道办	观澜街 道办	鳌湖艺术村保护性 整治及提升	A	续建	2018.03 2019.03	项目位于鳌湖艺术村内，针对启明学校旧址、焕廷家塾、五座民国时期碉楼共7处历史建筑进行本体修缮、基础设施完善及周边环境整治提升。	713	建筑物修缮。	50	观澜	
5	观澜街 道办	建筑工 务局	观澜古墟保护性开 发工程	B	新开 工	2016.02 2020.12	项目位于观澜街道新澜社区，为区级文物保护单位，古墟内现存现存碉楼7座，红楼1座，盐商1座，商铺136间，建筑面积约21073.01平方米。本项目拟对其实施保护性修缮改造，并配套给排水、电气照明、智能化设备及室外景观、管线改造等。	10443	建筑、结构、给排水、电气、暖通、装饰、加固工程。	1000	观澜	
6	观澜街 道办	建筑工 务局	观澜贵湖塘老围保 护性开发工程	B	新开 工	2016.02 2020.12	项目位于观澜街道新澜社区，为区级文物保护单位，贵湖塘老围现存门楼、碉楼各1座，民居40余间及私塾一座，建筑面积约4024平方米。本项目拟对上述建筑屋面、大木梁架、地面、墙体等进行保护及整修。	3135	建筑、结构、给排水、电气、暖通、装饰、加固工程。	500	观澜	
7	前期办	建筑工 务局	观澜文化艺术体育 场馆	B	新开 工	2016.03 2021.12	项目用地面积为20184平方米，计规定容积率面积43336平方米，规定容积率2.15，地上10层，地下2层。	73270	施工图设计、施工。	393	观湖	
8	观澜街 道办	观澜街 道办	观澜辖区古炮楼修 缮工程	B	新开 工	2016.01 2019.12	辖区内共92栋炮楼，对其中4栋进行修缮。	447	炮楼修缮。	60	观澜	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
9	区委宣传部(文化体育局)	区委宣传部(文化体育局)	文澜苑文化综合服务中心	C	前期	2018.10 2019.08	项目位于观湖街道翠幽路与沿河路交汇处文澜苑花园, 建筑面积1260平方米, 装修改造后成为社区综合性文化服务中心与国民体质测定与运动健身指导站, 功能包括国民体质测试室、图书阅览室、电子阅览室、书画歌舞活动室、简易舞台、培训室等。	396	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	300	观湖	
10	区委宣传部(文化体育局)	区委宣传部(文化体育局)	观澜版画原创产业基地数字化	C	前期	2018.01 2019.12	数字化建设园区面积31.7万平方米, 建筑面积1万与平方米。	960	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	300	观澜	
11	区委宣传部(文化体育局)	区委宣传部(文化体育局)	龙华区新时代文明实践中心项目	C	前期	2019.01 2019.12	项目位于龙华街道建设路和人民路交汇处第7座楼2层, 建筑面积552.06平方米, 装修改造后成为新时代文明实践中心。	300	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	230	龙华	2019年新增项目
12	区委宣传部(文化体育局)	区委宣传部(文化体育局)	壹城中心花园(A824-0124)社区文化活动室装修改造	C	前期	2019.01 2019.12	项目位于龙华街道建设路和人民路交汇处第8座楼, 建筑面积1583.43平方米, 装修改造后成为社区综合性文化服务中心, 功能包括图书阅览室、电子阅览室、书画歌舞活动室、简易舞台、培训室等。	430	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	350	龙华	2019年新增项目
13	前期办	建筑工务局	区图书馆、群艺馆、大剧院	C	前期	2017.01 2021.12	项目占地面积67190平方米, 建筑面积约134000平方米, 拟建设图书馆、群艺馆、大剧院。	140000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	300	观湖	
14	前期办	建筑工务局	大浪体育中心	C	前期	2016.03 2021.12	项目用地面积43716.09平米, 建筑面积97353平米。	60000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	800	大浪	
15	前期办	建筑工务局	大浪文化艺术中心	C	前期	2016.03 2021.12	项目用地面积约17200平方米, 建筑面积25100平方米。	30000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	1200	大浪	
16	前期办	建筑工务局	科技馆	C	前期	2017.01 2021.12	项目涵盖科普展览教育、科技研发平台、双创空间、重大科技基础设施平台四大功能, 总建筑面积56000平方米。	50000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	96	观湖	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
17	前期办	建筑工务局	龙华文化艺术中心升级改造	C	前期	2017.01 2021.12	对龙华文化艺术中心进行升级改造。	3000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	龙华	
18	前期办	建筑工务局	福城公共服务中心	C	前期	2019.01 2020.12	总用地面积14661平方米。	25000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	100	福城	2019年新增项目
19	观湖街道办	观湖街道办	观湖足球训练场工程	C	前期	2018.01 2020.06	新建标准11人制足球场, 5人制足球场, 训练场, 配套功能用房, 停车场, 排水系统、照明系统等。	1000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	50	观湖	
20	民治街道办	民治街道办	民治文艺团队孵化基地	C	前期	2017.01 2019.12	项目建筑面积1200平方米, 包括: 消防设施、安防设施、展览厅、多功能排练厅、美术书法教室、阅览区、培训教室、多媒体教室等。	350	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	50	民治	
科技及产业配套类-小计				32个				208430		83210		
1	财政局	财政局	物业收购项目	A	续建	2019.01 2019.12		72335	物业回购。	72335	全区	
2	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-天诚路(声达五金厂-陶元路)	A	续建	2016.01 2019.12	老街路现状道路等级为城市支路, 起点起于声达五金厂, 终点止于陶元路, 现状道路为双向两车道, 现状路宽8-10.5米, 道路长496.8米。	766	施工。	200	大浪	
3	前期办	建筑工务局	观澜高新园近期整治提升工程(二期)	A	续建	2017.01 2020.12	观盛四路、科盛路(南段)共2条, 道路总长1.837公里。	2807	道路、交通及交通疏解、给排水、绿化及管线迁改工程。	1200	观湖	
4	前期办	建筑工务局	和记仓储北侧物流用地(11-14w1)场平工程	A	续建	2017.07 2019.12	地块大致呈长方形, 地块范围约99801.44平方米。现状为山体林地, 为满足土地出让要求, 需进行树木砍伐和场地平整。	756	土建、排水、边坡及绿化工程。	100	观澜	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
5	龙华公安分局	龙华公安分局	观澜高新园区视频监控 系统建设	A	续建	2017.01 2019.12	观澜高新技术产业园的交通道路、出入口、公园、仓储等重要部位周边建设高清视频探头、车牌识别系统、电子围栏、WIFI热点等。	1656	施工。	165	观湖	
6	民治街道办	民治街道办	民治大道特色商业街 改造工程	A	续建	2013.06 2019.12	全长约4.5公里。	17311	商业街改造。	4000	民治	
7	大浪街道办	大浪街道办	大浪服装城变电站 配套电缆沟工程	A	续建	2018.10 2019.05	长约1.2公里。	920	新建配套电缆沟。	50	大浪	
8	前期办	建筑工 务局	“双提升”道路综合 整治工程-川崎F4路 (华震路-川崎电线 有限公司)	B	新开 工	2016.01 2019.12	道路等级为城市支路，起于华震路，终于川崎公司，现状道路为双向两车道，现状路宽约15米，道路长259米。	390	施工。	200	大浪	
9	前期办	建筑工 务局	“双提升”道路综合 整治工程-彩怡达路 (桂月路-彩怡达 厂)	B	新开 工	2016.02 2020.03	项目北起彩怡达厂，南至桂月路，全长562.1米。	1298	道路、交通及交通疏解及管线 迁改工程。	250	观澜	
10	前期办	建筑工 务局	大富二路东延段 (大富工业区路-泗 黎北路)	B	新开 工	2016.02 2020.06	项目起于现状樟顺路(规划大富三路)，向东下穿梅观高速，终点接泗黎北路，呈东西走向，总长387.267米。	1510	道路、交通及交通疏解、给 排水、绿化及管线迁改工程 。	350	观澜	
11	前期办	建筑工 务局	“双提升”道路综合 整治工程-富康工 业区路(人民路-富 康工业区)	B	新开 工	2016.02 2020.03	城市支路，全长495米，红线宽度15-45.25米，双向两车道。	722	道路、交通及交通疏解、给 排水、绿化及管线迁改工程 。	150	福城	
12	前期办	建筑工 务局	“双提升”道路综合 整治工程-攀佑路 (联亨科技公司-君 新工业路)	B	新开 工	2016.02 2020.12	城市支路，全长260米，红线宽度10.3-11.15米，双向两车道。	779	道路、交通及交通疏解、给 排水、绿化及管线迁改工程 。	150	观澜	
13	前期办	建筑工 务局	大富横三路工程 (凹背至大富工业 区道路)	B	新开 工	2016.02 2020.12	道路等级为城市支路，大致呈东西走向，西起大富工业路，东至梅观高速涵洞前，全长约392米。道路红线宽7-24米。	1060	道路、交通及交通疏解、给 排水、绿化及管线迁改工程 。	300	观澜	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
14	前期办	建筑工务局	“双提升”道路综合整治工程-桂高路(桂月路~芙丽特电子厂)	B	新开工	2016.02 2020.12	项目位于观澜街道桂花社区,西起于芙丽特电子厂,东至于桂月路,呈“L”型,全长490米。	1217	道路、交通及交通疏解、给排水、电气、管线迁改工程。	250	观澜	
15	前期办	建筑工务局	观澜高新园近期整治提升工程(一期)	B	新开工	2017.01 2019.12	项目实施范围包括澜清一路、观盛一路、观盛三路、观盛五路、观清路、观益路和科盛路(西段)等7条道路。	4636	道路、交通、给排水、绿化及管线迁改工程。	500	观澜	
16	前期办	建筑工务局	富士康南门综合整治工程	B	新开工	2016.02 2019.12	城市支路,起于观光路、终于桔坑路,全长243.55米。	996	施工图设计、招标、施工。	100	福城	
17	前期办	建筑工务局	观和路(观景路-和记仓储北侧现状路)新建工程	B	新开工	2017.01 2020.09	长约600米,宽25米,道路等级为次干道。	4071	施工图设计、招标、施工。	500	观湖	
18	财政局	财政局	汇隆商务中心公共服务层装修	C	前期	2019.01 2019.12	汇隆商务中心23及24层约4780平方米,对其专属公共区域进行装修。	1434	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	1000	民治	2019年新增项目
19	财政局	财政局	红山6979商业中心公共服务层装修	C	前期	2019.01 2019.12	红山6979三楼架空层3栋约3600平方米,对其专属公共区域进行装修。	1080	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	800	民治	2019年新增项目
20	前期办	建筑工务局	大浪时尚小镇范围内景观提升工程	C	前期	2016.02 2020.02	大浪时尚创意城片区石龙仔路、浪荣路、浪花路、浪宁路等4条次干道和浪腾路、浪奔路、浪峰道、逸尚路、石凹路等5条城市支路。	13117	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	100	大浪	原名:大浪时尚创意城片区道路综合改造工程
21	前期办	建筑工务局	九龙山片区支路工程	C	前期	2017.02 2021.12	现状城市支路,全长约0.39公里。	1500	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	福城	
22	前期办	建筑工务局	大浪建滔工业园配套道路工程	C	前期	2018.08 2019.12	工业园项目周边规划道路包括:规划一路、朗和路、朗义路。其中,规划一路起于朗和路,止于宝石东路,长度为510米,三条道路红线宽均为15米,双向两车道。	3930	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	39	大浪	
23	前期办	建筑工务局	景华路(福城工业地块配套道路)工程	C	前期	2018.05 2019.12	项目位于观兴北路至洗屋路南侧,属福城工业地块配套道路,为城市支路。道路红线宽度18米,双向4车道,全长约0.38公里。	3500	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	福城	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
24	前期办	建筑工程局	润塘工业区道路提升工程	C	前期	2018.01 2019.08	润塘工业区道路现状道路等级为城市支路，位于深圳市中部综合组团福城福民社区润塘工业区，包含-横三纵六段路，双向两车道，A、B、C路层东西走向，D、E、F路基本呈南北走向，D、E、F路北端与新丹路相接，南端与B路相接，C路终点与碧澜路相接，全长约837米，道路红线宽约9.5-13.6米。	995	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	15	福城	
25	前期办	建筑工程局	横坑水库西侧产业园场平工程	C	前期	2018.01 2020.12	总面积17.16平方公里。	15000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	167	观湖	
26	福城街道办	福城街道办	富士康北门综合整治	C	前期	2018.01 2019.12	道路提升、立面刷新、人行道等。	980	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	福城	
27	前期办	建筑工程局	桂荣路(桂月路-黎光新工业区)工程	C	前期	2017.10 2020.12	项目属黎光工业地块配套道路，长约410米，红线宽30米，城市次干道。	2000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	观澜	
28	前期办	建筑工程局	黎光工业地块(13-08M1)场平工程	C	前期	2017.07 2020.12	项目用地面积6.88公顷，场平挖方约27.4万立方米，填方约9.5万立方米。	2945	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	20	观澜	
29	前期办	建筑工程局	观澜文化小镇公共服务平台	C	前期	2019.01 2021.12	项目总用地面积为13335平方米，建设内容为观澜文化小镇公共服务平台及社区公共服务配套设施。	38370	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	50	观澜	2019年新增项目
30	重点片区办	重点片区办	重点片区规划建设展览馆项目	C	前期	2018.01 2020.12	展馆共两层，总建筑面积约3000平方米。	3900	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	100	民治	
31	市交委 龙华交通运输局	市交委 龙华交通运输局	大浪时尚小镇公共交易平台交通改善工程	C	前期	2018.03 2019.06	对大浪时尚小镇公共交易平台周边交通进行改善，拆除路中护栏，拆除部分人行道，重新施画标线，增设交通信号灯。	448	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	100	大浪	
32	观澜街道办	观澜街道办	大富工业区综合整治	C	前期	2016.02 2019.12	对园区道路、绿化、排水排污、消防等基础设施配套进行整治提升。	6000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	观澜	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
	公共安全类-小计			51个				291148		41741		
1	前期办	建筑工程局	大浪消防站工程	A	续建	2017.09 2019.06	用地面积为4095.10平方米,总建筑面积5301.2平方米。	3447	土建工程、安装工程、室外工程。	180	大浪	
2	前期办	建筑工程局	吊神山特勤中队	A	续建	2016.01 2020.12	用地面积4809平方米,总建筑面积7285.68平方米。	4135	土建工程、安装工程、室外工程。	460	观澜	
3	前期办	建筑工程局	观澜消防中队	A	续建	2016.01 2019.12	用地面积4499.81平方米,总建筑面积5186.04平方米。	3559	土建工程、安装工程、室外工程。	1300	观澜	
4	龙华公安分局	龙华公安分局	龙华区“科技围合”系统工程项目	A	续建	2016.01 2019.06	在全区符合条件的66个城中村小区安装身份验证、出入口监控、车牌自动识别、移动警务终端、快速布防、视频治安监控等。	3075	施工。	300	全区	
5	龙华公安分局	龙华公安分局	智能移动警务软件开发	A	续建	2017.08 2019.12	建设开发移动信息网大数据云终端管理平台、云终端app应用开发、绩效考核系统及警综平台移动化改造。	418	软件开发等。	140	全区	
6	龙华公安分局	龙华公安分局	龙华区公共安全视频监控系統(三期)补点及升级建设项目	A	续建	2016.01 2019.12	在全区范围内新建2298个一类高清探头(含新建600个高清视频监控点及对原有2425个标清中602个监控点前端进行改造、1000路人像识别、96路高点防控单元摄像机);传输管道、供电线路建设;后台配套设备及存储系统的扩容等。	19264	施工。	1750	全区	
7	龙华公安分局	龙华公安分局	动态人像识别系统	A	续建	2017.01 2019.12	在全区地铁站、长途汽车站、城中村主要出入口、涉恐重点单位、宾馆旅业等区域安装500个人脸识别摄像头。	4291	施工。	200	全区	
8	龙华公安分局	龙华公安分局	公共安全视频监控系統标清升级改造建设项目	A	续建	2017.01 2019.12	对剩余全量2007年建设的标清一类摄像头1823个进行高清升级改造等。	13500	施工。	2000	全区	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资（或投资估算）	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
9	龙华公安分局	龙华公安分局	全网安全加固系统	A	续建	2017.01 2019.12	对全局的互联网、视频专网和公安信息网网络应用系统及上网行为进行物证网络安全隔离、网络入侵攻击安全监测网络边界流控制与审计等,对应用系统程序中的漏洞进行检测,建设全网持续安全可视检测平台,对全网的流量进行安全检测与分析。	600	软件开发等。	120	全区	
10	龙华公安分局	龙华公安分局	公共安全一类监控探头建设工程（二期）	A	续建	2016.01 2019.12	在全区公交站台、城市道路、大型广场以及政府机关、交通枢纽、学校、幼儿园、医院、银行、公共娱乐场所、劳教看守监管监狱场所周边的重要路段、重要场所等区域安装1279个一类摄像头。	10688	施工。	1070	全区	
11	龙华公安分局	龙华公安分局	龙华新区车辆自动识别报警系统	A	续建	2014.02 2019.12	对28个识别点104个摄像头供电进行改造;对传输线路进行改接,将信号接入区公安分局车牌识别系统;增加后台存储设备。	3259	施工。	360	全区	原名:民治街道(深圳北站)车辆自动设备报警系统供电改造及信号接入改迁
12	龙华公安分局	龙华公安分局	龙华区二、三类视频联网共享平台一期建设	A	续建	2016.01 2019.06	将在全区的164个公园、住宅区、城中村、商贸中心、宾馆旅业、文体娱乐场所、网吧、废旧业、政府机构、银行(含ATM机)、医院、地铁、交通枢纽、学校、幼儿园、燃气水电、三防设施、科研文博、档案证券、广播电视、电信邮政、危爆场所、大型仓储等区域内现有二、三类摄像头分级接入联网共享平台的前后端设备及光缆传输线路等。	1718	施工。	170	全区	
13	龙华公安分局	龙华公安分局	龙华分局打防管控平台建设	A	续建	2016.01 2019.06	包括信息资源动态接入、战法查询模型设计、案件任务经营管理、案件(人员)档案、信息资源批量通查、个人工作平台、可视化图形分析、关联网络挖掘、基础统计分析、文档内容串并、情报任务协作、情报成果共享等十余个应用模块的建设。	484	软件开发等。	106	全区	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
14	龙华公安分局	龙华公安分局	社区警务室改造工程(一期)	A	续建	2016.01 2019.12	在全区改造完成17个新型社区警务室。	1024	施工	500	全区	
15	深圳市公安消防支队龙华大队	深圳市公安消防支队龙华大队	深圳市公安消防支队龙华大队2015年消防设备购置	A	续建	2015.09 2019.12	消防装备一批。	3480	消防设备购置。	60	民治	
16	深圳市公安消防支队龙华大队	深圳市公安消防支队龙华大队	深圳市公安消防支队龙华大队2016年消防设备购置	A	续建	2016.02 2019.12	消防装备一批。	5340	消防设备购置。	74	全区	
17	深圳市公安消防支队龙华大队	深圳市公安消防支队龙华大队	深圳市公安消防支队龙华区大队2017年消防设备购置	A	续建	2017.01 2019.12	消防装备一批。	8033	消防设备购置。	2423	全区	
18	深圳市公安消防支队龙华大队	深圳市公安消防支队龙华大队	深圳市公安消防支队龙华大队2016年新建专职消防分队消防设备购置	A	续建	2017.01 2019.12	消防装备一批。	6603	消防设备购置。	2039	全区	
19	福城街道办	福城街道办	章阁背礼园社区公园应急避难场所工程	A	续建	2018.09 2019.12	应急用水、应急用电、应急管理房等。	83	施工。	20	福城	
20	龙华交警大队	建筑工程局	区高清电子监控设备建设工程	B	新开工	2016.06 2019.12	利用视频监控系统和车牌识别技术,在新区现有单向车牌识别点的基础上安装50台高清摄像机。	944	施工图设计、招标、施工。	10	全区	
21	龙华公安分局	龙华公安分局	2019年警用设备购置	B	新开工	2019.01 2019.12	购置超声波清洗机、单目热成像仪等警用装备设备。	3409	警用装备购置。	3000	全区	2019年新增项目

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
22	龙华公安分局	龙华公安分局	2019年车辆装备采购	B	新开工	2019.01 2019.12	为11个派出所冲锋队配备双缸水冷四冲程、250型警用摩托车共330台。	1584	车辆购置。	1200	全区	2019年新增项目
23	深圳市公安消防支队龙华大队	深圳市公安消防支队龙华大队	深圳市公安消防支队龙华大队2018年消防设备购置	B	新开工	2018.01 2019.12	消防装备一批。	3340	消防设备购置。	5	全区	
24	深圳市公安消防支队龙华大队	深圳市公安消防支队龙华大队	2017年新建专职消防分队装备购置	B	新开工	2018.01 2019.12	消防装备一批。	16584	消防设备购置。	2000	全区	
25	深圳市公安消防支队特勤大队民治中队	深圳市公安消防支队特勤大队民治中队	特勤大队2017年“消防设备”	B	新开工	2017.01 2019.12	消防装备一批。	995	消防设备购置。	5	民治	
26	深圳市公安消防支队特勤大队民治中队	深圳市公安消防支队特勤大队民治中队	特勤大队2018年消防设备	B	新开工	2018.01 2019.12	消防装备一批。	950	消防设备购置。	100	民治	
27	观湖街道办	观湖街道办	观湖街道办2019年安全隐患整治建设项目	B	新开工	2019.01 2019.12	三防、地质灾害、边坡应急处置等基于安全隐患整治的政府投资固定资产公共设施应急处置建设；余泥渣土受纳场等安全隐患整治建设；政府投资建、构筑物应急除险加固等。有关应急项目由街道办按照区相关文件自行认定，街道办需进一步核查涉及基坑、边坡隐患形成原因，并按照“谁形成，谁治理”的原则完善相关追责机制。	2000	具体项目由街道办安排，并组织实施。	2000	观湖	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
28	民治街道办	民治街道办	民治街道办2019年安全隐患整治建设项目	B	新开工	2019.01 2019.12	三防、地质灾害、边坡应急处置等基于安全隐患整治的政府投资固定资产公共设施应急处置建设；余泥渣土受纳场等安全隐患整治建设；政府投资建、构筑物应急除险加固等。有关应急项目由街道办按照区相关文件自行认定，街道办需进一步核查涉及基坑、边坡隐患形成原因，并按照“谁形成，谁治理”的原则完善相关追责机制。	2000	具体项目由街道办安排，并组织实施。	2000	民治	
29	龙华街道办	龙华街道办	龙华街道办2019年安全隐患整治建设项目	B	新开工	2019.01 2019.12	三防、地质灾害、边坡应急处置等基于安全隐患整治的政府投资固定资产公共设施应急处置建设；余泥渣土受纳场等安全隐患整治建设；政府投资建、构筑物应急除险加固等。有关应急项目由街道办按照区相关文件自行认定，街道办需进一步核查涉及基坑、边坡隐患形成原因，并按照“谁形成，谁治理”的原则完善相关追责机制。	2000	具体项目由街道办安排，并组织实施。	2000	龙华	
30	大浪街道办	大浪街道办	大浪街道办2019年安全隐患整治建设项目	B	新开工	2019.01 2019.12	三防、地质灾害、边坡应急处置等基于安全隐患整治的政府投资固定资产公共设施应急处置建设；余泥渣土受纳场等安全隐患整治建设；政府投资建、构筑物应急除险加固等。有关应急项目由街道办按照区相关文件自行认定，街道办需进一步核查涉及基坑、边坡隐患形成原因，并按照“谁形成，谁治理”的原则完善相关追责机制。	2000	具体项目由街道办安排，并组织实施。	2000	大浪	
31	福城街道办	福城街道办	福城街道办2019年安全隐患整治建设项目	B	新开工	2019.01 2019.12	三防、地质灾害、边坡应急处置等基于安全隐患整治的政府投资固定资产公共设施应急处置建设；余泥渣土受纳场等安全隐患整治建设；政府投资建、构筑物应急除险加固等。有关应急项目由街道办按照区相关文件自行认定，街道办需进一步核查涉及基坑、边坡隐患形成原因，并按照“谁形成，谁治理”的原则完善相关追责机制。	2000	具体项目由街道办安排，并组织实施。	2000	福城	
32	观澜街道办	观澜街道办	观澜街道办2019年安全隐患整治建设项目	B	新开工	2019.01 2019.12	三防、地质灾害、边坡应急处置等基于安全隐患整治的政府投资固定资产公共设施应急处置建设；余泥渣土受纳场等安全隐患整治建设；政府投资建、构筑物应急除险加固等。有关应急项目由街道办按照区相关文件自行认定，街道办需进一步核查涉及基坑、边坡隐患形成原因，并按照“谁形成，谁治理”的原则完善相关追责机制。	2000	具体项目由街道办安排，并组织实施。	2000	观澜	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
33	龙华街道办	龙华街道办	三联永恒学校应急避难场所	B	新开工	2018.01 2019.12	包括应急广播,应急供水,应急物资供应,应急照明,应急指挥,应急厕所,引导标识等固定应急避难场所内的土建、给排水、电气等相关配套设施建设。	91	施工图设计、招标、施工。	50	龙华	
34	龙华街道办	龙华街道办	墩背小学应急避难场所	B	新开工	2018.01 2019.12	包括应急广播,应急供水,应急物资供应,应急照明,应急指挥,应急厕所,引导标识等固定应急避难场所内的土建、给排水、电气等相关配套设施建设。	150	施工图设计、招标、施工。	80	龙华	
35	环境保护和水务局	环境保护和水务局	福城片区消防加压泵站	C	前期	2018.01 2019.12	在福城新建消防提压管网,已保障片区消防供水安全。	3000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	1000	福城	
36	城市管理局	城市管理局	龙华区森林资源安全保护视频监控项目	C	前期	2018.01 2019.10	在全区林区入口新建视频监控101处。	950	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	500	全区	
37	安全生产监督管理局	安全生产监督管理局	区安全教育基地	C	前期	2017.01 2020.06	区安全教育基地场馆将分设仿真实训馆、安全小剧场、多功能厅、特种设备安全体验馆、建筑安全体验馆、安全生产体验馆、消防安全体验馆、职业健康馆、居家安全体验馆、公共场所安全体验馆、防灾减灾体验馆、应急救援体验馆、少儿安全体验馆、交通安全体验馆、安全科技体验馆。同时,教育基地将全面开创网络虚拟体验,运用现代网络高技术手段,用VR虚拟技术模拟安全事故救援、逃生,给人浸入式体验,加强感官体验。	6667	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	200	观湖	
38	前期办	建筑工务局	龙华区危险化学品应急救援培训基地项目	C	前期	2018.06 2019.12	项目位于民治街道白石龙路23号,拟对广东陆军预备役防化团现有的一栋6层战备综合楼和一栋4层战备综合楼进行改造装修后作为危险化学品应急救援培训基地。	1683	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	500	民治	
39	龙华交警大队	建筑工务局	移动电子警察(违停系统)建设工程	C	前期	2016.05 2020.06	在北站周边现有9个违停抓拍设备的基础上,拟在民治大道等78条道路安装699台违停高清抓拍摄像机。	3818	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	全区	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
40	前期办	建筑工务局	新澜中队	C	前期	2018.01 2020.12	用地面积约4762平方米。	2500	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	观澜	
41	前期办	建筑工务局	戒毒所建设项目	C	前期	2018.01 2020.12	戒毒所设计关押量1200人，用地需求40000平方米。	15000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	全区	
42	前期办	建筑工务局	拘留所建设项目	C	前期	2018.01 2020.12	拘留所设计关押量400人，用地需求8000平方米。	5000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	全区	
43	前期办	建筑工务局	看守所建设项目	C	前期	2018.01 2020.12	看守所设计关押量为3000人，用地需求63000平方米。	50000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	全区	
44	前期办	建筑工务局	上塘消防站	C	前期	2019.01 2020.12	用地面积为3922平方米。	5000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	30	民治	2019年新增项目
45	龙华公安分局	龙华公安分局	公共安全一类监控探头建设工程(四期)	C	前期	2018.01 2019.12	新增2000个一类高清探头、240个二类监控摄像头等。	17088	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	3000	全区	
46	龙华公安分局	龙华公安分局	科技护城墙感知系统建设	C	前期	2018.01 2019.12	在市际线、治安卡点、重点区域以及涉恐重点单位等区域、人行天桥等重点部位、案件高发区域路段安装30套电子围栏信息采集设备。	960	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	200	全区	
47	龙华公安分局	龙华公安分局	2018-2020年雪亮工程建设(2018年阶段)	C	前期	2018.01 2020.12	在全区范围内新建2100个一类高清探头；对1010个二三类监控中心(城中村、商场、大厦、花园小区、公园、广场、特殊场所等)进行联网；大浪时装创意城监控智能改造；大浪时装创意城监控；传输管道及供电线路建设；后台接入设备及存储系统的扩容等。	18529	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2500	全区	
48	龙华公安分局	龙华公安分局	社区警务室改造(二期)	C	前期	2018.01 2019.12	在全区改造完成39个新型社区警务室。	2600	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	1500	全区	
49	龙华公安分局	龙华公安分局	2018-2020年雪亮工程建设(2019年阶段)	C	前期	2019.01 2020.12	全区新建3300个一类高清探头；传输管道及供电线路建设；移动视音频扩容；对二三类视频联网共享平台(门禁联网部分)及存储系统的扩容等。	24827	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	200	全区	2019年新增项目
50	龙华公安分局	龙华公安分局	反恐数据库建设	C	前期	2019.01 2019.12	为全区6个场所安装高清摄像头、人脸识别、车牌识别、手机WIFI热点等设备。	360	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	300	全区	2019年新增项目

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
51	龙华市场监管局	龙华市场监管局	市监街道智能管控中心	C	前期	2019.02 2019.06	建设6个街道级智能管控中心,每个面积为50平方米左右。	120	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	60	全区	2019年新增项目
城市建设类-小计				50个				781174		112701		
1	环境保护和水务局	环境保护和水务局	茜坑水厂高压区二路给水管网改造工程	A	续建	2017.01 2019.06	新建DN1000-DN1600管道3.37公里。	2704	施工。	5	大浪	
2	环境保护和水务局	环境保护和水务局	大和路给水管网改造工程	A	续建	2017.01 2019.12	项目起于大和路与环观南路交叉口北侧,终于大和路与观澜大道交叉口北侧,全长约2.629公里。	2369	施工。	1140	观湖、观澜	
3	环境保护和水务局	环境保护和水务局	社区给水管网改造工程(八期)	A	续建	2016.09 2019.06	完成白石龙一区等40个片区给水管网改造工程。	6207	施工。	601	全区	
4	建筑工程局	建筑工程局	龙华区慢行系统一期工程	A	续建	2016.02 2019.06	本项目拟对民治中心区、北站片区城市道路进行慢行系统的提升改善,包括人行道、非机动车道及慢行无障碍设施的更新改造和提升。	2195	施工。	400	观澜	
5	大浪街道办	大浪街道办	下横朗新二村电力设施综合整治配电房及电缆管道工程	A	续建	2018.12 2019.12	实施配电房及配套电缆管沟工程。	600	施工。	30	大浪	
6	前期办	建筑工程局	大浪消防站雨水箱涵工程	A	续建	2018.11 2019.04	新建3.6m×1.8m矩形混凝土箱型雨水箱涵长200米,新建1.5m×1.4m箱涵30米,采用钢板桩支护开挖。	393	施工。	80	大浪	
7	观湖街道办	观湖街道办	观湖街道办城中村综合整治建设项目	A	续建	2016.12 2020.12	城中村综合整治。	29795	由街道办统筹自行安排具体项目。	8000	观湖	
8	民治街道办	民治街道办	民治街道办城中村综合整治建设项目	A	续建	2016.12 2020.12	城中村综合整治。	79147	由街道办统筹自行安排具体项目。	8000	民治	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
9	龙华街道办	龙华街道办	龙华街道办城中村综合整治建设项目	A	续建	2016.12 2020.12	城中村综合整治。	116358	由街道办统筹自行安排具体项目。	23000	龙华	
10	大浪街道办	大浪街道办	大浪街道办城中村综合整治建设项目	A	续建	2016.12 2020.12	城中村综合整治。	125677	由街道办统筹自行安排具体项目。	21000	大浪	
11	福城街道办	福城街道办	福城街道办城中村综合整治建设项目	A	续建	2016.12 2020.12	城中村综合整治。	54887	由街道办统筹自行安排具体项目。	10000	福城	
12	观澜街道办	观澜街道办	观澜街道办城中村综合整治建设项目	A	续建	2016.12 2020.12	城中村综合整治。	91340	由街道办统筹自行安排具体项目。	11000	观澜	
13	建筑工务局	建筑工务局	逸秀新村人行过街设施工程	B	新开工	2017.01 2019.12	天桥主梁长68.68米,宽6.4米,面积439.55平方米;梯道4处,总长78.6米,宽3.5米,面积275.10平方米。	1406	土建工程,安装工程,绿化工程。	600	民治	
14	前期办	建筑工务局	爱心家园公交场站综合体	B	新开工	2017.01 2020.12	项目用地面积3411.57平方米,总建筑面积10487.54平方米,其中地上建筑面积7832.36平方米,地下建筑面积2655.18平方米。	6283	施工图设计、招标、施工。	1564	观澜	
15	前期办	建筑工务局	观光路停车场综合体	B	新开工	2016.11 2020.03	项目用地面积3514.49平方米,总建筑面积13415.52平方米,其中地上8466.48平方米,地下4949.04平方米。	7581	施工图设计、招标、施工。	1954	观澜	
16	前期办	建筑工务局	白松公园地下停车场	B	新开工	2018.01 2021.04	拟建停车位617个。	13937	施工图设计、招标、施工。	1000	民治	
17	前期办	建筑工务局	龙塘停车场综合体	B	新开工	2016.11 2020.03	项目用地面积为7378.92平方米。主要功能包括停车场、公交首末站、社康中心、体育场馆、文化中心、保障性住房等。	19675	施工图设计、招标、施工。	1000	民治	
18	前期办	建筑工务局	庐山停车场综合体	B	新开工	2016.11 2020.09	项目用地面积为3037.84平方米。主要功能包括停车场、社康中心、党群服务中心等。	5923	施工图设计、招标、施工。	1000	龙华	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
19	前期办	建筑工务局	清湖东风停车场综合体	B	新开工	2016.11 2020.03	项目用地面积为6825.75平方米。主要功能包括停车场、幼儿园、室内体育馆、文化活动中心、老年人日间照料中心、党群服务中心等。	14232	施工图设计、招标、施工。	1000	龙华	
20	前期办	建筑工务局	新田停车场综合体	B	新开工	2016.11 2021.08	项目用地面积为7644.08平方米。主要功能包括停车场、公交首末站、社区党群服务中心、体育活动场地、老年人日间照料中心、邮政所、垃圾转运站等。	18867	施工图设计、招标、施工。	1000	观湖	
21	市交委 龙华交通运输局	建筑工务局	人民路松仔园村人行天桥	B	新开工	2017.03 2020.12	项目位于人民路与民顺路交叉口处，为跨人民路天桥，天桥全长44.70米，跨径组合为1.65米（悬臂）+41.40米+1.65米（悬臂），全桥水平投影面积为584.63平方米。主桥净宽为5米，总宽6.3米，主桥两端各设有1:2人行梯道和1:4人、自行车混合梯道，梯道净宽为3米，总宽3.3米，主桥设置花槽、钢化玻璃雨棚及扶手栏杆，梯道设置钢化玻璃雨棚及扶手栏杆。	943	桥梁结构、电梯工程、装饰工程、附属工程、管线保护工程。	200	龙华	
22	前期办	建筑工务局	桂花路停车场综合体	B	新开工	2016.11 2021.04	项目用地面积为8276.05平方米。主要功能包括停车场、公交首末站、社区党群服务中心、老年人日间照料中心、社康中心、体育场馆、文化中心、计生中心、职业康复中心等。	13954	施工图设计、招标、施工。	1000	福城	
23	市交委 龙华交通运输局	市交委 龙华交通运输局	平安路爱心家园交通改善工程	B	新开工	2018.03 2019.06	对平安路爱心家园周边交通进行改善，增设车行掉头口，解决居民出行绕行问题。	121	道路、给排水、电气、交通、管线迁改、绿化、交通疏解工程。	60	观澜	
24	观湖街道办	观湖街道办	观湖街道办2019年零星及小额应急工程	B	新开工	2019.01 2019.12	市政配套零星工程（包括市政道路、雨污、供水系统等公共设施）；小型公共（非营利性）文体设施；其他非经营性、非服务外包相关公配套设施。小额应急工程：因暴雨、台风等自然灾害引发的内涝点、河流河道、市政排水排污应急处置；纳入区地质灾害防治办法管理的应急治理项目。	3000	施工图设计、招标、施工。	3000	观湖	由各街道办按照2015年《龙华新区发展和财政局关于明确安全隐患整治建设项目、零星及小额应急工程建设资金相关问题的函》安排具体项目。

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
25	民治街道办	民治街道办	民治街道办2019年零星及小额应急工程	B	新开工	2019.01 2019.12	市政配套零星工程(包括市政道路、雨污、供水系统等公共设施);小型公共(非营利性)文体设施;其他非经营性、非服务外包相关公配设施。小额应急工程:因暴雨、台风等自然灾害引发的内涝点、河流河道、市政排水排污应急处置;纳入区地质灾害防治办法管理的应急治理项目。	3000	施工图设计、招标、施工。	3000	民治	由各街道办按照2015年《龙华新区发展和财政局关于明确安全隐患整治建设项目、零星及小额应急工程建设资金相关问题的函》安排具体项目。
26	龙华街道办	龙华街道办	龙华街道办2019年零星及小额应急工程	B	新开工	2019.01 2019.12	市政配套零星工程(包括市政道路、雨污、供水系统等公共设施);小型公共(非营利性)文体设施;其他非经营性、非服务外包相关公配设施。小额应急工程:因暴雨、台风等自然灾害引发的内涝点、河流河道、市政排水排污应急处置;纳入区地质灾害防治办法管理的应急治理项目。	3000	施工图设计、招标、施工。	3000	龙华	由各街道办按照2015年《龙华新区发展和财政局关于明确安全隐患整治建设项目、零星及小额应急工程建设资金相关问题的函》安排具体项目。

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
27	大浪街道办	大浪街道办	大浪街道办2019年零星及小额应急工程	B	新开工	2019.01 2019.12	社会市政配套零星工程(包括市政道路、雨污、供水系统等公共设施);小型公共(非营利性)文、体设施;其他非经营性、非服务外包相关公配设施。小额应急工程:因暴雨、台风等自然灾害引发的内涝点、河流河道、市政排水排污应急处置;纳入区地质灾害防治办法管理的应急治理项目。	3000	施工图设计、招标、施工。	3000	大浪	由各街道办按照2015年《龙华新区发展和财政局关于明确安全隐患整治建设项目、零星及小额应急工程建设资金相关问题的函》安排具体项目。
28	福城街道办	福城街道办	福城街道办2019年零星及小额应急工程	B	新开工	2019.01 2019.12	社会市政配套零星工程(包括市政道路、雨污、供水系统等公共设施);小型公共(非营利性)文、体设施;其他非经营性、非服务外包相关公配设施。小额应急工程:因暴雨、台风等自然灾害引发的内涝点、河流河道、市政排水排污应急处置;纳入区地质灾害防治办法管理的应急治理项目。	3000	施工图设计、招标、施工。	3000	福城	由各街道办按照2015年《龙华新区发展和财政局关于明确安全隐患整治建设项目、零星及小额应急工程建设资金相关问题的函》安排具体项目。

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
29	观澜街道办	观澜街道办	观澜街道办2019年零星及小额应急工程	B	新开工	2019.01 2019.12	市政配套零星工程(包括市政道路、雨污、供水系统等公共设施);小型公共(非营利性)文体设施;其他非经营性、非服务外包相关公配套设施。小额应急工程:因暴雨、台风等自然灾害引发的内涝点、河流河道、市政排水排污应急处置;纳入区地质灾害防治办法管理的应急治理项目。	3500	施工图设计、招标、施工。	3500	观澜	1、含观澜文化小镇办500万零星小额工程计划额度。2、由各街道办按照2015年《龙华新区发展和财政局关于明确安全隐患整治建设项目、零星及小额应急工程建设资金相关问题的函》安排具体项目。
30	前期办	建筑工务局	大布巷停车场	C	前期	2016.11 2020.03	项目用地面积为20833平方米。主要功能包括停车场、400米跑道、配建社区公共服务综合体等,总建筑面积约3.3万平方米。	22480	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	68	观澜	
31	前期办	建筑工务局	惠民停车场	C	前期	2016.11 2020.03	项目用地面积约为4000平方米。主要功能包括停车场、社区服务中心等。	16216	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	75	观澜	
32	前期办	建筑工务局	民乐停车场	C	前期	2016.11 2020.03	用地面积为7246平方米。主要功能包括停车场、社区服务中心等。	13000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	观澜	
33	前期办	建筑工务局	南园公园地下停车场	C	前期	2017.01 2020.12	拟建停车位1250个。	25531	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	民治	
34	前期办	建筑工务局	观澜高新园规划公交首末站及社会停车场工程	C	前期	2017.09 2020.12	项目规划用地面积8169平方米,总建筑面积24507平方米建设。	15000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	59	观澜	
35	前期办	建筑工务局	梅龙路与金龙路环形人行天桥工程	C	前期	2018.05 2020.12	项目拟在梅龙路与金龙路交汇处建设环形人行天桥。	4000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	35	民治	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
36	前期办	建筑工务局	樟企路企坪工业园人行天桥工程	C	前期	2018.05 2020.12	项目拟在樟企路企坪工业园路段建设人行天桥。	1200	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	观澜	
37	前期办	建筑工务局	梅龙路世纪春城人行天桥工程	C	前期	2018.05 2020.12	项目拟在世纪春城西侧建设人行天桥。	2000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	29	民治	
38	前期办	建筑工务局	民宝路深圳市高级中学(北校区)人行天桥工程	C	前期	2018.05 2020.12	项目位于民宝路深圳市高级中学(北校区)附近,距离腾龙路口约330米,距离民塘路约140米。	2000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	20	民治	
39	前期办	建筑工务局	泗黎路福民市场人行天桥	C	前期	2018.05 2020.12	项目拟在泗黎路福民市场附近建设人行天桥。	2000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	20	观澜	
40	前期办	建筑工务局	深圳北站商务中心区跨铁路廊桥	C	前期	2017.12 2020.06	采用预应力砼连续刚构桥,孔跨布置为(45+46.5)m+(90+180+90)m,引桥采用现浇混凝土连续梁,桥梁宽度20-37米。	21751	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	民治	
41	前期办	建筑工务局	龙津城市更新单元配套道路	C	前期	2018.12 2019.12	项目包括双油路和油园路,其中:双油路道路全长306米,红线宽15米,规划为城市支路,双向两车道;油园路道路全长162米,红线宽15米,规划为城市支路,双向两车道。	2000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	10	龙华	
42	前期办	建筑工务局	犁头山建筑废弃物临时受纳场	C	前期	2017.01 2019.06	项目位于大浪街道办石凹村山地,东侧与明浪路相接,适宜性较高。现状主要为林地,有少量菜地,水塘以及废弃的建筑物,西侧部分有现状及规划500kv、220kv线路;地下有茜坑水库至鹤颈水库2.5×2.7米输水隧洞穿过,埋深约60米。	15000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	100	大浪	
43	前期办	建筑工务局	东和花园三期(好日子保障性住房)配套道路	C	前期	2018.01 2019.12	项目包括熙和路和龙和路,熙和路全长约440米,龙和路全长约280米,道路等级均为城市支路。	1200	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2	龙华	
44	前期办	建筑工务局	大浪街道龙胜旧村片区城市更新单元规划1号天桥	C	前期	2019.01 2020.12	项目拟在大浪街道龙胜旧村片区城市更新单元内建设一座人行天桥。	1500	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	大浪	2019年新增项目

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
45	重点片区办	重点片区办	深圳北站商务中心区二层连廊建设项目	C	前期	2016.01 2021.12	空中连廊系统总长度8.9公里，其中深圳北站商务核心区6.6公里，红山商业文化片区2.3公里；空中连廊交通面积约45000平方米，空中连廊相关公共活动空间面积约60000平方米，共计约105000平米。		开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	民治	
46	市交委 龙华交通运输局	建筑工 务局	龙澜大道声屏障工程	C	前期	2017.07 2020.12	在荣辉花园、福安阁小区、金域九悦花园、茜坑新村、茜坑老围等环境噪声敏感点安装隔音屏，总长度约1470米。	1300	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	福城	
47	市交委 龙华交通运输局	市交委 龙华交通运输局	吉坑村人行天桥工程	C	前期	2014.02 2020.06	项目拟在观湖环观南路与新樟路交叉口新建一座横跨环观南路人行天桥工程。	530	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	观湖	原名：环观南路人行天桥
48	市交委 龙华交通运输局	市交委 龙华交通运输局	龙华区公共服务机构交通标识完善工程	C	前期	2018.01 2019.12	对部分学校、医院街道街道办、体育中心等公共服务场所进行交通标识指引完善。	400	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	全区	
49	龙华街 道办	龙华街 道办	龙华中心小学围墙边10KV高压配电设施迁改工程	C	前期	2017.01 2019.12		652	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	5	龙华	
50	大浪街 道办	大浪街 道办	城市建设智能监管平台	C	前期	2019.01 2019.12	监管平台的核心功能主要由于3大系统、5类模块组成，包括零星工程监督管理系统、边坡巡查系统、控停违建监管系统以及备案管理模块、巡查管理模块、安全检查模块、联调执法模块、视频联调模块等。	322	开展初步设计及概算编制等工作。	100	大浪	2019年新增项目
	党政机关类-小计			54个				565520		34585		
1	科技创 新局	科技创 新局	“智慧龙华”项目	A	续建	2016.12 2020.12	“智慧龙华”一期项目旨在建设管理精细、运转高效的智慧政府，提升治理理政能力，构建优质普惠的智慧民生服务体系，增强信息惠民实效，项目主要建设：智慧政务、平安龙华、智慧教育、智慧医疗、智慧交通、智慧安监。	118162	软件开发及设备安装等。	11190	全区	
2	前期办	建筑工 务局	区委党校加固修缮与整体提升工程	A	续建	2017.04 2019.09	项目占地面积约6177平方米，总建筑面积19961平方米。	8285	施工。	1000	民治	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
3	龙华公安分局	龙华公安分局	龙华区三维警用地理信息系统建设	A	续建	2015.02 2019.12	以国土地理信息与标准地址数据为基础, 开发具备完备地理信息预览和查询功能的三维警务地理基础信息化应用平台。	1748	地图数据采购、采集和加工, 基础支撑平台开发, 警务云端应用开发, 警务资源上图等。	260	全区	
4	龙华公安分局	龙华公安分局	信息化统一运维管理系统	A	续建	2018.01 2019.12	针对各类基础网络、服务器设备、存储设备、机房环境、重要业务系统等, 根据实际需求开展运维管理体系及平台建设, 对公安网络、机房、设备、资产资源进行自动化监控、可视化管理, 并与市局联动。	456	软件开发等。	100	全区	
5	市规划国土委龙华管理局	市规划国土委龙华管理局	规划国土业务大数据项目(一期)	A	续建	2016.01 2019.12	项目包括龙华管理局“大数据”建库及业务系统开发、龙华公共项目表格化审批系统(一期)、数字深圳空间信息平台应用开发、城市规划展馆三维仿真系统(二期)、龙华规划国土移动“一张图”App开发。	659	系统开发、APP开发。	45	全区	
6	民治街道办	民治街道办	白石龙社区党群服务中心	A	续建	2018.01 2019.03	建筑面积700平方米。	150	施工。	47	民治	
7	民治街道办	民治街道办	龙塘社区党群服务中心	A	续建	2018.01 2019.12	建筑面积1500平方米。	390	施工。	200	民治	
8	大浪街道办	大浪街道办	龙平社区党群服务中心修缮工程	B	新开工	2018.01 2019.12	室内天花、地面、墙面修缮。	300	施工图设计、招标、施工。	100	大浪	
9	前期办	建筑工务局	区档案馆建设项目	B	新开工	2016.11 2021.12	项目总用地面积20094.71平方米, 总建筑面积约136219.56平方米。项目建设内容包括档案馆、方志馆(地志博物馆)、爱国主义教育基地、中小学档案教育实践基地、大数据研创中心、邮政支局、员工食堂、地下停车库等。	111469	施工图设计、招标、施工。	10000	观湖	
10	区委组织部	区委组织部	龙华区人才大数据平台项目	B	新开工	2018.06 2019.12	借鉴其他地区建设人才信息系统的先进经验, 结合人才发展工作需要, 系统化开展平台建设, 采用分层设计的理念, 按照功能定位的不同, 进行数据层、服务层、应用层建设, 做到既有引进、又有拓展, 既吸收精华、又独创特色, 实现人才信息挖掘的精准化和人才分析评价的智能化。	606	软件开发等。	151	全区	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
11	区委组织部	区委组织部	龙华区党群服务中心多方会议系统项目	B	新开工	2018.07 2019.12	(一)多方会议系统:需部署55套多方会议系统终端,分别部署于区级党群服务中心、3个园区党群服务中心、50个社区党群服务中心以及北站社区新时代大讲堂各一套;在区党群服务中心建设大屏系统1套,在没有安装政务视频会议系统的社区建设相应的视频会议显示和音响设备12套;在区科技创新局信息中心机房建设业务管理平台、多点控制单元各1套。(二)配套网络建设:有2个园区目前没有连通政务公共网,采用新建光缆方式连通政务公共网。(三)每个社区党群服务中心补充一套千兆交换机。	925	软件开发及设备购置等。	535	全区	
12	建筑工务局	建筑工务局	政协委员之家装修工程	B	新开工	2018.09 2019.06	项目位于观湖街道大和路东侧的金通盛创意坊办公用房三楼半层,面积约1677.4平方米,装修改造后将作为区政协4个“委员之家”及委员联络服务中心的活动场所。	610	对既有建筑室内环境进行装饰改造,完善消防系统、标识系统、门禁系统以及水电改造,空调、照明灯具、会议设备、卫生洁具安装等。	480	观澜	
13	建筑工务局	建筑工务局	原学校建筑物加固修缮及室外环境整治工程	B	新开工	2018.09 2019.12	项目位于观湖街道环观中路20号,占地面积4769.5平方米,建筑面积5610平方米。	1500	(一)对既有建筑室内环境进行装饰改造,完善消防系统、标识系统、门禁系统以及水电改造,空调、照明灯具、会议设备、卫生洁具安装等。 (二)对既有建筑室外环境进行整治。	500	观湖	
14	前期办	建筑工务局	上塘派出所	B	新开工	2016.01 2021.12	项目用地面积3651.55平方米,总建筑面积约24896.91平方米,其中地上建筑面积19268.8平方米,地下建筑面积5628.11平方米。	17553	施工图设计、招标、施工。	294	民治	
15	前期办	建筑工务局	民新派出所	B	新开工	2016.01 2020.12	项目用地面积3992.31平方米,总建筑面积25060.48平方米,其中地上建筑面积20375.74平方米,地下建筑面积4684.74平方米。	14322	施工图设计、招标、施工。	413	民治	
16	会计核算中心	会计核算中心	会计核算中心综合管理平台建设项目	B	新开工	2018.01 2019.04	项目拟实现全区各预算单位会计与经济业务、管理活动的有机融合,满足财政部门 and 各单位精细化管理的需求,提高财务管理的效率和有效性。	328	综合管理平台软件、CA&电子印章、支撑软件等。	200	全区	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
17	龙华公安分局	龙华公安分局	涉案财物管理中心系统平台项目	B	新开工	2017.01 2019.12	项目包括现场物证采集、涉案财物流转管理、智能仓储信息管理、RFID管理、数据管理、远程视证、安防等系统。与警务综合应用平台、安防监控系统等其它系统平台预留接口开发以及仓储设备等。	758	软件开发等。	200	全区	
18	深圳市公安消防支队龙华大队	深圳市公安消防支队龙华大队	训练设施购置	B	新开工	2018.01 2019.12	训练设施。	200	大型训练设施购置。	5	全区	
19	观湖街道办	观湖街道办	鹭湖社区党群服务中心	B	新开工	2018.01 2019.12	改造面积为1060平米。	288	施工图设计、招标、施工。	150	观湖	
20	纪委监委	纪委监委	专项网络分级保护项目	C	前期	2019.01 2019.12	专项网络的分级保护系统建设。	500	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	400	观湖	2019年新增项目
21	纪委监委	纪委监委	智能智慧可视化管理系统	C	前期	2019.01 2020.12	专项智能智慧可视化管理系统建设。	500	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	350	观湖	2019年新增项目
22	区委组织部	区委组织部	“党建引领 社区治理”项目	C	前期	2019.01 2019.12	系统包括社区治理门户、社区管理、社区安全、社区服务、社区决策分析、社区监督考核等子系统以及移动端，可供社区党委、社区群众、社会组织等使用。	967	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	257	全区	2019年新增项目
23	中共深圳龙华区委党校	中共深圳龙华区委党校	党校校园管理系统(智慧党校)	C	前期	2018.03 2020.12	建设教学教务管理、科研管理、在线学习、行政后勤保障等相关功能。	600	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	300	民治	
24	科技创新局	科技创新局	龙华区社会公共服务平台	C	前期	2019.01 2019.12	构建面向市民、企业的公共服务平台，实现统一身份认证，所有事项的在线办理与服务。	763	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	576	全区	2019年新增项目
25	科技创新局	科技创新局	智慧检务建设	C	前期	2019.01 2019.12	智慧党建以及律师服务系统等功能；将用户口述的内容进行识别和转写，转写文档的数据采集，信息查询功能，全国检察机关统一业务应用系统对接。	805	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	572	大浪	2019年新增项目
26	科技创新局	民政局	龙华区民政事业服务系统	C	前期	2018.01 2019.12	民政事业服务管理统一平台，含社会组织综合服务系统、市民互动参与系统、职能部门监管信息集成等。	4000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	400	全区	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
27	前期办	建筑工程局	观澜公共服务中心	C	前期	2018.01 2021.12	用地面积约5500平方米。	20000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	39	观澜	
28	前期办	建筑工程局	龙华警察战训基地建设项目	C	前期	2017.01 2019.12	计划用地约50000平方米。	11000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	0	全区	
29	前期办	建筑工程局	民治派出所	C	前期	2016.01 2021.12	总建筑面积30490平方米,其中地上建筑面积23463平方米,地下建筑面积7027平方米。	17687	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	29	民治	
30	前期办	建筑工程局	油松派出所	C	前期	2016.01 2021.12	总建筑面积34706平方米,其中地上建筑面积22879平方米,地下建筑面积10503平方米。	20119	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	29	龙华	
31	前期办	建筑工程局	龙华派出所	C	前期	2016.01 2021.12	总建筑面积28079平方米,其中地上建筑面积21068平方米,地下建筑面积7011平方米。	16489	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	36	龙华	
32	前期办	建筑工程局	观澜派出所	C	前期	2016.01 2021.12	总建筑面积28605平方米,其中地上建筑面积22376平方米,地下建筑面积6229平方米。	16765	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	40	观澜	
33	前期办	建筑工程局	区社会福利综合服务中心	C	前期	2018.01 2020.12	用地面积6000平方米,建筑面积约25000平方米,拟规划建设救助管理站、应急物资储备仓库、灾害救助教育培训基地及残疾人服务中心。	13750	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	135	大浪	项目原名为:区救助管理站
34	前期办	建筑工程局	区颐养院	C	前期	2016.02 2020.12	总用地面积7113.24平方米,总建筑面积37666.89平方米。	22574	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	170	福城	项目原名为:区社会福利综合服务中心
35	前期办	建筑工程局	公安分局指挥中心大楼建设项目	C	前期	2018.01 2021.12	用地预估10000平米。	48000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	284	福城	
36	前期办	建筑工程局	樟坑径社区党群服务中心	C	前期	2018.01 2020.12	用地面积5236.6平方米。	14612	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	247	观湖	
37	前期办	建筑工程局	清华社区党群服务中心	C	前期	2018.01 2020.12	用地面积3111.32平方米。	7689	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	88	龙华	
38	前期办	建筑工程局	华联社区党群服务中心	C	前期	2018.01 2020.12	用地面积3163.41平方米。	7634	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	95	龙华	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
39	前期办	建筑工务局	新石社区党群服务中心	C	前期	2018.01 2020.12	用地面积1993.47平方米。	4280	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	90	大浪	
40	前期办	建筑工务局	龙华交警大队营房建设项目	C	前期	2017.01 2021.12	用地面积为8184平方米，建筑面积约为26130平方米。	13000	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	95	福城	
41	前期办	建筑工务局	龙华交警大队交警大浪中队营房建设项目	C	前期	2017.01 2021.12	用地面积为2613.87平方米(与龙华派出所共用地块，地块总面积6671平方米，龙华派出所占地4057.13平方米)，建筑面积约为10300平方米	5150	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	62	大浪	
42	前期办	建筑工务局	龙华交警大队民治(含福南)中队营房建设项目	C	前期	2017.01 2021.12	民治大队原址拆除重建，用地面积为6728平方米，总建筑面积约为14490平方米。	7245	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	63	民治	
43	前期办	建筑工务局	龙华交警大队观澜中队(含龙华车管分所)营房建设项目	C	前期	2017.01 2021.12	用地面积6000平方米左右，总建筑面积暂定为13250平方米。	6625	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	63	观澜	
44	前期办	建筑工务局	观澜新澜党群服务中心建设工程	C	前期	2018.01 2020.12	总建筑面积约4000平方米。	3000	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	0	观澜	
45	龙华区公共资源交易中心	龙华区公共资源交易中心	公共资源交易智能化管理系统	C	前期	2019.01 2019.12	综合统计、运行监控、数字见证、管理中心、综合查询等系统功能。	258	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	100	龙华	2019年新增项目
46	龙华公安分局	龙华公安分局	派出所外观修缮	C	前期	2016.01 2019.12	分局所属派出所及相关公安派出机构外观标示标牌进行改造。	2676	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	2140	全区	
47	龙华公安分局	龙华公安分局	公安分局消防安全隐患整治建设项目	C	前期	2017.01 2020.06	对全局范围内建筑年代久远消防安全隐患较大的近5000平方米的彩钢板房进行整改。	3839	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	200	全区	
48	龙华公安分局	龙华公安分局	机洲大队备勤板房建设项目	C	前期	2018.01 2020.06	新建板房及其配套设施用于区政府、观澜及民治、大浪四个中队备勤。	2154	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	200	全区	
49	龙华公安分局	龙华公安分局	龙华分局执法办案中心福民分中心	C	前期	2019.01 2020.12	项目拟将福民办案区改造成龙华分局执法办案中心福民分中心，建设内容包括：人脸识别终端，门禁系统，视频分析技术，报警系统，智能审讯系统，办案区管理平台系统等工程。	380	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	300	福城	2019年新增项目

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
50	龙华公安分局	龙华公安分局	龙华公安分局警务室信息化建设	C	前期	2019.01 2020.12	对龙华公安分局11个派出所的46个警务室内部进行信息化改造。	1100	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	350	全区	2019年新增项目
51	市规划国土委 龙华管理局	市规划国土委 龙华管理局	规划国土业务大数据项目(二期)	C	前期	2016.01 2020.12		1600	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	102	全区	
52	大浪街道办	大浪街道办	浪口社区党群服务中心修缮工程	C	前期	2019.01 2019.12	建筑面积2000平方米,包括室内天花、地面、墙面修缮工程。	450	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	200	大浪	2019年新增项目
53	大浪街道办	大浪街道办	大浪街道政府物业加固修缮工程	C	前期	2019.01 2020.12	项目主要功能包括街道群众办事窗口、群众活动中心、图书馆、三防应急避难场所、三防物资仓库场所等。	1500	开展初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	520	大浪	2019年新增项目
54	前期办	建筑工务局	龙华区人民武装部新管区	C	前期	2019.01 2021.07	用地面积7047平方米,总建筑面积约14000平方米。	9100	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	182	观澜	2019年新增项目
保障住房类-小计				6个				215364		49636		
1	住房和建设局	住房和建设局	区级保障性住房回购	A	续建	2019.01 2019.12		40000	保障性住房回购。	40000	全区	
2	建筑工务局	建筑工务局	民治上塘工业区1-04地块保障性住房项目	A	续建	2016.02 2020.06	项目位于民治街道上塘工业区,东起龙塘二路、西至腾龙路、北起佳民路、南邻星河传奇小区,占地面积11307.1平方米。新建保障性住房3栋,住户1034户,总建筑面积74426.03平方米,规划停车位520个。	35342	土建、安装、室外配套及地下室加固工程。	4000	民治	
3	前期办	建筑工务局	有轨电车上盖保障房	A	续建	2018.01 2020.12	项目位于观湖街道,环观中路与观澜人民路交汇处西侧,总用地面积53432.49平方米,地块上已完成车辆场上盖平台,现主要在已建的平台上进行保障房建设,总建筑面积116367.13平方米。	56578	基坑及边坡支护、土建、电气、给排水、燃气、消防、人防、弱电、电梯及室外配套等工程。	5000	观湖	

序号	项目单位		项目名称	项目类别	建设性质	项目起止时间	建设规模	总投资(或投资估算)	主要建设内容	2019年投资计划安排	建设地址	备注
	前期	建设										
4	住房和城乡建设局	住房和城乡建设局	保障性住房配套设施设备完善和改造工程	B	新开工	2018.01 2019.12	祥澜苑、文澜苑及民兴苑改造内容包括：改造提升高清网络视频监控系统、增加人脸识别系统、改造电梯桥厢天花，增加电梯厅防雨窗、增加防盗网；福安雅园、招商锦绣观园改造内容包括：增加整体橱柜。	677	施工图设计、招标、施工。	50	观湖、民治	
5	前期办	建筑工程局	东和花园三期(好日子保障性住房)	B	新开工	2015.09 2021.12	项目用地面积20212平方米，建筑面积105286平方米。	58018	施工图设计、招标、施工。	200	龙华	
6	前期办	建筑工程局	观湖保障性住房	C	前期	2017.01 2021.12	项目用地面积15000平方米，建筑面积45000平方米。	24750	开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计等工作。	386	观湖	
征地拆迁类-小计				1个				52000		52000		
1	城市更新局	各街道办	征地拆迁	A	续建	2019.01 2019.12	区政府投资项目征地拆迁补偿。	52000	征地拆迁。	52000	全区	
专项预留类-小计				3个				30000		30000		
1	各有关单位	各有关单位	工程建设尾款	A	续建	2019.01 2019.12		20000	各有关单位续建项目工程尾款、结算、决算款投资计划预留。	20000	全区	具体项目另行下达。
2	各有关单位	各有关单位	新开工项目预留	B	新开工	2019.01 2019.12		5000	各有关单位年中新开工项目、前期转新开工项目投资计划预留。	5000	全区	具体项目另行下达。
3	各有关单位	各有关单位	前期项目预留	C	前期	2019.01 2019.12		5000	各有关单位计划内前期项目、年中新增项目前期投资计划预留。	5000	全区	具体项目另行下达。