

附件

龙华区 2024 年民生实事第一季度落实情况汇总表（观湖街道主办部分）

民生事项	序号	项目名称	第一季度目标	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位	协办单位
强化党群阵地建设： 完成 1 个党群服务场所建设。	11	大和社区党群服务中心建设工程(联系人:陈秀纯, 13480152028)	完成硬件建设、软件安装, 第一季度投入使用。	大和社区党群服务中心已完成软硬件建设, 3月底正式投入使用。	/	/	观湖街道	/
开展特殊群体帮扶： 1. 完成龙华区社会福利综合服务中心建设。 2. 实现在册困境儿童 100%得到兜底保障、定期入户探访慰问、龙华区未成年人保护专项基金完成 20 宗个案帮扶。 3. 建成鹭湖 1 号长者服务站及文体服务中心、建设 1 家公办普惠性托育机构、完成民治街道上河坊小区长者服务点装修工程、建设尚誉红山里“一老一小”服务示范点。 4. 开展龙华区残障者人才森林计划, 为龙华区残疾人事业, 挖掘和培育更多高素质人才, 打造龙华区残障者人才队伍的茂盛“森林”和可持续“生态圈”。	21	鹭湖 1 号长者服务站及文体服务中心项目(联系人:马平安, 18588452184)	完工。	已完结	/	/	观湖街道	/
危险边坡、挡墙治理： 整治 17 处危险边坡、挡墙。	31	樟坑径绿道边坡(高里田山脚段)地质灾害治理工程(联系人:徐世明, 28023887)	完成 80%工程进度。	已完结	/	/	观湖街道	/

民生事项	序号	项目名称	第一季度目标	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位	协办单位
	31-2	长坑村后山边坡应急治理工程（联系人：李丽欢，13878403620）	完成立项。	3月21日已完成地质灾害评估。3月28日完成边坡工程打包立项征求街道职能部门和社区意见。4月1日经街道党工委会议审议通过。下一步将致函区发展改革局申请立项。	/	/	观湖街道	/
	31-3	金雄达科技园东门格澜路东侧边坡应急治理工程（联系人：廖源盛：28021580）	完成施工招标并进场。	第一季度进场施工，完成雨水沟修挖及边坡修整钢筋挂网。	/	/	观湖街道	/
	31-4	观澜二中体育馆旁挡墙地质灾害治理工程（联系人：李丽欢，13878403620）	完成立项。	3月21日已完成地质灾害评估。3月28日完成边坡工程打包立项征求街道职能部门和社区意见。4月1日经街道党工委会议审议通过。下一步将致函区发展改革局申请立项。	/	/	观湖街道	/
	31-5	大和路1号澜园幼儿园后边坡地质灾害治理工程（联系人：高琳，13725557934）	完成立项。	3月21日已完成地质灾害评估。3月28日完成边坡工程打包立项征求街道职能部门和社区意见。4月1日经街道党工委会议审议通过。下一步将致函区发展改革局申请立项。	/	/	观湖街道	/
	31-6	创新工业园北侧边坡治理工程（联系人：张振，13760407340）	完成立项。	3月21日已完成地质灾害评估。3月28日完成边坡工程打包立项征求街道职能部门和社区意见。4月1日经街道党工委会议审议通过。下一步将致函区发展改革局申请立项。	/	/	观湖街道	/
	31-7	大和社区大和村289号后边坡治理工程（联系人：高琳，13725557934）	完成立项。	3月21日已完成地质灾害评估。3月28日完成边坡工程打包立项征求街道职能部门和社区意见。4月1日经街道党工委会议审议通过。下一步将致函区发展改革局申请立项。	/	/	观湖街道	/
	31-8	樟坑径社区宝业路44号后山边坡治理工程（联系人：舒萍，18823308805）	完成立项。	3月21日已完成地质灾害评估。3月28日完成边坡工程打包立项征求街道职能部门和社区意见。4月1日经街道党工委会议审议通过。下一步将致函区发展改革局申请立项。	/	/	观湖街道	/

民生事项	序号	项目名称	第一季度目标	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位	协办单位
建设应急消防科普教育基地，开展安全教育培训活动： 1. 对 60 人进行应急综合能力提升培训、应急管理依法行政及法治专题培训；对 120 人进行安全管理专项培训；对 72 人进行危化品监管执法培训。 2. 以小型消防站为基础新建 6 座社区级应急消防科普教育基地。 3. 完成观湖街道消防安全体验教育场馆建设。 4. 开展不少于 85 场消防安全宣传活动。	32	32-3 观湖街道消防安全体验教育场馆建设工程（联系人：张嘉兴，18122065881）	完工。	已完成	/	/	观湖街道	/
	32-4 观湖街道消防安全系列宣传活动（联系人：张嘉兴，18122065881）	累计完成 50 场宣传活动。	已完成 72 场。	/	/	观湖街道	/	