

2024 年龙华街道民生实事项目三季度落实情况汇总表

序号		项目名称	第三季度目标	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位	协办单位
15	15-2	华侨新村南侧项目	完成总工程量的 60%。	已完成总工程量的 98%。	无。	无。	龙华街道	/
16	16-6	新业一路周边提升项目	/	已完工。	无。	无。	龙华街道	/
21	21-4	规划建设公办普惠性托育机构	1.完成公办普惠性托育机构建设和运营准备，开始正式运营，为辖区居民提供 60 个 3 岁以下婴幼儿托位。 2.开展一场婴幼儿家庭科学育儿指导课程。	1.龙华街道华盛珑悦公办普惠性托育园项目整体工程进度基本完工，已于 9 月上旬开始托育预定。 2.截至 9 月 29 日，龙华街道累计开展 19 场婴幼儿家庭科学育儿指导课程。	无。	计划申报消防验收，筹备卫生评价备案工作。	龙华街道	卫生健康局
23	23-2	三联工业区西南侧道路及周边整治工程	/	已完工。	无。	无。	龙华街道	/
	23-3	斜岗岭二路临时道路工程	进场施工。	已完成图纸会审，现场清表，目前正在办理路基基础换填及路基回填与东吴工业园边围墙衔接变更方案，待完成变更审批后进场，预计 9 月底进场施工。	无。	无。	龙华街道	/
	23-4	斗华路临时道路建设工程	/	已完工。	无。	无。	龙华街道	/
25	25-3	龙华大道与东环一路交叉口交通安全隐患整治工程	完工。	基本完工。	无。	无。	龙华街道	市交通运输局龙华管理局、龙华交警大队、城市管理和综合执法局

序号		项目名称	第三季度目标	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位	协办单位
25	25-4	龙观大道与大浪南路 交叉口交通安全隐患 整治工程	完工。	基本完工。	无。	无。	龙华街道	市交通运输局龙华 管理局、龙华交 警大队、城市管 理和综合执法局
	31-9	民美路富士康南门挡 墙治理工程	/	已完工。	无。	无。	龙华街道	/
	31-10	华侨新村南侧便民路 与坂田街道交汇处挡 墙治理工程	/	已完工。	无。	无。	龙华街道	/
34	34-1	民清路（松和小学人 行天桥段）配电房工 程	/	已完工。	无。	无。	龙华街道	/