


龙华区2017年民生实事四季度进展情况汇总表（观湖街道） (
附件
2
) 
	序号
	民生事项
	建设内容
	第四季度目标
	进展情况
（自评：完成/滞后）
	存在问题及原因
	解决措施
	责任
单位
	协办单位

	1
	龙华外国语学校（原鹭湖学校）、上芬小学建成并开学，开工建设梅龙学校，扩建振能小学，全年新增中小学位5400个。
	扩建振能小学
	完成风雨操场、电教室、室外附属工程及室内装修工程，累计完成投资额3000万元，完成全年目标的100%。
	项目2016年12月16日开工，目前教学楼与综合办公楼已移交学校二次装修，2017年度投资额3000万，已支付3405万，完成全年目标的113%；项目累计支付3730万元。（完成）
	
	
	观湖街道办
	

	22
	完成华南国源农批市场、清湖市场、华富市场等7家市场的综合整治及环境提升工程。
	锦鲤农贸市场综合整治及环境提升工程
	投入使用。
	我中心按计划协调督促锦鲤市场做好市场整治提升工作，升级改造项目已完工并验收，原有档主已迁入开始营业。（完成）
	
	
	观湖街道办
	

	29
	新建雨污分流管网共约200公里。
	观澜污水处理厂污水支管网二期工程—核心片区（观湖片区）
	完成支管安装1110米，立管安装7058米，累计完成全年目标的100%。
	观澜污水处理厂污水支管网二期工程—核心片区（观湖片区）：本工程已完成全部的支管、立管安装及路面恢复，于2017年11月底完工。（完成）
	
	
	观澜街道办、观湖街道办、福城街道办
	环境保护和水务局

	30
	新增1个给排水管道工程，修复完善8个给排水管道工程。
	新田社区麒麟工业区主干道增设排水系统工程
	工程完工，累计完成总工程量的100%。
	项目于2017年6月20日开工，2017年8月31日完工。（完成）
	
	
	观湖街道办
	

	
	
	横坑片区求知东路给排水管道完善工程
	工程完工，累计完成总工程量的100%。
	项目于2017年6月21日开工，2017年10月30日完工。（完成）
	
	
	观湖街道办
	

	31
	完成君子布社区、新区大道京基地块、新田社区等20个内涝点整治工程。
	新田社区谷湖龙村排水整治工程
	完成工程量100%。
	项目于9月7日开工，12月19日竣工验收。（完成）
	
	
	观湖街道办
	

	
	
	观城社区横坑村排水整治工程
	完成工程量100%。
	项目于2017年6月20日开工，2017年6月28日竣工验收。（完成）
	
	
	观湖街道办
	

	
	
	樟坑径下围工业一路永丰源段积水整治工程
	完成工程量100%。
	项目于2017年10月25日开工，2017年12月13日完工。（完成）
	
	
	观湖街道办
	

	32
	完成君子布河、坂田河等7条河的河道综合整治。
	横坑水
	完成80%的工程量。
	横坑水综合整治工程：项目于2017年11月底完工。（完成）
	
	
	环境保护和水务局、建筑工务局、各街道办
	

	38
	完成景田路（环观南路-消防支队）路、福楼村路、章阁新村片区、宝石东路等15个道路“白改黑”工程。
	景田路
	工程完工，累计完成总工程量的100%。
	项目于2017年5月8日，2017年12月5日竣工验收。（完成）
	
	
	观湖街道办
	

	
	
	福楼村路
	工程完工，累计完成总工程量的100%。
	项目于2016年10月21日开工，2017年3月16日竣工验收。（完成）
	
	
	观湖街道办
	

	44
	建成桂花社区公园、章阁社区乐群街心公园、章阁阳光街心公园。完成坂澜大道、环观南路等10条道路及社区公园、人工湖等8个景观提升工程。
	和睦特色街区
	完成工程量的100%。
	已完成。（完成）
	
	
	观湖街道办
	

	
	
	松元厦德胜路景观改造工程
	组织并通过竣工验收。
	已完成。（完成）
	
	
	观湖街道办
	

	
	
	牛轭岭周边环境提升工程
	组织并通过竣工验收。
	已完成。（完成）
	
	
	观湖街道办
	

	46
	完成工业路、观澜石新路、樟坑径社区等32个危险边坡地质灾害应急抢险治理工程。
	观澜观城社区执法队后边坡
	完成全部施工。
	已完成。（完成）
	
	
	环境保护和水务局、各街道办
	

	
	
	观城社区岗头陈屋围254号后边坡
	完成全部施工。
	已完成。（完成）
	
	
	
	

	
	
	田寮新村M359公交总站旁山体滑坡
	完成全部施工。
	已完成。（完成）
	
	
	
	

	
	
	观澜鸿福楼后挡土墙
	完成全部施工。
	已完成。（完成）
	
	
	
	

	
	
	观澜石新路东侧边坡
	完成全部施工。
	已完成。（完成）
	
	
	
	

	
	
	观城社区高精科技园南侧边坡
	完成全部施工。
	已完成。（完成）
	
	
	
	

	
	
	新田社区创新工业园西南侧边坡
	完成全部施工。
	已完成。（完成）
	
	
	
	

	
	
	樟坑径社区瑞尔泰工业园南侧边坡
	完成全部施工。
	已完成。（完成）
	
	
	
	

	
	
	新湖路鸿富盈工业区边坡
	完成全部施工。
	已完成。（完成）
	
	
	
	

	46
	完成工业路、观澜石新路、樟坑径社区等32个危险边坡地质灾害应急抢险治理工程。
	观湖樟坑径牛角龙工业区后山危险边坡
	完成全部施工。
	已完成。（完成）
	
	
	环境保护和水务局、各街道办
	

	47
	新建库坑社区公园、民新小学、振能小学、观澜中学等4个应急避难场所，改造提升85个应急避难场所。
	新建振能小学应急避难场所
	工程完工，累计完成总工程量的100%。
	[bookmark: _GoBack]项目于2017年7月10日开工，2017年9月18日竣工验收。（完成）
	
	
	观湖街道办
	

	
	
	新建观澜中学应急避难场所
	进场施工并完工，累计完成总工程量的100%。
	项目于2017年7月10日开工，2017年8月22日竣工验收。（完成）
	
	
	观湖街道办
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