龙华区2018年重点工作项目落实情况一览表(观湖街道)
（注：已列入民生实事分解督办项目，原则上不作为重点工作任务督办）
	序号
	具体工作事项
	第一季度目标
	完成情况
	存在问题
	解决措施
	主办单位
	协办单位

	

	57
	深入落实全市打造“世界著名花城”三年行动计划，统筹推进花海山林、花景大道、花漾街区等一体化建设，加快形成季相分明、节点突出、特色鲜明的花卉景观体系。建设10条花卉大道、8个花漾街区。
	建管路绿化景观提升工程开展施工工作。
	
	
	
	观湖街道办
	

	61
	推广市容巡查勤务模式，巩固城市六乱治理成果，全面完成18条道路违规户外广告拆除。
	1.建立市容巡查员招聘、管理、奖惩退出等制度，依托“智慧城管”建立大数据、实行市容巡查员编号管理，建立培训制度等措施，建立规范化管理制度体系。
2.大力整治城市市容乱象，深入开展执法整治行动，持续开展综合治理工作。
3.对户外广告数量进行摸排，建立户外广告拆除台账。
	
	
	
	城市管理局、
各街道办
	

	63
	试点建设地下化垃圾转运站，推广建设地埋式垃圾设施。
	1.试点建设地下化垃圾转运站：可研报审。南园公园西南侧垃圾转运站地下化工程：完成可研编制工作。
2.地埋式垃圾设施：研究地埋式垃圾桶建设运营方案，征求相关部门意见形成终稿。
	
	
	
	城市管理局、
观湖街道办
	财政局（国资委）、住房和建设局、重点片区规划建设管理办公室、市规划国土委龙华管理局、地铁集团、各街道办

	

	67
	争取完成北站商务中心片区、鹭湖科技文化片区海绵城市试点，加快松和新村、碧波花园海绵化改造示范项目建设，完成新澜社区等7处内涝点整治。
	完成鹭湖科技文化片区海绵城市试点8%工程量。
	
	
	
	观湖街道办
	

	68
	加快实施100个征地拆迁项目，重点推动龙澜大道北延段、梅观高速市政化等项目拆迁工作，完成建筑物补偿50万平方米以上。加快推进土地整备利益统筹试点，全面完成政府储备用地清理工作，确保整备入库60公顷以上。强力推进征地拆迁和土地整备，支持大企业实施更大规模、更大力度的城市更新，供应土地19公顷。
	1. 完成征地拆迁任务15%；
2. 完成整备土地入库任务15%；
3.推进民治第三工业区等项目用地事宜。
	
	
	
	城市更新局、
各街道办
	

	83
	开展城中村规模化租赁试点工作，鼓励社会力量参与城中村综合整治和租赁运营。落实城中村综合治理三年计划，推进管线下地，加快管道燃气和排水管网“进村入户”，新建升级门禁视频系统，推进城中村物业管理全覆盖。探索引进万科等优质企业参与城中村整治和运营，力争将景乐南北片区打造为全市片区综合整治示范点。
完成111个城中村综合整治，打造一批整洁有序、文明和谐、特色鲜明的宜居新村（观湖街道13个、民治街道14个、龙华街道25个、大浪街道22个、福城街道13个、观澜街道24个）。
	完成13个城中村项目概算审批；
	
	
	
	观湖街道办
	经济促进局、科技创新局、住房和建设局、环境保护和水务局、规划土地监察局、龙华公安分局、市规划国土委龙华管理局、市交委龙华交通运输局、龙华交警大队、消防监督管理大队、龙华消防大队、龙华电信分局、深水龙华水务有限公司、龙华市政管理有限公司、中国铁通深圳分公司、中国联通深圳分公司、深圳燃气集团股份有限公司。

	93
	树立安全发展理念，落实安全生产责任制，加强交通、施工、消防等重点领域，内涝点、“三小场所”等重点部位的安全监管和隐患排查整治。建成54个小型消防站。
	建成38个小型消防站。
	
	
	
	龙华消防大队、各街道办
	

	111
	有序开展对口河源紫金的结对帮扶和“双精准”帮扶，突出产业共建和民生帮扶，切实做好22个贫困村贫困户脱贫与社会主义新农村示范村建设工作。
	研究产业共建扶持项目计划，完成产业共建和22个贫困村年度考核任务。
	
	
	
	经济促进局、
各街道办
	






龙华区2018年民生实事落实情况一览表（观湖街道）

	项目分类
	民生事项
	序号
	项目名称
	第一季度目标
	完成情况
	存在问题
	解决措施
	主办单位
	协办单位
	备注

	文体惠民类
	建成健身路径、球类场地合计97片，其中笼式足球场6个，健身路径41套、乒乓球台37张、篮球场7个，篮球架4副、羽毛球场1个、文娱小舞台1个。
	11
	11-5
	观湖街道办公益体育设施建设工程
	开展公益性体育器材采购前期工作。
	
	
	
	区委宣传部
（文化体育局）、观湖街道办
	财政局（国资委）
	

	居住服务类
	（1）完成全区20条道路照度提升。
（2）更换9条道路人行道庭院灯灯具。
（3）完成10个社区的路灯改造工程。
	16
	16-3
	旭玫新村公共照明设施完善工程
	完成估算及方案设计报批相关工作。
	
	
	
	观湖街道办
	
	

	市容环境提升类
	完成25个一类城中村整治工程。
	18
	18-1
	观湖街道办4个城中村综合整治建设项目
	1.元三村：完成施工图及预算编制。
2.牛轭岭村2017年整治内容为雨污分流，路灯，路面标志标线，广告牌，燃气，绿化景观等，2018年整治内容为电力迁改，第一季度：电力迁改完成30%。
3.太兴新村：进行开工报建、搭设临建等开工前准备工作。完成投资200万元。
4.上围村：进行地下管线施工。完成总进度20%。
	
	
	
	城市管理局、
观湖街道办
	经济促进局、科技创新局、住房和建设局、环境保护和水务局、规划土地监察局、龙华公安分局、市规划国土委龙华管理局、市交委龙华交通运输局、市市场和质量监管委龙华局、龙华交警大队、消防监督管理大队、龙华消防大队、龙华电信分局、深水龙华水务有限公司、龙华市政管理有限公司
	

	市容环境提升类
	完成12个农贸市场改造工程。
	19
	19-1
	深圳市宝观城股份合作公司观澜锦鲤农贸市场
	推动市场主办方完成市场结构安全检测、升级改造的方案编制与图纸设计。
	
	
	
	 经济促进局、观湖街道办
	市市场和质量监管委龙华局
	

	
	
	
	19-2
	深圳市新田股份合作公司新田市场
	推动市场主办方完成市场结构安全检测、升级改造的方案编制与图纸设计。
	
	
	
	经济促进局、
观湖街道办
	市市场和质量监管委龙华局
	

	
	完成5个样板路、特色街建设项目。
开工建设环观中路样板路景观提升工程。
	20
	20-6
	环观中路样板路景观工程
	完成方案审批工作。
	
	
	
	观湖街道办
	
	

	市容环境提升类
	（1）开展生活垃圾分类达标小区创建活动，新增达标小区40个。
（2）升级改造80个垃圾转运站。
	21
	21-7
	大和路等3个垃圾转运站改造提升
	完成估算及方案设计报批相关工作。
	
	
	
	观湖街道办
	城市管理局、规划土地监察局、
市规划国土委龙华管理局
	

	
	深入开展“厕所革命”，新建特色街头公厕3个，升级改造市政公厕30个。
	22
	22-3
	樟坑径下围社区公园公厕提升改造工程
	完成施工总进度计划50%。
	
	
	
	观湖街道办
	
	

	公共安全治理类
	汛期前完成下横朗新村10巷北侧边坡、锦山公园第二工业区力顺木制品厂北边坡、塘前新智学校旁边坡等3个边坡主体工程。
年底前完成观湖樟坑径社区彩谷厂后边坡等30处危险边坡治理工程。
	33
	33-2
	锦山公园第二工业区力顺木制品厂北边坡
	完成施工进度95%。
	
	
	
	观湖街道办
	
	

	
	
	
	33-4
	观湖樟坑径社区彩谷厂后边坡
	进场施工。
	
	
	
	观湖街道办
	
	

	
	
	
	33-5
	观湖樟坑径社区大通工业园后山边坡
	进场施工。
	
	
	
	观湖街道办
	
	

	公共安全治理类
	汛期前完成下横朗新村10巷北侧边坡、锦山公园第二工业区力顺木制品厂北边坡、塘前新智学校旁边坡等3个边坡主体工程。
年底前完成观湖樟坑径社区彩谷厂后边坡等30处危险边坡治理工程。
	
	33-33
	观湖樟坑径社区
五和大道旁挡土墙
	完成报建。
	
	
	
	观湖街道办
	
	

	治水提质类
	完成上芬水、牛湖水等12条黑臭水体治理。
	36
	36-7
	横坑水黑臭水体治理工程
	完成横坑水黑臭水体整治工作3%的工程量。
	
	
	
	环境保护和水务局、观湖街道办、观澜街道办
	城市管理局、规划土地监察局、
市规划国土委龙华管理局、市交委龙华交通运输局、龙华交警大队
	

	治水提质类
	完成上芬水、牛湖水等12条黑臭水体治理。
	36
	36-9
	长坑水黑臭水体治理工程
	完成长坑水黑臭水体整治工作3%的工程量。
	
	
	
	环境保护和水务局、建筑工务局、观湖街道办
	城市管理局、规划土地监察局、
市规划国土委龙华管理局、市交委龙华交通运输局、龙华交警大队
	

	
	
	
	36-11
	樟坑径河黑臭水体治理工程
	完成樟坑径河黑臭水体整治工作3%的工程量。
	
	
	
	环境保护和水务局、观湖街道办、观澜街道办
	城市管理局、规划土地监察局、
市规划国土委龙华管理局、市交委龙华交通运输局、龙华交警大队
	

	
	完成高峰水、大水坑水等5条河道综合整治工程。
完成清湖水、横坑仔河等2条河道综合整治工程50%工程量。
	37
	37-5
	横坑水综合整治工程
	完成横坑水95%工程量。
	
	
	
	环境保护和
水务局、
观湖街道办
	发展和改革局、住房和建设局
	

	
	（1）新建深圳北站中心公园、玉龙公园等2个大型公园。
建成白鸽湖文化公园、清湖文化公园等2个大型公园。
（2）建成华荣路街心公园等14个街心公园。
（3）完成德逸公园、逸秀公园、新田公园、观澜二中后山公园、白鸽湖后山公园等5个公园提升工程。
	42
	42-21
	新田公园提升工程
	完成施工图设计及开展施工招标。
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	观湖街道办
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