


附件3
龙华区2018年重点工作项目落实情况一览表
（注：已列入民生实事分解督办项目，原则上不作为重点工作任务督办）
	[bookmark: _GoBack]序号
	具体工作事项
	第二季度目标
	完成情况
	存在问题
	解决措施
	主办单位
	协办单位

	57
	深入落实全市打造“世界著名花城”三年行动计划，统筹推进花海山林、花景大道、花漾街区等一体化建设，加快形成季相分明、节点突出、特色鲜明的花卉景观体系。建设10条花卉大道、8个花漾街区。
	完成概算编制，开展施工招标。
	概算评审已完成，待区委常务会会议审定。（滞后）
	该工程原投资匡算按750万元控制，为了高品质打造民丰路商业景观效果，根据第十五次市容环境提升项目领导小组专题会议要求，计划增加灯光及商户广告改造等内容，因此项目总投资大幅度增加并超过原有匡算。由于建设内容及标准的提高，导致项目方案设计多次调整，耗时较长。此外，根据《深圳市龙华区政府投资项目管理办法》的有关规定，超1000万元的项目概算审定需待发改局审核后报区常务会审定。
	下一步我街道将加快概算编制和施工招标工作。
	执法队（城市管理科）
	

	61
	推广市容巡查勤务模式，巩固城市六乱治理成果，全面完成18条道路违规户外广告拆除。
	1.改变运作管理方式，服务外包人员每日定点定时到有人单位报到，由用人单位统一安排当日工作，并建立定期岗位轮换制度。
2.力度不降、标准不减开展“六乱一超”、整治行动，督促各街道执法队加强整治力度,开展半年执法考核。
3.对违法户外广告进行拆除，逐一销账，并下发告知书进行风险评估，对18条道路进行严密性排查及回访。
	(按计划推进)1.以社区为单位，服务外包人员管理每日定点定时在社区集合报到，实行岗前训示、岗后归整，统一由社区安排当天工作，开展市容巡查工作，建立定期岗位轮换制度，充分发挥市容巡查队伍的作用。
2.依托社区平台，整合力量，组织开展常态化整治行动与专项整治行动相结合，力促提升辖区市容环境，已通过开展乱堆放、乱张贴、露天烧烤、餐饮店乱象专项整治行动辖区占道堆放、乱张贴等市容乱象得到有效遏制。2018年以来，立案处罚占道堆放17宗、罚款3.25万元，车厢外挂泥29宗、罚款14.5万元，乱张贴小广告137宗、罚款2.74万元，乱排污水2宗、罚款2仟元；各类处罚案件共计198宗、总罚款253275元。
3.对民治辖区的民治大道、民塘路违规户外广告持续开展清拆工作，清拆任务均已完成过半，并对已拆除的区域进行“回头看”，严防违规广告回潮。2018年以来，共拆除违规户外广告1087处，拆除面积约32600平方米。
	1.城中村、背街小巷市容存在薄弱环节，超门线经营、乱摆卖等行为时有回潮。
2.市容巡查勤务模式的落实还不到位，巡查员空巡空转现象仍然存在。
	1.持续联合社区开展常态化行动及开展专项整治行动，每周开展至少1-2次专项行动，打击重点难点问题，提升辖区市容环境秩序。
2.细化市容巡查勤务模式方案，加大督查力度，通报市容巡查勤务模式落实情况，提高巡查处置的效率。
	执法队
	

	67
	争取完成北站商务中心片区、鹭湖科技文化片区海绵城市试点，加快松和新村、碧波花园海绵化改造示范项目建设，完成新澜社区等7处内涝点整治。
	完成新澜社区等7处内涝点整治20%工程量。
	民治街道任务为3个内涝点（南坪东行转梅观立交内涝整治工程、民乐村二号岗亭内涝整治工程、梅观路民乐立交桥下内涝点整治），已全部提前完工。（按计划推进并超前完成任务）（已完工）
	
	
	城建科
建设工程事务中心（水务）
	

	68
	加快实施100个征地拆迁项目，重点推动龙澜大道北延段、梅观高速市政化等项目拆迁工作，完成建筑物补偿50万平方米以上。加快推进土地整备利益统筹试点，全面完成政府储备用地清理工作，确保整备入库60公顷以上。强力推进征地拆迁和土地整备，支持大企业实施更大规模、更大力度的城市更新，供应土地19公顷。
	1.完成征地拆迁任务40%；
2.完成整备入库任务40%；
3.完成城市更新土地供应5公顷。
	1.已完成征地拆迁任务40%；(按计划推进)
2.已完成整备入库任务40%；(按计划推进)
（1.梅观高速市政化工程征地拆迁工作已完成测绘、评估工作，方案已报更新局上会。目前平南铁路以北已满足施工条件，其余涉及道路沿线的花木场、果园等已完成确权及签订4户征收补偿协议。剩余煤气站和华南物流将尽快完成补偿协议的签订。利益统筹股份公司已递交申请，要求股份公司先予交地推进项目征收工作完成。2、我办已完成樟坑华侨新村整备项目入库3.1万平方米。3完成洁玉街段建设路征地拆迁工作并移交区工务局施工。）
	根据规定，更新项目是以企业为主导，政府引导模式，故工作进度无法统计。
	加大力度争取完成年度任务
	土地整备中心
	

	83
	开展城中村规模化租赁试点工作，鼓励社会力量参与城中村综合整治和租赁运营。落实城中村综合治理三年计划，推进管线下地，加快管道燃气和排水管网“进村入户”，新建升级门禁视频系统，推进城中村物业管理全覆盖。探索引进万科等优质企业参与城中村整治和运营，力争将景乐南北片区打造为全市片区综合整治示范点。
完成111个城中村综合整治，打造一批整洁有序、文明和谐、特色鲜明的宜居新村（观湖街道13个、民治街道14个、龙华街道25个、大浪街道22个、福城街道13个、观澜街道24个）。
	完成14个城中村施工图设计。
	完成14个城中村施工图设计（按计划推进）
	
	
	城中村综合治理办
	经济促进局、科技创新局、住房和建设局、环境保护和水务局、规划土地监察局、龙华公安分局、市规划国土委龙华管理局、市交委龙华交通运输局、龙华交警大队、消防监督管理大队、龙华消防大队、龙华电信分局、深水龙华水务有限公司、龙华市政管理有限公司、中国铁通深圳分公司、中国联通深圳分公司、深圳燃气集团股份有限公司。

	93
	树立安全发展理念，落实安全生产责任制，加强交通、施工、消防等重点领域，内涝点、“三小场所”等重点部位的安全监管和隐患排查整治。建成54个小型消防站。
	建成42个小型消防站。
	我街道共需完成6个小型消防站，目前已完成3个小型消防站建设（按计划推进）
	
	
	消安委办
	

	111
	有序开展对口河源紫金的结对帮扶和“双精准”帮扶，突出产业共建和民生帮扶，切实做好22个贫困村贫困户脱贫与社会主义新农村示范村建设工作。
	确定产业共建帮扶项目，继续做好22个贫困村贫困户脱贫与社会主义新农村示范村建设工作。

	确定产业共建帮扶项目，继续做好22个贫困村贫困户脱贫与社会主义新农村示范村建设工作（按计划推进）
	
	
	经济服务科（扶贫办）
	






龙华区2018年民生实事责任分解表

	项目分类
	民生事项
	序号
	项目名称
	第二季度目标
	完成情况
	存在问题
	解决措施
	主办单位
	协办单位

	市容环境提升类
	完成25个一类城中村整治工程。
	18
	18-2
	民治街道办4个城中村综合整治建设项目
	1.沙元埔村实施环境提升工作，完成总进度30%；
2.民乐村完成总进度100%，同时开展环境提升工作；
3.华侨新村完成施工图设计；
4.横岭三区完成施工图设计。
	1.沙元埔村实施环境提升工作，完成总进度30%；
2.民乐村完成总进度100%，同时开展环境提升工作；
3.华侨新村完成施工图设计；
4.横岭三区完成施工图设计。
（按计划推进）
	
	
	城中村综合治理办
	经济促进局、科技创新局、住房和建设局、环境保护和水务局、规划土地监察局、龙华公安分局、市规划国土委龙华管理局、市交委龙华交通运输局、市市场和质量监管委龙华局、龙华交警大队、消防监督管理大队、龙华消防大队、龙华电信分局、深水龙华水务有限公司、龙华市政管理有限公司

	市容环境提升类
	完成12个农贸市场改造工程。
	19
	19-3
	东边市场升级改造
	进场施工。
	进场施工。（按计划推进）
	
	
	经济服务科
	市市场和质量监管委龙华局

	
	完成5个样板路、特色街建设项目。
开工建设环观中路样板路景观提升工程。
	20
	20-3
	民丰路商业街
升级改造工程
（与重点工作57项同任务）
	施工图审查，预算编制。
	概算评审已完成，待区委常务会会议审定。（滞后）
	该工程原投资匡算按750万元控制，为了高品质打造民丰路商业景观效果，根据第十五次市容环境提升项目领导小组专题会议要求，计划增加灯光及商户广告改造等内容，因此项目总投资大幅度增加并超过原有匡算。由于建设内容及标准的提高，导致项目方案设计多次调整，耗时较长。此外，根据《深圳市龙华区政府投资项目管理办法》的有关规定，超1000万元的项目概算审定需待发改局审核后报区区常务会审定。
	下一步我街道将加快概算编制和施工招标工作。
	执法队（城市管理科）
	

	市容环境提升类
	（1）开展生活垃圾分类达标小区创建活动，新增达标小区40个。
（2）升级改造80个垃圾转运站。
	21
	21-5
	东二村等6个
垃圾转运站改造提升
	施工图审查，预算编制。
	施工图审查，预算编制。（按计划推进）
	
	
	执法队（城市管理科）
	城市管理局、规划土地监察局、
市规划国土委龙华管理局

	
	深入开展“厕所革命”，新建特色街头公厕3个，升级改造市政公厕30个。
	22
	22-5
	民乐村公厕和工业路
公厕升级改造工程
	施工图审查，预算编制。
	施工图审查，预算编制。（按计划推进）
	
	
	 市政管理服务中心
	

	公共安全治理类
	汛期前完成下横朗新村10巷北侧边坡、锦山公园第二工业区力顺木制品厂北边坡、塘前新智学校旁边坡等3个边坡主体工程。
年底前完成观湖樟坑径社区彩谷厂后边坡等30处危险边坡治理工程。
	
	33-16
	行知小学操场东侧挡墙
	完成50%。
	完成50%。（按计划推进）
	
	
	城市建设科
	

	
	
	
	33-17
	上芬西头公园挡墙
	完成50%。
	完成50%。（按计划推进）
	
	
	城市建设科
	

	
	
	
	33-24
	民乐公园西侧挡墙
	完成20%。
	完成20%。（按计划推进）
	
	
	城市建设科
	

	
	
	
	33-25
	牛栏前学校东北侧挡墙
	完成80%。
	完成80%。（按计划推进）
	
	
	城市建设科
	

	
	
	
	33-26
	深圳北站隧道北口
东侧边坡
	完成80%。
	完成80%。（按计划推进）
	
	
	城市建设科
	

	
	
	
	33-27
	民新工作站与碧水龙庭交界处挡墙
	完成80%。
	完成80%。（按计划推进）
	
	
	城市建设科
	

	治水提质类
	完成上芬水、牛湖水等12条黑臭水体治理。
	36
	36-1
	上芬水
黑臭水体治理工程
	完成上芬水黑臭水体整治工作25%的工程量。
	完成上芬水黑臭水体整治工作25%的工程量。（按计划推进）
	
	
	建设工程事务中心（水务）
	城市管理局、规划土地监察局、
市规划国土委龙华管理局、市交委龙华交通运输局、龙华交警大队

	
	完成高峰水、大水坑水等5条河道综合整治工程。
完成清湖水、横坑仔河等2条河道综合整治工程50%工程量。
	37
	37-3
	上芬水综合整治工程
	完成上芬水95%工程量。
	完成上芬水95%工程量。（按计划推进）
	
	
	建设工程事务中心（工务）
	发展和改革局（统计局）、住房和建设局

	
	（1）新建深圳北站中心公园、玉龙公园等2个大型公园。
建成白鸽湖文化公园、清湖文化公园等2个大型公园。
（2）建成华荣路街心公园等14个街心公园。
（3）完成德逸公园、逸秀公园、新田公园、观澜二中后山公园、白鸽湖后山公园等5个公园提升工程。
	42
	42-9
	梅龙路一号地块街心花园
	施工图审查，预算编制。
	施工图审查，预算编制。（按计划推进）
	
	
	执法队（城市管理科）
	

	
	
	
	42-10
	白石龙社区街心花园
	施工图审查，预算编制。
	施工图审查，预算编制。（按计划推进）
	
	
	执法队（城市管理科）
	

	
	
	
	42-20
	逸秀公园综合提升工程
	完成工程量100%。
	完成工程量100%。（按计划推进）
	
	
	建设工程事务中心（工务）
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