
附件1
龙华区民治街道2018年民生实事责任分解表
	项目分类
	序号
	民治街道主办民生实事项目名称
	民治街道各季度工作目标（结合区工作进度任务）
	目前进度
	主办单位

	
	
	
	第三季度
	
	

	市
容
环
境
提
升
类
	1
	民治街道办完成4个（沙元埔、民乐、华侨新村、横岭三区）城中村综合整治建设项目
	1.沙元埔村实施环境提升工作，完成总进度60%；
2.民乐村完成环境提升工作总进度50%；
3.华侨新村完成施工招标并进场施工，完成总进度20%；
4.横岭三区完成施工招标并进场施工，完成总进度20%。
	（按计划推进）
1、沙元埔村综合整治部分已完工；
2、民乐村正在施工，施工进度85%；
3.华侨新村完成施工招标并进场施工，完成总进度20%；
4.横岭三区完成施工招标并进场施工，完成总进度20%。
	民治街道

	
	2
	东边市场升级改造
	完成工程量100%。
	（滞后）完成工程量60%。
	民治街道

	
	3
	民丰路商业街升级改造工程
	施工招标,施工进场。
	（按计划推进）民丰路商业街改造工程正加紧施工，目前已完成施工进度30%，预计12月完工。
	民治街道

	
	4
	东二村、梅龙路、玉龙路、龙塘、榕苑、风和日丽等6个垃圾转运站改造提升
	施工招标，施工进场。
	（按计划推进）龙塘路、东二村、梅龙路等3个转运站改造正在进行内部装修。榕苑、风和日丽、玉龙转运站预计下周完成施工招标。
	民治街道

	
	5
	民乐村公厕和工业路公厕升级改造工程
	施工招标,施工进场。
	（滞后）民乐村、工业路公厕改造预计10月底完成施工招标，该工程为民生实事项目，已将存在的迟滞风险报告发至督查办，正在加紧完成前期工作，预计工程年底可顺利完工。
	民治街道

	公共安全治理类
	6
	行知小学操场东侧挡墙
	完工。
	（已完工）完工
	民治街道

	
	7
	上芬西头公园挡墙
	完工。
	（已完工）完工
	民治街道

	
	8
	民乐公园西侧挡墙
	完成60%。
	（按计划推进）已完成总工程量的80%
	民治街道

	
	9
	牛栏前学校东北侧挡墙
	完工。
	（已完工）完工
	民治街道

	
	10
	深圳北站隧道北口东侧边坡
	完工。
	（已完工）完工
	民治街道

	
	11
	民新工作站与碧水龙庭交界处挡墙
	完工。
	（已完工）完工
	民治街道

	治
水
提
质
类
	12
	上芬水黑臭水体治理工程
	完成上芬水黑臭水体整治工作70%的工程量。
	（按计划推进）民治街道负责的布龙路明渠段6个污水口截污，已进场施工，完成总体95%。
	民治街道

	
	13
	上芬水综合整治工程
	完成上芬水综合整治工程98%工程量。
	（按计划推进）已完成上芬水综合整治工程99%工程量。
	民治街道

	园
林
绿
化
类
	14
	梅龙路一号地块街心花园
	施工招标，施工进场。
	（按计划推进）正在加快现场施工。
	民治街道

	
	15
	白石龙社区街心花园
	施工招标，施工进场。
	（按计划推进）正在加快现场施工。
	民治街道

	
	16
	逸秀公园综合提升工程
	任务要求第二季度完工
	已完工
	民治街道
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