


附件2
龙华区民治街道2018年民生实事责任分解表
	项目分类
	序号
	民治街道主办民生实事项目名称
	民治街道各季度工作目标（结合区工作进度任务）
	目前进度
	主办单位

	
	
	
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	
	

	[bookmark: _GoBack]市
容
环
境
提
升
类
	1
	民治街道办完成4个城中村综合整治建设项目
	1.沙元埔村完成基础建设工作，开展环境提升工作；
2.其余村成立项工作。
	1.沙元埔村实施环境提升工作，完成总进度30%；
2.民乐村完成总进度100%，同时开展环境提升工作；
3.其余村完成工图设计。
	1.沙元埔村实施环境提升工作，完成总进度60%；
2.民乐村完成环境提升工作总进度50%；
3其余村完成总进度20%。
	四个村全部完工。
	已完成
	城中村综合治理办

	
	2
	东边市场升级改造
	完成施工图初步设计。
	进场施工。
	完成工程量100%。
	
	已完成工程量100%。
	经济服务科

	
	3
	民丰路商业街升级改造工程
	立项，施工图编制，申报概算。
	施工图审查，预算编制。
	施工招标,施工进场。
	完成工程量100%。
	已完成工程量100%。
	执法队（城市管理科）

	
	4
	东二村、梅龙路、玉龙路、龙塘、榕苑、风和日丽等6个垃圾转运站改造提升
	立项，施工图编制，申报概算。
	施工图审查，预算编制。
	施工招标，施工进场。
	完成工程量100%。
	已完成工程量100%。
	执法队（城市管理科）

	
	5
	民乐村公厕和工业路公厕升级改造工程
	立项，施工图编制，报概算。
	施工图审查，预算编制。
	施工招标,施工进场。
	完成工程量100%。
	已完成工程量100%。
	市政管理服务中心

	公共安全治理类
	6
	行知小学操场东侧挡墙
	完成报建、进场施工。
	完成50%。
	完工。
	
	已完工
	城市建设科

	
	7
	上芬西头公园挡墙
	完成报建、进场施工。
	完成50%。
	完工。
	
	已完工
	城市建设科

	
	8
	民乐公园西侧挡墙
	完成施工招标、报建。
	完成20%。
	完成60%。
	完工。
	已完工
	城市建设科

	
	9
	牛栏前学校东北侧挡墙
	完成50%。
	完成80%。
	完工。
	
	已完工
	城市建设科

	
	10
	深圳北站隧道北口东侧边坡
	完成50%。
	完成80%。
	完工。
	
	已完工
	城市建设科

	
	11
	民新工作站与碧水龙庭交界处挡墙
	完成50%。
	完成80%。
	完工。
	
	已完工
	城市建设科

	治
水
提
质
类
	12
	上芬水黑臭水体治理工程
	完成上芬水黑臭水体整治工作3%的工程量。
	完成上芬水黑臭水体整治工作25%的工程量。
	完成上芬水黑臭水体整治工作70%的工程量。
	完成上芬水黑臭水体整治工作100%的工程量，实现不黑不臭；完成黑臭水体整治效果评估工作。
	已完工
	建设工程事务中心（水务）

	
	13
	上芬水综合整治工程
	完成上芬水综合整治工程92%工程量。
	完成上芬水综合整治工程95%工程量。
	完成上芬水综合整治工程98%工程量。
	完成上芬水综合整治工程100%工程量。
	已完成上芬水综合整治工程100%工程量。
	建设工程事务中心（工务）

	园
林
绿
化
类
	14
	梅龙路一号地块街心花园
	立项，施工图编制，报概算。
	施工图审查，预算编制。
	施工招标，施工进场。
	完成工程量100%。
	已完成工程量100%。
	执法队（城市管理科）

	
	15
	白石龙社区街心花园
	立项，施工图编制，报概算。
	施工图审查，预算编制。
	施工招标，施工进场。
	完成工程量100%。
	已完成工程量100%。
	执法队（城市管理科）

	
	16
	逸秀公园综合提升工程
	完成工程量90%。
	完成工程量100%。
	
	
	已完成工程量100%。
	建设工程事务中心（工务）
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