观澜街道2020年区民生实事第三季度落实情况 
	项目分类
	民生事项
	序号
	项目名称
	第三季度目标
	落实情况
	年底是否能完成
年度目标
	存在问题
	解决措施
	主办单位
	协办单位

	（四）居
住
服
务
类
	推动燃气管道入户、降费：
（1）新建市政中压燃气管网16公里；新增管道天然气用户2.3万户。
（2）全面落实降低城中村管道天然气入户改造出资标准，由1300元/户降为900元/户。
	14
	14-2
	降低城中村管道天然气入户改造居民出资标准
	全面督促各街道办按900元/户的出资标准开展城中村管道天然气入户改造工程。
完成大水田住宅东区、木头湖新村、庙溪新围、桥头公园小区燃气入户工程工程量80%
	已按900元/户的出资标准开展城中村管道天然气入户改造工程。大水田住宅东区、木头湖新村、庙溪新围、桥头公园小区燃气入户工程完成工程量100%。
（已完成）
	是
	




无
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无  
	住房和建设局
观湖街道
民治街道
龙华街道
大浪街道
福城街道
观澜街道
(建设工程事务中心)
	发展和改革局，财政局，城市管理和综合执法局

	（五）市
容
环
境
提
升
类
	加快城中村综合整治：
完成24个城中村综合整治。
	17
	17-6
	观澜街道4个城中村综合治理项目（老一村、万安堂村、吓呃村、马坜围仔村）
	进场施工完成40%工程量
	
1、老二村东区完工；
2、老二村西区完工；
3、老一村完成总工程量的45%；
4、水围村南区完成工程总量83%。（按计划推进）
备注：万安堂村、吓呃村、马坜围仔村已取消并调整为老二村东、西区和水围村南区。
	是
	无
	无
	城市管理和综合执法局
观澜街道
（执法队城市管理科）
	

	（六）交
通
优
化
类
	优化城区环境：
完成德逸公园北侧边坡周边综合提升、上塘道社康周边环境综合提升、桂月路（泗黎路口至桂花路平交口段）环境综合整治、环城绿道入口沿线建筑立面改造、华繁路建筑立面改造、浪静路时尚街区改造等6个项目。
	20
	20-3
	桂月路（泗黎路口至桂花路平交口段）环境综合整治工程
	完成竣工验收
	已完工
	是
	无
	无
	观澜街道
（执法队城市管理科）
	

	
	加快道路提升改造：
完成观澜古寺配套道路、观城社区金茂路至精工机械包装设备有限公司路段、白鸽湖路段、金湖湾、富士康北门、金华路（新斜山门前路）、润塘工业区、银河西路、民丰路（民治大道-民康路）、田茜片区路网、章阁片区路网、大富路（桂月路-桂香路）、建设路（布龙路-东环二路）、富康工业区路（人民路-富康工业区）等14条道路提升改造。
	29
	29-1
	观澜古寺配套道路改造提升工程
	完工。
	已完工
	是
	

无


	

无


	观澜街道
(建设工程事务中心)
	

	
	
	
	29-8
	银河西路改造工程
	完成70%工程量。
	已完工
	是
	



无
	



无
	观澜街道
(建设工程事务中心)
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