龙华区2021年民生实事项目任务分解表附件

	项目分类
	民生事项
	序号
	项目名称
	年度目标
	第一季度目标
	第一季度完成情况
	第二季度完成情况
	第三季度完成情况
	第四季度完成情况
	主办单位
	协办单位

	（五）提
高
社
会
保
障
水
平
	开展老年人关爱服务：
（1）为辖区60周岁以上户籍老年人购买人身意外保险。
（2）为户籍60周岁以上的失能老人和80周岁以上的居家老人提供智能产品和居家无障碍改造服务。
（3）培训家庭护老者500人次。
（4）新增5处社区养老服务设施。
（5）龙华敬老院改造项目完成80%工程量。
	19
	19-2
	实施“智慧+居家”养老服务
	符合条件的申请对象实现服务覆盖率100%。
	开展前期准备工作。
	第一季度我街道为辖区57名60周岁以上户籍老年人购买人身意外险；同时在社区积极宣传居家养老服务政策，待区民政局发布供应商名单后即可为辖区符合条件的老年人提供“智慧+居家”服务；积极推动金域华府长者服务中心的建设工作，目前该项目已完成招投标程序并即将进场施工。
	
	
	
	民政局、观湖街道、民治街道（牵头单位：公共服务办）、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道
	

	（六）方
便
市
民
便
捷
出
行
	推进道路新、改扩建：
（1）续建长湖东路、富荣路等2条道路。
（2）观澜大道改造项目开工。
（3）虔学路（华韵路-瑞宝路）、锦华东路（华峰路-锦华南路）、围光路、深圳市第八高级中学地下室出入口配套道路工程、民旺街（新区大道-长顺路段）、大浪建滔工业园配套道路、桔塘路、建翔路（武南路-观澜大道）、富怡路（大富路-桂香路）、富和路（富怡路-大富路）等10条城市支路完工。
（4）完成锦绣路（金茂路-东王实验学校）、长兴路、清业路、君新路等4条道路改造提升。
	23
	23-8
	民旺街（新区大道-长顺路段）工程
	完工。
	完成30%工程量。
	完成30%工程量。
	
	
	
	民治街道（牵头单位：城市建设办，协办单位：建设工程事务中心（工务））
	

	
	改善道路慢行系统：
（1）完成环观南路（高尔夫大道-龙兴路段）、清湖路（龙观大道-和平路段）、龙华大道（观澜人民路-观澜大道段）、民塘路-留仙大道、龙大高速（白云山新村段）及民治街道慢行系统改善工程等6个项目。新增非机动车道里程40公里。
（2）开工建设观光路观澜科技园南门段人行天桥。

	25
	25-4
	民塘路-留仙大道交通改善
	完工。
	前期研究。
	已完成前期研究。市交通运输局龙华管理局已制定民塘路-留仙大道交通改善工程方案，并完成方案公示。市交通运输局龙华管理局已于近期召开会议，部署方案实施的具体工作。根据会议议定事项，民塘路-留仙大道交通改善工程由市交通运输局龙华管理局、龙华交警大队负责实施，我街道作为协办单位配合落实。
	
	
	
	民治街道（牵头单位：应急管理办（交通），协办单位：城市建设办、建设工程事务中心（工务））
	城市管理和综合执法局、市交通运输局龙华管理局、龙华交警大队

	
	
	
	25-6
	慢行系统改善工程
	完工。
	前期调研，立项。
	已完成前期调研并立项。准备进场施工。
	
	
	
	民治街道（牵头单位：城市建设办，协办单位：建设工程事务中心（工务））
	

	
	
	
	25-7
	新增非机动车道
	新增非机动车道里程40公里。
	会同区各相关部门研究制订2021年度自行车道建设计划。
	已会同区各相关部门研究制订2021年度自行车道建设计划。
	
	
	
	市交通运输局龙华管理局、观湖街道、民治街道（牵头单位：城市建设办，协办单位：建设工程事务中心（工务））、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道
	建筑工务署、区前期中心（轨道中心）

	（六）方
便
市
民
便
捷
出
行
	维护道路交通安全：
（1）观湖街道完成龙华大道人民路交汇口等4条道路重点路口交通安全隐患整治工程。
（2）民治街道完成3-6个重点路口微改造。
（3）龙华街道对龙华大道等7条道路共60处道路隐患及3处“锐角相交”隐患点进行整治。
（4）大浪街道完成布龙路、龙胜路、石凹路等20条道路周边交通安全隐患进行整治。
（5）福城街道完成1-3个路口或路段交通安全隐患改造。
（6）观澜街道完成2个路口交通安全劝导站建设，在4-6个主要路口安装“盲人钟”，至少建设（隔离）1条非机动车道。
	26
	26-2
	民治街道重点路口微改造项目
	选定3-6个试点路口进行微改造。引入专业机构对近几年发生过亡人交通事故的路口以及交通繁忙路口进行隐患排查，通过“低成本”“小手段”的“微治理”模式实施交通组织改造及时解决隐患问题。
	前期调研，立项。
	已完成前期调研，立项。
	
	
	
	民治街道（牵头单位：应急管理办（交通），协办单位：城市建设办、建设工程事务中心（工务））
	

	
	推进河道、挡墙和危险边坡整治，清疏河床：
完成大布巷水综合整治，清疏河床淤泥9000m³，整治老旧挡墙和危险边坡15个。
	29
	29-4
	白石龙一区142栋后侧边坡治理工程
	完工。
	完成30%工程量。
	完成30%工程量。
	
	
	
	民治街道（牵头单位：城市建设办）
	住房和建设局

	
	
	
	29-5
	横岭五区挡土墙边坡治理工程
	完工。
	完成30%工程量。
	完成30%工程量。
	
	
	
	民治街道（牵头单位：城市建设办）
	住房和建设局

	
	
	
	29-6
	梅花山庄思梅西路55—61栋后侧边坡治理工程
	完工。
	完成30%工程量。
	完成30%工程量。
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	民治街道（牵头单位：城市建设办）
	住房和建设局

	
	
	
	29-7
	梅花山庄梅园路与馨园小区交界挡墙
	完工。
	完成20%工程量。
	完成20%工程量。
	
	
	
	民治街道（牵头单位：城市建设办）
	住房和建设局

	
	
	
	29-8
	龙峰二路144号后侧挡土墙治理工程
	完工。
	完成20%工程量。
	完成20%工程量。
	
	
	
	民治街道（牵头单位：城市建设办）
	住房和建设局

	
	
	
	29-9
	樟坑二区与梅龙路交界处挡土墙治理工程
	完工。
	完成20%工程量。
	完成20%工程量。
	
	
	
	民治街道（牵头单位：城市建设办）
	住房和建设局

	
	
	
	29-10
	梅花山庄咏梅园31-39号东侧挡墙治理工程
	完工。
	完成20%工程量。
	完成20%工程量。
	
	
	
	民治街道（牵头单位：城市建设办）
	住房和建设局

	
	
	
	29-11
	康盛工业园与新牛山庄交界挡墙治理工程
	完工。
	完成20%工程量。
	完成20%工程量。
	
	
	
	民治街道（牵头单位：城市建设办）
	住房和建设局

	（八）打
通
服
务
最
后
一
公
里
	广泛实施社区民生微实事：2021年审核完成各类社区民生微实事项目800个。
	32
	社区民生微实事
	2021年审核通过各类社区民生微实事项目800个。
	印发《龙华区社区民生微实事工作指导意见》，启动区级服务类项目库评选。统计第一季度全区完成情况。
	1.根据《龙华区社区民生微实事工作指导意见》，结合街道实际，对《民治街道社区民生微实事项目管理暂行办法》进行修订。配合区民政局开展区级服务类项目库评选工作。完成2021年民生微实事工作统筹计划。征集民治街道2021年第一批民生微实事项目。
2.完成总结2020年民生微工作情况，计划2021年工作，汇总我街道2021年征集项目计划表。
   3.已向街道职能部门及社区征集2021年第一次评审会民微项目。
	
	
	
	区委组织部（区委编办、区人才工作局）、民政局、观湖街道、民治街道（牵头单位：公共服务办）、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道
	区纪委监委、财政局、住房和建设局、审计局

	（九）营
造
美
丽
生
活
环
境
	开展节点、道路环境整治提升：
（1）完成金侨街与金龙路交汇处节点、深圳市龙华省立绿道5号线福城段节点、梅观快速与观澜大道桥底空间、陶吓社区节点、松元厦碉楼周边等5处节点环境整治提升。
（2）完成五和大道（龙华段）、环观中路（观平路至平安路段）、新区大道深梅区间沿线、华兴路、大水坑河桔山路至樟阁路段等5处道路环境整治提升。加快推进龙华大道（梅林关-布龙路）环境整治提升。
	
	38-8
	新区大道深梅区间沿线环境整治提升工程
	完工。
	进场施工。
	完成施工5%。
	
	
	
	民治街道（牵头单位：综合行政执法办（城市管理科））
	

	
	推进一批垃圾转运站、公厕建设及提升改造：
（1）新建新樟路、观辅路、田寮村、下围、富康工业区等5座垃圾转运站；
（2）升级改造金龙、白龙、横岭、简上等4座垃圾转运站；
（3）升级改造民新公园公厕、逸秀公园公厕等2座公厕。
	39
	垃圾转运站、公厕新建（提升）项目
	1.新建新樟路、观辅路、田寮村、下围、富康工业区等5座垃圾转运站；
2.升级改造金龙、白龙、横岭、简上等4座垃圾转运站；
3.升级改造民新公园公厕、逸秀公园公厕等2座公厕。
	1.新建新樟路、观辅路2座垃圾转运站和升级改造民新公园公厕、逸秀公园公厕等2座公厕：完成立项及方案设计工作；
2.富康工业区垃圾转运站：完成施工进度90%；
3.田寮村、下围垃圾转运站：完成立项及方案设计工作；
4.金龙、白龙、横岭、简上等4座垃圾转运站：完成立项及方案设计工作。

	1.已完成民新公园公厕、逸秀公园公厕升级改造项目立项及方案设计工作。
2.金龙、白龙、横岭、简上等4座垃圾转运站：已完成立项及方案设计工作。

	
	
	
	城市管理和综合执法局、观湖街道、民治街道（牵头单位：综合行政执法办（城市管理科））、福城街道
	



1

