龙华区2021年民生实事项目任务分解表（主办16项）附件:2


	项目分类
	民生事项
	序号
	项目名称
	年度目标
	第三季度目标
	第三季度完成情况
	是否完成
	主办单位
	协办单位

	（五）提
高
社
会
保
障
水
平
	开展老年人关爱服务：
（1）为辖区60周岁以上户籍老年人购买人身意外保险。
（2）为户籍60周岁以上的失能老人和80周岁以上的居家老人提供智能产品和居家无障碍改造服务。
（3）培训家庭护老者500人次。
（4）新增5处社区养老服务设施。
（5）龙华敬老院改造项目完成80%工程量。
	19
	19-2
	实施“智慧+居家”养老服务
	符合条件的申请对象实现服务覆盖率100%。
	开展适老化家庭改造。
	民治街道共为辖区5694名60周岁以上的户籍老人购买人身意外保险；第三季度，社区居家养老服务供应商库的3家服务供应商共为街道138名老人提供居家养老服务。
大岭社区有5户符合条件的老年人家庭申请适老化改造项目，服务供应商已经对其完成评估，目前正在施工改造中，预计月底可以完成改造。
	是
	民政局、观湖街道、民治街道（牵头单位：公共服务办）、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道
	

	（六）方
便
市
民
便
捷
出
行
	推进道路新、改扩建：
（1）续建长湖东路、富荣路等2条道路。
（2）观澜大道改造项目开工。
（3）虔学路（华韵路-瑞宝路）、锦华东路（华峰路-锦华南路）、围光路、深圳市第八高级中学地下室出入口配套道路工程、民旺街（新区大道-长顺路段）、大浪建滔工业园配套道路、桔塘路、建翔路（武南路-观澜大道）、富怡路（大富路-桂香路）、富和路（富怡路-大富路）等10条城市支路完工。
（4）完成锦绣路（金茂路-东王实验学校）、长兴路、清业路、君新路等4条道路改造提升。
	23
	23-8
	民旺街（新区大道-长顺路段）工程
	完工。
	完工。
	完成总工程量的75%。
原因分析：
1、新区大道东侧和民旺街路口西侧与新区大道相交范围内勘探报告遗漏一条管径800mm的水泥混凝土给水管。
2、新区大道东侧和民旺街路口西侧与新区大道相交范围内勘探遗漏特高压电缆（110kv）。
3、迁改民旺街与新区大道交汇处RFID 车牌识别系统。
解决措施：
以上三个问题已由街道立项申请费用进行迁改，目前正在进行迁改方案报批及施工招标。预计10月30日前能解决滞后问题。12月31日前，能完工，并提供佐证材料。
	否
	民治街道（牵头单位：城市建设办，协办单位：建设工程事务中心（工务））
	

	
	改善道路慢行系统：
（1）完成环观南路（高尔夫大道-龙兴路段）、清湖路（龙观大道-和平路段）、龙华大道（观澜人民路-观澜大道段）、民塘路-留仙大道、龙大高速（白云山新村段）及民治街道慢行系统改善工程等6个项目。新增非机动车道里程40公里。
（2）开工建设观光路观澜科技园南门段人行天桥。
	25
	25-6
	慢行系统改善工程
	完工。
	施工招标，进场。
	已完成施工招标及进场工作。
	是
	民治街道（牵头单位：城市建设办，协办单位：建设工程事务中心（工务））
	

	
	
	
	25-7
	新增非机动车道
	新增非机动车道里程40公里。
	协调督促各建设主体责任单位推进自行车道建设工作。
	[bookmark: _GoBack]民顺路、上塘路、金龙路共3条纳入了“新增非机动车道里程40公里”任务中，现已完成。
	是
	市交通运输局龙华管理局、观湖街道、民治街道（牵头单位：城市建设办，协办单位：建设工程事务中心（工务））、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道
	建筑工务署、区前期中心（轨道中心）

	（六）方
便
市
民
便
捷
出
行
	维护道路交通安全：
（1）观湖街道完成龙华大道人民路交汇口等4条道路重点路口交通安全隐患整治工程。
（2）民治街道完成3-6个重点路口微改造。
（3）龙华街道对龙华大道等7条道路共60处道路隐患及3处“锐角相交”隐患点进行整治。
（4）大浪街道完成布龙路、龙胜路、石凹路等20条道路周边交通安全隐患进行整治。
（5）福城街道完成1-3个路口或路段交通安全隐患改造。
（6）观澜街道完成2个路口交通安全劝导站建设，在4-6个主要路口安装“盲人钟”，至少建设（隔离）1条非机动车道。
	26
	26-2
	民治街道重点路口微改造项目
	选定3-6个试点路口进行微改造。引入专业机构对近几年发生过亡人交通事故的路口以及交通繁忙路口进行隐患排查，通过“低成本”“小手段”的“微治理”模式实施交通组织改造及时解决隐患问题。
	施工招标，进场施工。
	已完成施工招标及进场工作。
	是
	民治街道（牵头单位：应急管理办（交通），协办单位：城市建设办、建设工程事务中心（工务））
	

	
	推进河道、挡墙和危险边坡整治，清疏河床：
完成大布巷水综合整治，清疏河床淤泥9000m³，整治老旧挡墙和危险边坡15个。
	29
	29-4
	白石龙一区142栋后侧边坡治理工程
	完工。
	完成90%工程量。
	完成95%工程量。
	是
	民治街道（牵头单位：城市建设办）
	住房和建设局

	
	
	
	29-5
	横岭五区挡土墙边坡治理工程
	完工。
	完成90%工程量。
	完成95%工程量。
	是
	民治街道（牵头单位：城市建设办）
	住房和建设局

	
	
	
	29-6
	梅花山庄思梅西路55—61栋后侧边坡治理工程
	完工。
	完成90%工程量。
	完成95%工程量。
	是
	民治街道（牵头单位：城市建设办）
	住房和建设局

	
	
	
	29-7
	梅花山庄梅园路与馨园小区交界挡墙
	完工。
	完成90%工程量。
	完成95%工程量。
	是
	民治街道（牵头单位：城市建设办）
	住房和建设局

	
	
	
	29-8
	龙峰二路144号后侧挡土墙治理工程
	完工。
	完成90%工程量。
	完成95%工程量。
	是
	民治街道（牵头单位：城市建设办）
	住房和建设局

	
	
	
	29-9
	樟坑二区与梅龙路交界处挡土墙治理工程
	完工。
	完成90%工程量。
	完成95%工程量。
	是
	民治街道（牵头单位：城市建设办）
	住房和建设局

	
	
	
	29-10
	梅花山庄咏梅园31-39号东侧挡墙治理工程
	完工。
	完成90%工程量。
	完成95%工程量。
	是
	民治街道（牵头单位：城市建设办）
	住房和建设局

	
	
	
	29-11
	康盛工业园与新牛山庄交界挡墙治理工程
	完工。
	完成90%工程量。
	完成95%工程量。
	是
	民治街道（牵头单位：城市建设办）
	住房和建设局

	（八）打
通
服
务
最
后
一
公
里
	广泛实施社区民生微实事：2021年审核完成各类社区民生微实事项目800个。
	32
	社区民生微实事
	2021年审核通过各类社区民生微实事项目800个。
	持续推进民生微实事项目开展，统计第三季度全区完成情况。
	8月11日，街道组织召开2021年第二批社区民生微实事项目评审工作会议，评审通过90个民生微实事项目, 截至9月，已审核通过208个项目,完成街道全年170个任务目标项目。
            
	是
	区委组织部（区委编办、区人才工作局）、民政局、观湖街道、民治街道（牵头单位：公共服务办）、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道
	区纪委监委、财政局、住房和建设局、审计局

	（九）营
造
美
丽
生
活
环
境
	开展节点、道路环境整治提升：
（1）完成金侨街与金龙路交汇处节点、深圳市龙华省立绿道5号线福城段节点、梅观快速与观澜大道桥底空间、陶吓社区节点、松元厦碉楼周边等5处节点环境整治提升。
（2）完成五和大道（龙华段）、环观中路（观平路至平安路段）、新区大道深梅区间沿线、华兴路、大水坑河桔山路至樟阁路段等5处道路环境整治提升。加快推进龙华大道（梅林关-布龙路）环境整治提升。
	
	38-8
	新区大道深梅区间沿线环境整治提升工程
	完工。
	完成80%工程量。
	已完成90%工程量。
	是
	民治街道（牵头单位：综合行政执法办（城市管理科））
	

	
	推进一批垃圾转运站、公厕建设及提升改造：
（1）新建新樟路、观辅路、田寮村、下围、富康工业区等5座垃圾转运站；
（2）升级改造金龙、白龙、横岭、简上等4座垃圾转运站；
（3）升级改造民新公园公厕、逸秀公园公厕等2座公厕。
	39
	垃圾转运站、公厕新建（提升）项目
	1、新建新樟路、观辅路、田寮村、下围、富康工业区等5座垃圾转运站；
2、升级改造金龙、白龙、横岭、简上等4座垃圾转运站；
3、升级改造民新公园公厕、逸秀公园公厕等2座公厕。
	1、新建新樟路、观辅路2座垃圾转运站和升级改造民新公园公厕、逸秀公园公厕等2座公厕：完成施工招标工作并进场施工；
2、田寮村、下围垃圾转运站：完成施工招标工作并进场施工；
3、金龙、白龙、横岭、简上等4座垃圾转运站：完成施工招标工作并进场施工。
	1、新建新樟路、观辅路2座垃圾转运站和升级改造民新公园公厕、逸秀公园公厕等2座公厕：已完成施工招标工作，进场施工。
2、金龙、白龙、横岭、简上等4座垃圾转运站：已完成施工招标工作，进场施工。
	是
	城市管理和综合执法局、观湖街道、民治街道（牵头单位：综合行政执法办（城市管理科））、福城街道
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