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	民生事项
	序号
	项目名称
	年度目标
	第一季度工作计划
	落实情况（不超过350字）
	进度评价
	主办单位
	协办单位

	
	
	10-3
	星河传奇暖蜂驿站
	完工并正式投入运营，提升就业群体的获得感、幸福感和安全感。
	完工并正式投入运营。预计服务900余人次。
	星河传奇暖蜂驿站自2023年2月10日建成并投入使用，各项设施设备运行正常有序。以“24小时”全天候开放的模式运作，为周边新就业形态劳动者提供临时休息“充电”的空间，使用者可以在驿站听歌看书，也可以饮水热饭等。同时，根据需要组织开展新就业形态劳动者需求调研等活动，精准把握职工需求，精细提供针对服务。开放运作以来，服务900余人次，有效提升了新就业心态劳动者的获得感、幸福感和安全感。
	已完成
	民治街道
	/

	
	
	13-3
	北站壹号楼宇党群服务中心
	完工。
	1.推动北站壹号楼宇党群服务中心硬装建设，倒排工期、挂图作战。
2.推动北站壹号楼宇党群服务中心软装招投标工作。
	强弱电桥架线管敷设完成90%，线管敷线完成50%，天花墙面腻子抹灰完成40%，天花封板完成80%，书房台阶和健身房整平完成。下一步计划内容为强弱电桥架线管敷设完成，线管敷线完成70%，天花墙面腻子抹灰完成60%，天花封板完成。书房台阶封板完成。总进度形象完成56%。

	已完成
	民治街道
	/

	
	
	18-8
	人民路与福龙路交汇渠化岛及路面改造工程
	完工。
	完成工程量30%。
	完成工程量40%.
	已完成
	民治街道
	/

	
	
	19-2
	深圳北站垃圾转运站整治工程
	完工。
	施工进场。
	已进场开展前期准备工作。
	已完成
	民治街道
	/

	
	
	24-5
	龙华新城核心地区01-01-01地块配套道路工程
	完工.
	完成工程量60%。
	路面拆除工程、污水管、燃气管、通信管、雨水管、给水管均已完成至新区大道路口处，边坡复绿完成100%；水泥稳定石粉渣基层完成75%。总进度形象完成85%。
	已完成
	民治街道
	/

	
	
	31-11
	樟坑二区、华侨新村危险挡墙治理工程
	完工。
	进场施工，完成工程量25%。
	进场施工，完成工程量35%。
	已完成
	民治街道
	/

	
	
	32-4
	民治街道居家安全知识“云竞赛”活动
	居家安全知识宣传全覆盖辖区居民70万人，切实提升安全防范意识和能力。
	制定《民治街道2023年家庭式居家安全知识竞赛活动方案》，明确各社区工作任务，并督促指导社区开展安全宣传“进家庭”工作。
	已印发《民治街道2023年家庭式居家安全知识竞赛活动方案》，并按照方案要求已收集14个社区工作站的方案。
	已完成
	民治街道
	/

	
	
	32-5
	民治街道安全第一课
	1.分别对辖区工业园区、写字楼宇、大型商超、“三小”餐饮场所、建筑施工、出租屋楼栋、社区网格员，处置员等重点行业领域，开展安全教育专题培训。
2.培训人数达到10000人以上。
	审核培训课件、资料，并组织工业园区、出租屋楼栋、建筑施工、大型商超、“三小”餐饮场所、写字楼宇、社区网格员，处置员、在校学生等重点行业领域依次开展安全培训，共100场，培训人数达10000人以上。
	民治街道紧紧抓住安全生产培训教育这根弦,针对安全生产新情况、新问题,按需施教,围绕街道重点工作,以“贴近工作、贴近实际、贴近需要”为原则,从“理论宣讲、身边典型、学习感悟”等方面制作民治“安全第一课”精品课,共组织开展了“工业园区”“社区网格员、处置员”“出租屋楼栋长”“在建工地”“大型商超”“三小场所”“校园在校学生”等七类人员民治“安全第一课”培训共计103场次,共培训人员10000余人,发放培训课件10000余份。
	已完成
	民治街道
	/

	广泛实施社区民生微实事：2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。
	40
	社区民生微实事审核项目
	2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。通过群众点菜，政府买单的形式，实施一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。
	召开区级民生微实事专责领导小组工作会议，总结2022年工作，部署2023年相关工作。
	民治街道组织开展2023年社区民生微实事需求调研，通过线上+线下的方式，共收集调查问卷4662份，形成了街道民微需求清单；第一季度组织召开社区民生微实事第一批项目评审会，共审批项目157个，审批金额约1579万元。
	已完成
	区委组织部、民政局、各街道
	/



