附件

2023年龙华区民生实事项目（送审稿）一季度落实情况汇总表（观湖街道主办部分）

	民生事项
	序号
	项目名称
	年度目标
	第一季度工作计划
	落实情况（不超过350字）
	进度评价
	主办单位
	协办单位

	建设提升社区公用设备：

1.完成2023年度老旧电梯更新改造大修和补助资金发放工作。

2.更换一批老旧路灯设施、增设元岗村路10-20台路灯。
	12
	12-3
	元岗村路灯安装工程
	完工。
	完成项目位置选址。
	已完成选址工作。
	已完成
	观湖街道
	

	强化党群阵地建设：推进5个党群服务场所建设。
	13
	13-1
	观城社区岗头党群服务V站
	完工。
	1.完成设计。

2.完成概算编制。
	已完成设计、概算编制。
	已完成
	观湖街道
	

	
	
	13-2
	润城社区中航街区党群V站
	完工。
	完成采购流程。
	已完成采购流程，现在进行施工修复和布局安装阶段，项目完成70%。
	已完成
	观湖街道
	

	优化辖区节点、道路环境：

完成14处节点、道路环境整治提升，推进龙军花园绿道连接线工程建设。
	18
	18-6
	下围新邨花园周边环境综合提升项目
	完工。
	完成前期工作，进行招标。
	已完成前期工作，正在推进招标工作。
	已完成
	观湖街道
	

	
	
	18-7
	观湖街道2023年社区共建花园项目
	完工。
	完成共建花园的选址工作。
	已完成选址工作。
	已完成
	观湖街道
	

	加快交通基础设施建设：
完成9条道路新、改扩建，持续推进观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程、君子布路（君新工业路-龙兴路）工程建设。
	24
	24-4
	长牛坑二路（暂定名）建设工程
	完工。
	完成施工进度10%。
	已完成施工进度80%。
	已完成
	观湖街道
	

	提升应急保障能力，消除危险边坡隐患：整治12处危险边坡。
	31
	31-1
	大和工业区道路旁挡墙危险边坡治理工程
	完工。
	完成施工进度10%。
	已完成施工进度70%。
	已完成
	观湖街道
	

	建设应急消防科普教育基地，开展安全教育培训活动：

1.建成12座小型站应急消防科普教育基地。

2.建成福城消防安全宣传教育示范点，打造1处消防安全示范街、1处消防安全主题公园。

3.依托线上和线下平台，组织消防安全知识技能培训、民治街道居家安全知识“云竞赛”活动（覆盖居民70万人）、民治街道安全第一课（培训人数1万人以上）。
	32
	32-3
	消防安全知识技能培训
	依托平台，根据不同的群体及时间节点开展专题线上培训，并组织相关人员参与消防安全知识竞赛。
	1.收集街道消防安全总体情况，初步拟定各类群体、场所的宣传目标。

2.统筹各社区开展面对面宣传等线下宣传活动，线下宣传培训累计覆盖群众5000人次。
	1.已申请消防专项宣传活动，目前项目正在审批阶段。

2.第一季度观湖街道开展消防安全宣传活动25场，面对面宣传16240人，塔式微信群宣传160余次，线下宣传培训累计覆盖群众23050人，派发宣传单张10030份。
	已完成
	观湖街道
	

	广泛实施社区民生微实事：2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。
	40
	社区民生微实事审核项目
	2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。通过群众点菜，政府买单的形式，实施一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。
	召开区级民生微实事专责领导小组工作会议，总结2022年工作，部署2023年相关工作。
	1.第一季度40个社区民生微实事项目未完成立项。

2.因申报民微项目，项目数量多，涉及预算大，需严格审核及研讨。

3.将在2023年4月完成立项工作，按工作流程正常推进执行。
	截至3月31日未完成

（已于4月13日完成）
	区委组织部、民政局、各街道
	


