龙华区2023年民生实事项目二季度落实情况汇总表附件

（福城街道主办16项）
	民生事项
	序号
	项目名称

	年度目标
	二季度任务目标
	6月进度
	存在困难及解决措施
	主办单位
	协办单位

	提升公园供给与质量：
新建、改造提升7个公园。
	17
	17-6
	福悦街心公园建设工程
	完工。
	完成总工程量10%。
	完成总工程量20%。
	
	福城街道
	

	优化辖区节点、道路环境：
完成14处节点、道路环境整治提升，推进龙军花园绿道连接线工程建设。
	18
	18-13
	福城南绿环项目一期工程
	完工。
	完成总工程量30%。
	完成总工程量33%。
	
	福城街道
	

	
	
	18-14
	福庆路、水庆街环境综合提升工程 
	完工。
	完成总工程量100%。
	完工。
	
	福城街道
	

	持续推进垃圾转运站建设和厕所革命：改造或新建6座公厕、18座垃圾转运站。
	19
	19-4
	兴富社区垃圾转运站工程
	完工。
	完成总工程量100%。
	完工。
	
	福城街道
	

	
	
	19-5
	万悦城垃圾转运站工程
	完工。
	完成总工程量100%。
	完工。
	
	福城街道
	

	
	
	19-6
	章阁竹山路垃圾转运站工程
	完工。
	完成总工程量100%。
	完工。
	
	福城街道
	

	开展特殊群体帮扶：
1.续建龙华区社会福利综合服务中心。
2.建成龙华街道公共服务站、福城街道综合（职业）康复服务中心。
3.开展龙华区残障者人才森林计划，为我区残疾人事业持续稳定发展提供高素质人才，打造龙华区残障人才队伍的茂盛“森林”和可持续“生态圈”。
	22
	22-3
	福城街道综合（职业）康复服务中心建设
	建成并投入运营。落实选址评估，做好持证残疾人和其他有康复需求人士的康复评估和需求评估工作，做好设备器材的采购配置工作，健全中心服务设施，完善服务功能。
	完成职康中心前期准备、设计规划、硬装建设工作。
	完成总工程量100%。
	
	福城街道
	

	加快交通基础设施建设：
完成9条道路新、改扩建，持续推进观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程、君子布路（君新工业路-龙兴路）工程建设。
	24
	24-6
	毕辉路（华观大道—龙观东路）工程
	完工。
	完成总工程量80%。
	完成总工程量96%。
	
	福城街道
	

	
	
	24-7
	福城恒南路（观兴西路-电观路）新建工程
	完工。
	完成总工程量70%。
	完工。
	
	福城街道
	

	
	
	24-8
	福城电观路（恒生北路-恒南路）新建工程
	完工。
	完成总工程量70%。
	完工。
	
	福城街道
	

	
	
	24-9
	福城恒生北路（观兴北路-电观路）新建工程
	完工。
	完成总工程量70%。
	完工。
	
	福城街道
	

	
	
	24-10
	悦兴路（狮径路-观澜人民路）品质提升工程
	完工。
	完成总工程量95%。
	完工。
	
	福城街道
	

	改善道路慢行系统：
1.改造、新建非机动车道8处。
2.完成新华荣小区周边人行道铺装建设、桔新东路、福水路隔离护栏提升。
	25
	25-10
	桔新东路、福水路隔离护栏提升项目
	完工。
	完成前期规划设计、招标事项。
	已完成前期施工，正在进一步完善相关反光警示等交通设施。
	
	福城街道
	

	提升应急保障能力，消除危险边坡隐患：整治12处危险边坡。
	31
	31-5
	大水坑水惠乐购停车场段左岸挡墙治理工程
	完工。
	完成总工程量60%。
	完工。
	
	福城街道
	

	建设应急消防科普教育基地，开展安全教育培训活动：
1.建成12座小型站应急消防科普教育基地。
2.福城建成1处消防安全示范街、1处消防安全主题公园。
3.依托线上和线下平台，组织消防安全知识技能培训、民治街道居家安全知识“云竞赛”活动（覆盖居民70万人）、民治街道安全第一课（培训人数1万人以上）。
	32
	32-2
	福城消防安全宣传教育示范点
	完工。
	完成方案设计及项目立项。
	已完成立项。
	
	福城街道
	

	广泛实施社区民生微实事：2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。
	40
	社区民生微实事审核项目
	2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。通过群众点菜，政府买单的形式，实施一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。
	完成2023年第一批民生微实事项目立项。
	已完成两批民生微实事项目立项，项目共计216个，立项金额2851.4万元。
	
	区委组织部、民政局、各街道
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