附件1
[bookmark: _GoBack]观湖街道2021年第三季度民生实事项目进展情况汇总表
	序号
	项目名称
	年度目标
	第一季度目标
	第二季度目标
	第三季度目标
	第四季度目标
	第三季度落实情况（请注明进度自评：按计划推进/滞后/完成）
	存在问题（滞后项目必填）
	解决措施（滞后项目必填）
	区主办单位
	街道责任 领导
	街道主办 单位
	街道协办 单位

	1
	实施“智慧+居家”养老服务
	符合条件的申请对象实现服务覆盖率100%。
	对街道辖区内老年人口现状和需求开展摸底调研，并结合老人的实际需求，对符合条件的老人开展“智慧+居家”无障碍改造开展申请工作。
	对符合条件的老人开展申请工作，及时为符合条件的老人提供智能产品配置、居家无障碍改造及居家照护服务。
	对符合条件的老人开展申请工作，及时为符合条件的老人提供智能产品配置、居家无障碍改造及居家照护服务。
	对符合条件申请的老人，实现服务覆盖率100%。
	截至目前，符合条件的申请对象共8户，现已完成8户老人家庭改造及智能设备配置及验收工作，完成率100%。（完成）
	
	
	民政局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道
	祁加树
	公共服务办
	

	2
	围光路
	完工。
	施工报建。
	完成20%工程量。
	完成80%工程量。
	完工。
	已完成工程量的82%。（按计划推进）
	
	
	观湖街道
	白宏涛
	建设工程事务中心
	松元厦社区

	3
	深圳市第八高级中学地下室出入口配套道路工程
	完工。
	完成主体工程。
	竣工验收。
	
	
	已竣工验收。（完成）
	
	
	观湖街道
	白宏涛
	建设工程事务中心
	樟溪社区

	4
	“双提升”道路综合整治工程-锦绣路（金茂路-东王实验学校）
	完工。
	申请办理占用、挖掘许可证，完成人行道，通信和电力迁改等施工进度的50%。
	完成道路路面、通信和电力迁改等施工进度的60%。
	完成道路路面、通信和电力迁改等施工进度的80%。
	完工。
	已完成工程量的85%。（按计划推进）
	
	
	观湖街道
	白宏涛
	建设工程事务中心
	观城社区

	5
	樟坑径社区长兴路道路黑化及景观提升工程
	完工。
	完成立项。
	完成勘察设计工作。
	完成预算编制工作及完成招标工作。
	完工。
	已完成预算编制及施工招标工作，将于近期进场施工。（按计划推进）
	
	
	观湖街道
	白宏涛   钟海燕
	樟坑径社区、建设工程事务中心
	

	6
	新增非机动车道
	新增非机动车道里程40公里。
	排查筛选辖区四条合适道路设计非机动车道，并开展前期工作。
	排查筛选辖区四条合适道路设计非机动车道，并开展前期工作。
	对选定的四条道路进场施工。

	完成非机动车道建设。

	已完成人民路体育天桥处及平安路双向人行道增设约7.2公里非机动车道；环观中路、观辅路非机动车道建设已进场施工。（按计划推进）
	
	
	市交通运输局龙华管理局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道
	李涛
	综合治理办（交安办）
	城市建设办（前期办）
建设工程事务中心

	7
	观湖街道龙华大道人民路交汇口等4条道路重点路口交通安全隐患整治工程
	1.通过在龙华大道人民路交汇口规划非机动车道，规范非机动车通行秩序，解决该路口机非混行路口隐患；
2.平安路（人民路-丰裕路）路段属于长下坡路段，其道路存在多处拐弯，机动车车速较快等交通安全隐患；
3.五和大道（石皮山隧道-观辅路）属于主干道长下坡路段，车辆车速较快，存在较大的安全隐患，拟通过在道路两侧设置微闪光道钉，在拐弯处设置LED及扩音器提醒车辆，降低车辆速度，消除长下坡道路交通安全隐患；
4.选定观平路5个路口进行微改造，通过“低成本”、“小手段”的微治理模式实施交通组织改造及时解决隐患问题。
	开展龙华大道人民路交汇口等4条道路重点路口交通安全隐患整治工程的前期设计工作、招标工作。

	完成龙华大道人民路交汇口等4条道路重点路口交通安全隐患整治工程的前期设计工作、招标工作。

	龙华大道人民路交汇口等4条道路重点路口交通安全隐患整治工程进场施工。
	完成龙华大道人民路交汇口机非混行安全隐患整治；完成平安路（人民路-丰裕路）路段拐弯多、机动车车速较快等安全隐患整治；消除五和大道（石皮山隧道-观辅路）长下坡道路交通安全隐患整治；完成观平路5个路口微改造工程。
	（1） 龙华大道人民路交汇口机非混行安全隐患整治已完成；     （2）平安路（人民路-丰裕路）路段、五和大道（石皮山隧道-观辅路）：针对该拐弯下坡路段增设了多组减速带提示机动车在该路段减速慢行并引导非机动车走非机动车道，下一步将对该拐弯路段增设电子测速标牌与沿线安装地面黄闪道钉提示车辆减速慢行； 
（3）观平路：对沿线礼让行人人行过街路口防撞柱上加装黄闪灯，提醒过往车辆礼让行人并协调观平路施工方对沿线礼让行人人行过街路口停止线往后迁移并完善地面礼让行人标志与黄闪道钉。针对事故多发路口已协调施工方和交警大队安装简易临时信号灯。
（按计划推进）
	
	
	观湖街道
	李涛
	综合治理办（交安办）
	城市建设办（前期办）
建设工程事务中心

	8
	樟坑径河及大布头排水渠老旧挡墙治理工程
	完工。
	完成主体工程。
	竣工验收。
	
	
	已完成验收。（完成）
	

	
	观湖街道
	白宏涛
	城市建设办（前期办）
建设工程事务中心
水务管理中心
	

	9
	社区民生微实事
	2021年审核通过各类社区民生微实事项目105个。
	根据龙华区民政局印发的《龙华区社区民生微实事指导意见》，结合街道实际制定《观湖街道2021年社区民生微实事实施方案》。
	60个社区民生微实事项目完成立项。
	45个社区民生微实事项目完成立项。
	审核完成105个社区民生微实事项目。
	截至8月底，已审核通过133个社区民生微实事项目。（完成）
	
	
	区委组织部（区委编办、区人才工作局）、民政局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道
	祁加树
	公共服务办
	各社区
各有关部门

	10
	樟坑径河碧道建设工程（白鸽湖示范段）
	完成30%工程量。
	完成项目EPC招标事宜。
	完成方案审批。
	完成概算批复、编制施工图及预算审核等事宜。
	进场施工并完成30%工程量。
	已完成概算批复、编制施工图及预算审核等工作。（按计划推进）
	
	
	观湖街道
	白宏涛
	城市建设办（前期办）
建设工程事务中心
	樟溪社区
水务管理中心

	11
	观景路带状公园建设工程
	完工。
	完成项目前期勘查工作。
	完成项目立项。
	完成方案设计。
	完工。
	已进场施工。（按计划推进）
	
	
	观湖街道
	刘文威
	城市管理科
	城市建设办（前期办）
建设工程事务中心
市政管理服务中心
新田社区

	12
	新樟路南入口街心公园工程
	完工。
	完成立项申请。
	完成方案设计。
	完成施工招标。
	完工。
	已完成工程量的85%。（按计划推进）
	
	
	观湖街道
	刘文威
	城市管理科
	城市建设办（前期办）
建设工程事务中心
樟溪社区

	13
	沿河路雕塑广场环境综合整治提升工程
	完工。
	完成10%工程量。
	完成60%工程量。
	完成90%工程量。
	完工。
	已完工。（完成）
	
	
	观湖街道
	刘文威
	市政管理服务中心
	润城社区

	14
	松元厦碉楼周边环境整治提升工程
	主体完工。
	报送初步设计及概算。
	完成施工图设计及开展预算、预算审核工作。
	开展施工招标，并完成50%工程量。
	主体完工。
	已完成工程量的50%。（按计划推进）
	
	
	观湖街道
	刘文威   白宏涛
	市政管理服务中心            建设工事务中心
	城市建设办（前期办）


	15
	环观中路（观平路至平安路段）环境整治提升工程
	完工。
	完善前期方案。
	完成初步设计和概算编制。
	完成概算批复、施工图设计、预算、预审审核、施工招标等工作。
	完工。
	已进场施工，并完成总工程量的5%。（按计划推进）
	
	
	观湖街道
	刘文威   白宏涛
	市政管理服务中心             建设工程事务中心
	

	16
	垃圾转运站、公厕新建（提升）项目
	1.新建新樟路、观辅路、田寮村、下围等4座垃圾转运站；

	完成立项。
	完成概算批复、施工图设计、预算编制及预算审定工作。
	完成施工招标工作并进场施工。
	完工。
	新樟路：已完成工程量的39%；
观辅路：已完成工程量的5%。
田寮村：已完成工程量的100%；
下围：已完成工程量的20%。（按计划推进）
	
	
	城市管理和综合执法局、观湖街道
	刘文威   白宏涛
	市政管理服务中心            建设工程事务中心
	城市建设办（前期办）  




1

