附件1
[bookmark: _GoBack]观湖街道2021年第四季度民生实事项目进展情况汇总表
	序号
	项目名称
	年度目标
	第一季度目标
	第二季度目标
	第三季度目标
	第四季度目标
	第四季度落实情况（请注明进度自评：按计划推进/滞后/完成）
	存在问题（滞后项目必填）
	解决措施（滞后项目必填）
	区主办单位

	1
	实施“智慧+居家”养老服务
	符合条件的申请对象实现服务覆盖率100%。
	对街道辖区内老年人口现状和需求开展摸底调研，并结合老人的实际需求，对符合条件的老人开展“智慧+居家”无障碍改造开展申请工作。
	对符合条件的老人开展申请工作，及时为符合条件的老人提供智能产品配置、居家无障碍改造及居家照护服务。
	对符合条件的老人开展申请工作，及时为符合条件的老人提供智能产品配置、居家无障碍改造及居家照护服务。
	对符合条件申请的老人，实现服务覆盖率100%。
	对提交申请资料及符合条件的老人开展了入户评估，入选共8户。现已完成8户老人家庭改造及智能设备配置工作，对符合条件的老人实现服务覆盖率100%。（完成）

	
	
	民政局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道

	2
	围光路
	完工。
	施工报建。
	完成20%工程量。
	完成80%工程量。
	完工。
	已完工。（完成）
	
	
	观湖街道

	3
	深圳市第八高级中学地下室出入口配套道路工程
	完工。
	完成主体工程。
	竣工验收。
	
	
	已完成竣工验收。（完成）
	
	
	观湖街道

	4
	“双提升”道路综合整治工程-锦绣路（金茂路-东王实验学校）
	完工。
	申请办理占用、挖掘许可证，完成人行道，通信和电力迁改等施工进度的50%。
	完成道路路面、通信和电力迁改等施工进度的60%。
	完成道路路面、通信和电力迁改等施工进度的80%。
	完工。
	已完工。（完成）
	
	
	观湖街道

	5
	樟坑径社区长兴路道路黑化及景观提升工程
	完工。
	完成立项。
	完成勘察设计工作。
	完成预算编制工作及完成招标工作。
	完工。
	已完工。（完成）
	
	
	观湖街道

	6
	新增非机动车道
	新增非机动车道里程40公里。
	排查筛选辖区四条合适道路设计非机动车道，并开展前期工作。
	排查筛选辖区四条合适道路设计非机动车道，并开展前期工作。
	对选定的四条道路进场施工。

	完成非机动车道建设。

	已完成非机动车道建设。（完成）
	
	
	市交通运输局龙华管理局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道

	7
	观湖街道龙华大道人民路交汇口等4条道路重点路口交通安全隐患整治工程
	1.通过在龙华大道人民路交汇口规划非机动车道，规范非机动车通行秩序，解决该路口机非混行路口隐患；
2.平安路（人民路-丰裕路）路段属于长下坡路段，其道路存在多处拐弯，机动车车速较快等交通安全隐患；
3.五和大道（石皮山隧道-观辅路）属于主干道长下坡路段，车辆车速较快，存在较大的安全隐患，拟通过在道路两侧设置微闪光道钉，在拐弯处设置LED及扩音器提醒车辆，降低车辆速度，消除长下坡道路交通安全隐患；
4.选定观平路5个路口进行微改造，通过“低成本”、“小手段”的微治理模式实施交通组织改造及时解决隐患问题。
	开展龙华大道人民路交汇口等4条道路重点路口交通安全隐患整治工程的前期设计工作、招标工作。

	完成龙华大道人民路交汇口等4条道路重点路口交通安全隐患整治工程的前期设计工作、招标工作。

	龙华大道人民路交汇口等4条道路重点路口交通安全隐患整治工程进场施工。
	完成龙华大道人民路交汇口机非混行安全隐患整治；完成平安路（人民路-丰裕路）路段拐弯多、机动车车速较快等安全隐患整治；消除五和大道（石皮山隧道-观辅路）长下坡道路交通安全隐患整治；完成观平路5个路口微改造工程。
	已完成路口交通安全隐患整治工作。（完成）
	
	
	观湖街道

	8
	樟坑径河及大布头排水渠老旧挡墙治理工程
	完工。
	完成主体工程。
	竣工验收。
	
	
	已完成验收。（完成）
	
	
	观湖街道

	9
	社区民生微实事
	2021年审核通过各类社区民生微实事项目105个。
	根据龙华区民政局印发的《龙华区社区民生微实事指导意见》，结合街道实际制定《观湖街道2021年社区民生微实事实施方案》。
	60个社区民生微实事项目完成立项。
	45个社区民生微实事项目完成立项。
	审核完成105个社区民生微实事项目。
	截至目前已审核通过社区民生微实事项目141个，已完成实施140个，超额完成年度目标。（完成）
	
	
	区委组织部（区委编办、区人才工作局）、民政局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道

	10
	樟坑径河碧道建设工程（白鸽湖示范段）
	完成30%工程量。
	完成项目EPC招标事宜。
	完成方案审批。
	完成概算批复、编制施工图及预算审核等事宜。
	进场施工并完成30%工程量。
	已完成30%工程量。（完成）
	
	
	观湖街道

	11
	观景路带状公园建设工程
	完工。
	完成项目前期勘查工作。
	完成项目立项。
	完成方案设计。
	完工。
	已完工。（完成）
	
	
	观湖街道

	12
	新樟路南入口街心公园工程
	完工。
	完成立项申请。
	完成方案设计。
	完成施工招标。
	完工。
	已完工。（完成）
	
	
	观湖街道

	13
	沿河路雕塑广场环境综合整治提升工程
	完工。
	完成10%工程量。
	完成60%工程量。
	完成90%工程量。
	完工。
	已完工。（完成）
	
	
	观湖街道

	14
	松元厦碉楼周边环境整治提升工程
	主体完工。
	报送初步设计及概算。
	完成施工图设计及开展预算、预算审核工作。
	开展施工招标，并完成50%工程量。
	主体完工。
	已主体完工。（完成）
	
	
	观湖街道

	15
	环观中路（观平路至平安路段）环境整治提升工程
	完工。
	完成概算批复、施工图设计、预算、预审审核等工作。
	完成施工招标并进场施工。
	完成60%工程量。
	完工。
	已完工。（完成）
	
	
	观湖街道

	16
	垃圾转运站、公厕新建（提升）项目
	1.新建新樟路、观辅路、田寮村、下围等4座垃圾转运站；

	完成立项。
	完成概算批复、施工图设计、预算编制及预算审定工作。
	完成施工招标工作并进场施工。
	完工。
	1、 新樟路：已完工；
2、 观辅路：已主体完工；
3、田寮村：已完工；
4、下围：已主体完工。（完成）
	
	
	城市管理和综合执法局、观湖街道
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