

龙华区2019年民生实事第四季度落实情况一览表（观湖街道）

序号	项目名称	年度任务目标	四季度目标	第四季度落实情况（按计划推进/滞后/完成）	存在问题	解决措施	主办单位
9-9	第四届深圳·观湖杯国际网球业余公开赛	举办第四届深圳·观湖杯国际网球业余公开赛。	开展“第四届深圳·观湖杯国际网球业余公开赛”活动。	已于11月24日在观澜湖生态体育公园开展“第四届深圳·观湖杯国际网球业余公开赛”活动并进行了办赛总结。（完成）			观湖街道办事处
9-10	“益”起悦读——书香观湖全民阅读等活动	全年开展24场全民阅读等活动。	开展读书活动5场。	开展1场《儿童红色绘本分享》国庆主题读书活动；读书月期间，开展4场读书活动，如：《手绘京剧脸谱》《手作时光—香薰蜡烛》《如何协同孩子设定未来计划》《太空漫步》。（完成）			观湖街道办事处
9-11	艺术生活·文化惠民——2019观湖美术馆展览系列活动	全年举办5场美术展览活动（包括：岭南之春—中国当代青年油画邀请展、庆祝中华人民共和国成立70周年—观湖当代艺术展、多彩云南—2019云南当代重彩画展、“一带一路”观湖美术馆馆藏美术作品全国巡展—兰州站、溢彩观湖—中国画名家走进观湖采风写生活动及美术展）。	开展“一带一路”观湖美术馆馆藏美术作品全国巡展—兰州站活动和“庆祝中华人民共和国成立70周年—观湖当代艺术展”活动。	已于12月13日开展“一带一路”—当代中国画名家作品邀请展，展出时间为12月13日至1月5日；于第三季度完成“庆祝中华人民共和国成立70周年—观湖当代艺术展”活动。（完成）			观湖街道办事处

序号	项目名称	年度任务目标	四季度目标	第四季度落实情况（按计划推进/滞后/完成）	存在问题	解决措施	主办单位
15-1	观湖街道3个城中村综合整治项目	樟坑径社区白鸽湖新村城中村综合整治工程完工。	完工。	完工。（完成）			城市管理和综合执法局、观湖街道办事处
		观湖街道松元厦社区旭玫新村城中村综合整治工程完工。	完工。	完成工程量的90%（按计划推进）			
		观湖街道新田社区老二村城中村综合整治工程完工。	完工。	主体完工。（按计划推进）			
16-1	环观中路样板路景观工程	完工。	完成60%工程量。	完成。			观湖街道办事处
22-2	樟坑径麒麟路道路改造工程	完工。	完工。	完工。（完成）			观湖街道办事处

序号	项目名称	年度任务目标	四季度目标	第四季度落实情况（按计划推进/滞后/完成）	存在问题	解决措施	主办单位
30-6	观澜大道与G94交汇处地块景观提升工程	完工。	完工。	按计划推进。			观湖街道办事处
30-7	观湖V-Park街心公园（观城社区平安路街心公园）建设工程	完工。	完工。	主体完工。（按计划推进）			观湖街道办事处
31-1	樟坑径社区上围片区节点品质提升工程	完工。	完成施工招标，项目进场施工。	按计划推进。			观湖街道办事处