

2018年大浪街道民生实事一览表

序号	项目名称	2018年进度安排				主办单位	协办单位	备注
		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			
1	上横朗新村路灯安装工程	完成立项	完成方案设计及概算批复	完成招投标及进场施工	完工	大浪街道		
2	大浪街道4个城中村综合整治建设项目	完成项目概算审批	完成施工招标并进场施工	完成项目实施进度40%	完工	城市管理局、大浪街道		2017年整治地下管线铺设及道路硬化, 2018年整治广告招牌、安装路灯、安装监控
3	宝龙发农贸市场	完成农贸市场升级改造50%的工程量	完成农贸市场升级改造工作	组织所有完成改造的农贸市场进行验收		经济促进局、大浪街道	市市场和质量监管委龙华局	
4	大浪北路石凹路口锦成兴市场	完成农贸市场升级改造50%的工程量	完成农贸市场升级改造工作	组织所有完成改造的农贸市场进行验收		经济促进局、大浪街道	市市场和质量监管委龙华局	
5	同胜社区上横朗综合市场	完成农贸市场升级改造50%的工程量	完成农贸市场升级改造工作	组织所有完成改造的农贸市场进行验收		经济促进局、大浪街道	市市场和质量监管委龙华局	
6	华旺路(华荣路至大浪南路延长段)升级改造工程	完成立项	完成方案设计及概算批复	完成招投标及进场施工	完工	大浪街道		
7	华兴路(华荣路至华盛路延长段)综合改造工程	完成立项	完成方案设计及概算批复	完成招投标及进场施工	完工	大浪街道		
8	上浪口等21个垃圾转运站改造提升	完成立项	完成方案设计及概算批复	完成招投标及进场施工	完工	大浪街道	城市管理局、规划土地监察局、市规划国土委龙华管理局	
9	大浪体育公园垃圾转运站(公厕)综合提升工程	完成立项	完成方案设计及概算批复	完成招投标及进场施工	完工	大浪街道		
10	黄麻埔垃圾转运站(公厕)综合提升工程	完成立项	完成方案设计及概算批复	完成招投标及进场施工	完工	大浪街道		
11	创艺垃圾转运站(公厕)综合提升工程	完成立项	完成方案设计及概算批复	完成招投标及进场施工	完工	大浪街道		
12	勤创路	完成招投标工作	完成报建手续并开工建设	完成总工程量60%	完成总工程量100%	大浪街道	市交委、龙华交通运输局	
13	下横朗新村10巷北侧边坡	完工				大浪街道		
14	浪口公园边坡	完成总工程量80%	完成总工程量100%	竣工验收	完成竣工验收	大浪街道		
15	诚和德工业园边坡	完成总工程量100%	竣工验收	完成验收。		大浪街道		
16	高峰水综合整治工程	完成高峰水84%工程量	完成高峰水88%工程量	完成高峰水94%工程量	完成高峰水100%; 工程量	环境保护和水务局、大浪街道	发展和改革局、住房和建设局	
17	建设路街心公园	完成立项	完成方案设计及概算批复	完成招投标及进场施工	完工	大浪街道		

序号	项目名称	2018年进度安排				主办单位	协办单位	备注
		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			
18	龙胜新村街心花园	完成选址	完成立项及方案设计	完成概算批复及进场施工	完工	大浪街道		
19	德政路公园提升工程	开展立项工作	开展方案设计	开展监理及施工招标	完工	大浪街道	市交委龙华交通运输局、龙华交警大队、民治街道	
20	大浪消防公园升级改造	开展立项工作	开展方案设计	开展监理及施工招标	完工	大浪街道		
21	华明路道路提升工程	完成立项	完成方案设计及概算批复	完成招投标及进场施工	完工	大浪街道		