

龙华区大浪街道 2019 年重点工作项目落实情况表（第一季度）

序号	工作任务	第一季度目标	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位
1	完成华电地块等土地整备工作，新增产业用地 40 公顷。	城市更新和土地整备局： 推进华电地块等土地整备工作。 市规划和自然资源局龙华管理局： 积极跟踪华电土地整备项目二审诉讼情况，加强与相关单位的沟通，加快推进华电项目土地整备工作。	横朗地块土地整备项目： 实施方案已报区城市更新和土地整备局，并经区领导小组会议审核通过，待区城市更新和土地整备局协调市相关部门审核通过后，即可按照实施方案推进，目前，正在与开发商梳理项目范围内已征土地面积，待完成已征建（构）筑物的清理工作，即可申报土地整备入库。（按计划推进）	无	无	城市更新和土地整备局 市规划和自然资源局龙华管理局 福城街道办事处 观澜街道办事处 大浪街道办事处
2	建设一流国际化城区，增强国际吸引力。搭建涉外综合服务平台，为外资企业和国际友人提供全方位服务；推进主干道、门户节点双语标识建设，完善国际语言环境；对标国内外先进城区，规划建设一批功能完备、特色浓郁的国际化社区，进一步增强国际化氛围。	区委（政府）办（外事办）： 根据市委市政府关于国际化街区建设有关文件要求，结合实际，研究制定有关工作计划；继续推进国际化社区建设调研；制定全区主干道、门户节点双语标识建设有关方案。 政务服务数据管理局： 1. 龙华区政府英文网站进行栏目策划、页面设计、实施工作。 2. 采编网站内容，做好翻译、审核、发布工作。 3. 对英文网站进行宣传，扩大网站服务对象及浏览量。 各街道办事处： 积极启动国际化街区建设工作。	经与区外事办沟通，待区方案制定后根据其实施，我街道积极配合启动国际化街区建设工作。（按计划推进）	无	无	区委（政府）办（外事办） 政务服务数据管理局 各街道办事处
3	大力推进食品放心美食街、美食广场建设，每个街道至少打造一个食品放心美食街区，积极营造浓厚商业氛围。	正式印发《龙华区美食广场（熟食中心）建设试点工程实施方案》，各街道开展社区供餐能力评估，收集并明确各街道的社区美食广场（熟食中心）选址信息。	1. 草拟了【大浪街道社区美食广场（熟食中心）建设工作领导小组】，呈领导审批；2. 分管领导率统战和社会事务科、市监所负责人到坪山聚龙熟食中心参观学习；3. 开展现有社区供餐能力评估，时尚小镇供餐需求较强烈。将于时尚小镇党委对接，实地选址。（按计划推进）	无	无	市市场监管局龙华分局 各街道办事处
4	推动观澜黎光地块等较大面积产业空间土地整备，确保全区整备土地入库 150 公顷以上。	完成 8% 的入库任务。	已申报环城绿道（羊台北段）220971.78 平方米，区更新局已报规土委龙华管理局办理入库手续。（按计划推进）	无	无	城市更新和土地整备局 观湖街道办事处 龙华街道办事处 大浪街道办事处 福城街道办事处 观澜街道办事处
5	完成 50 个以上公共基础设施项目征地拆迁，补偿建筑物 30 万平方米以上。	完成 2 个公共基础设施项目，完成 10% 的建筑物补偿任务。	已完成大浪时尚小镇土地整备项目（一期犁头山受纳场地块）征收补偿工作，征收土地 42 万平方米；完成福龙立交工程项目范围内 3000 多平方米建筑物的补偿协议签订工作；移交赣深铁路大浪段工程用地 100835.44 平方米。（按计划推进）	无	无	城市更新和土地整备局 各街道办事处

序号	工作任务	第一季度目标	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位
6	完成 16 座垃圾转运站升级改造。	项目立项及开展初步设计工作。	完成选址及开展初步设计工作（按计划推进）	无	无	城市管理和综合执法局 各街道办事处
7	完成 136 个城中村综合治理（大浪街道重点工作项目 23 个，民生实事项目 3 个）。	完成 6 个城中村方案设计；完成 17 个城中村概算报审工作。	基本完成方案设计及概算报审工作。 （按计划推进）			城市管理和综合执法局 大浪街道办事处
8	新增 10 万户燃气管道入户。	按照《深圳市龙华区“城中村”综合治理工作方案（2018-2020）》，统筹区城市管理和综合执法局、各街道、市燃气集团加快燃气管道工程建设。	推进石凹、罗屋围、赤岭头新一村、新围等收费入户工作， 推进 2018 年 14 个一类项目进场施工。（按计划推进）	无	无	住房和建设局 各街道办事处
9	建设民治大道、公园路等一批特色街，彰显龙华特色魅力。	1. 完成民治大道特色街工程量 70%。 2. 开展公园路特色商业文化街品质提升示范工程概算报送工作。 3. 完成华繁路方案设计。 4. 完成比邻花漾街区景观提升项目招标及施工单位进场工作。 5. 完成章阁隆添利花漾街区提升改造工程初步设计工作。	已完成初步方案设计（按计划推进）	无	无	城市管理和综合执法局 民治街道办事处 大浪街道办事处 福城街道办事处
10	健全三级联动公共文化服务体系，广泛开展“五彩周末”、全民阅读、全民健身等品牌活动，继续办好国际网球公开赛、国际龙舟赛、羊台山全国山歌赛等系列赛事展会，不断提升文化软实力和影响力。（“五彩周末”为民生实事项目。）	文化广电旅游体育局： 1. 完成国际龙舟赛招标工作。 2. 制定龙舟文化艺术节系列活动方案，提交、审定请示及经费预算。	此任务这个季度不涉及我街道	无	无	文化广电旅游体育局 大浪街道办事处
11	完成 4 个地质灾害边坡主体整治工程	地质灾害和危险边坡隐患点整治：46 个项目完成前期勘察及部门审核备案工作，4 个项目完成招投标等前期工作。	大浪街道谭罗小区边坡治理工程完成主体施工 70%；元芬村盛兰宾馆下面挡墙治理工程完成主体施工 80%；大浪街道三合新村围墙建设工程完成主体施工 85%。（按计划推进）	无	无	水务局 各街道办事处

序号	工作任务	第一季度目标	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位
12	坚持“文明众筹”理念，以公共文明促进会为平台，深入实施文明素养提升行动，加快新时代文明实践中心建设，打造“一街道一特色”文明创建亮点。	1. 开展新入户市民文明素养提升培训（覆盖全年）； 2. 开展新时代文明实践中心方案设计工作； 3. 总结 2018 年“一街道一特色”创建工作经验，对各街道创建工作进行验收。	1、大浪街道坚持“文明众筹”理念，深入实施文明素养提升行动，目前，新时代文明实践中心建设正在加紧前期的规划设计工作，馆内计划展示一些习近平主席的金句良言，另外还计划展示反映龙华革命老区的书画作品。2、大浪街道文明促进会也正在办理之中，目前，正在做促进会成立前资料准备工作。（按计划推进）	无	无	区委宣传部 各街道办事处
13	大力开展廉洁宣传教育，继续开展党章党规党纪教育，用好“道德风范馆”等宣传阵地，打造“一街一品牌”廉洁文化名片，营造崇廉尚廉社会氛围。	开展龙华区纪检监察开放日活动，增进社会各界对纪检监察工作的了解与认识。充分利用深圳明镜网等各类媒体平台加强宣传。在“正风龙华”微信公众号推送消息 96 篇。宣传发动各街道继续开展“一街一品牌”廉洁文化建设。	1. 于 1 月中旬制定并印发了《大浪街道关于开展不担当不作为专项治理工作方案》，并组织各单位聚焦十个方面的不担当不作为的突出问题开展自查自纠。 2. 开展作风建设专题明察暗访 4 次。 按计划推进。	无	无	纪委监委 各街道办事处