

龙华区大浪街道2019年民生实事项目

编号	工作任务	第二季度	反馈内容	存在问题	下一步措施	责任单位
1	大浪街道3个城中村综合整治项目（龙胜新村B区、玉田花园、陶吓锦华片区）	龙胜新村B区：完成概算审核、施工图及预算编制工作。 玉田花园、陶吓锦华片区：完成施工招标工作。	大浪街道3个城中村综合整治项目（龙胜新村B区、玉田花园、陶吓锦华片区）			大浪街道
2	“双提升”道路综合整治工程-建设路（布龙路-东环二路）		此项工作已完成			大浪街道
3	龙峰三路与云峰路交汇处街心花园建设工程	完成方案设计、方案审批、概算申报。	已完成施工招标。（按计划推进）	项目因与区建设工务局的冷水坑河道建设有冲突，待河道完工后进场施工	尽快推进项目进场施工	大浪街道
4	大浪与石岩交汇处重点门节点景观提升工程	完成方案设计、方案审批、概算申报。	完成方案设计、方案审批、概算申报。	/	/	大浪街道
5	华悦路、华盛路景观提升工程	完成方案设计、方案审批、概算申报。	完成方案设计、方案审批、概算申报。	/	/	大浪街道
6	新岭路景观提升工程	完成方案设计、方案审批、概算申报。	已完成施工招标（按计划推进）	/	/	大浪街道
7	华昌路（华辉路至华达路段）绿化景观提升工程	完成方案设计、方案审批、概算申报。	完成方案设计、方案审批、概算申报。	/	将协调区环提办尽快通过方案，推进概算审批	大浪街道
8	泉龙路道路升级改造工程	完成方案设计、方案审批、概算申报。	已完成总工程量的90%（提前进度）	/	/	大浪街道
9	美宝路道路升级改造工程	完成方案设计、方案审批、概算申报。	已完成总工程量的40%（提前进度）	/	/	大浪街道