

## 大浪街道第三季度龙华区2019民生实事项目进展情况汇总表

序号	工作任务	第三季度	反馈内容	存在问题	下一步措施	责任单位
1	大浪街道3个城中村综合整治项目（龙胜新村B区、玉田花园、陶吓锦华片区）	龙胜新村B区：完成施工招标工作并进场施工。 玉田花园、陶吓锦华片区：完成30%工程量。	龙胜新村B区：已完成施工招标工作并进场施工。 玉田花园、陶吓锦华片区：已完成约30%工程量。	无	加快推进施工进度，力争第四季度完工。	大浪街道
2	“双提升”道路综合整治工程-建设路（布龙路-东环二路）		股份公司已提前提供项目用地给施工单位进场施工	无		大浪街道
3	龙峰三路与云峰路交汇处街心花园建设工程	完成施工招标并进场施工。	已完成总工程量的15%	无	加快推进施工进度。	大浪街道
4	大浪与石岩交汇处重点门户节点景观提升工程	完成施工招标并进场施工。	完成施工招标并进场施工。	无	加快完成招标工作，推进施工进度。	大浪街道
5	华悦路、华盛路景观提升工程	完成施工招标并进场施工。	完成施工招标并进场施工。	无	待概算批复下达后，加快推进招标工作。	大浪街道
6	新岭路景观提升工程	完成施工招标并进场施工。	已完成总工程量的30%	无	加快推进施工进度。	大浪街道
7	华昌路（华辉路至华达路段）绿化景观提升工程	完成施工招标并进场施工。	完成施工招标并进场施工。	无	待概算批复下达后，加快推进招标工作。	大浪街道
8	泉龙路道路升级改造工程	完成施工招标并进场施工。	完成总工程量的90%	无	加快施工进度，尽快完工。	大浪街道
9	美宝路道路升级改造工程	完成施工招标并进场施工。	完成总工程量的80%		加快施工进度，尽快完工。	大浪街道