

龙华区大浪街道2020年第三季度重点工作项目进展情况

序号	工作任务	第三季度目标	落实情况	责任部门
1	打造平方公里级产业空间，重点推进观城、牛湖、大浪中心等片区改造和黎光、横朗、福城南等地块土地整备，新增产业用地60公顷以上。	大浪赖屋山（横朗）土地整备项目完成10公顷土地和3万平方米建筑物补偿工作。	一加快推进大浪赖屋山（横朗）土地整备利益统筹项目剩余土地和建筑物的补偿协议签订工作，并大力推进片区范围内学校用地的整备工作；二督促业主尽快完成建筑物的拆除备案工作。	大浪街道
2	新增自行车道40公里。（注：请市交通运输局龙华管理局做好任务分配，每季度落实情况以市交通运输局龙华管理局反馈内容为准）	协调督促各建设主体责任单位推进自行车道建设工作。	准备施工进场	大浪街道
3	力争新增道路里程20公里以上。（注：请市交通运输局龙华管理局做好任务分配，每季度落实情况以市交通运输局龙华管理局反馈内容为准）	协调督促各建设主体责任单位推进道路建设工作。	加快施工进场	大浪街道
4	全面完成339个城中村综合治理任务。（2020年需完成67个，其中民生实事24个，重点工作43个。）（注：请城市管理和综合执法局与各街道做好对接，季度落实情况以城市管理和综合执法局反馈内容为准）	6个城中村完成30%工程量。		大浪街道
5	加大土地整备力度，完成20个以上公共基础设施项目征地拆迁，补偿建筑物15万平方米以上，整备土地入库200公顷以上。（注：请城市更新和土地整备局与各街道做好对接，季度落实情况以城市更新和土地整备局反馈内容为准）	推进项目拆迁整备工作，累计补偿建筑物6万平方米，累计整备土地入库80公顷。	（一）加快推进石清大道二期、观天路西延段新建工程、大船坑路、福龙立交工程、石龙仔路市政工程、下横朗十路（华旺路-华新西二路）工程、华新西二路（下横朗十路-布龙路）工程、下横朗八路（下横朗十路-布龙路）工程等征地拆迁项目的征收补偿工作，力争尽快完成剩余的征地拆迁任务。 （二）加快推进颐丰华地块土地整备利益统筹项目、大浪新围土地整备利益统筹项目、大浪赖屋山（横朗）地块土地整备利益统筹项目、大浪时尚小镇二期土地整备项目、大浪时尚小镇扩增部分等土地整备项目，力争尽快完成剩余入库土地的申报工作。	大浪街道
6	支持和引导社会组织、社会工作者参与社会治理，加强网格化管理和服务，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。	1. 做好社工的培养和社会组织素质能力提升，开展4场社会组织能力提升培训； 2. 2019年年报审核工作； 3. 继续开展2020年公益创投项目。	1、为增强社区社会组织之间与其他辖区社会组织间的相互合作，开展2场户外拓展活动；2、开展风采展活动。	大浪街道
7	有序推进社区分设。（注：请民政局与各街道做好对接，季度落实情况以民政局反馈内容为准）	确定新设社区党委、工作站、居委会班子人选，开展工作人员选聘。		大浪街道

序号	工作任务	第三季度目标	落实情况	责任部门
8	做精做深“智慧健康养老”品牌，打造“区-街道-社区-站点-家庭”五级养老服务体系。	根据老人的实际需求建立服务清单，委托有资质的社区养老服务供应商为老人提供专业服务，推动长者就餐工作智能化，实现订餐、送餐、就餐和结算全程信息化管理。	区民政局将出台新的助餐条件，届时将再次大力进行宣传，并发动志愿者进行送餐	大浪街道
9	确保公办幼儿园在园幼儿占比达50%。	协助教育局对有意向转型的民办幼儿园进行补偿谈判工作并协调场地租金。	协助区教育局跟相关股份合作公司签订转型后的租赁合同，把符合转型条件的4家集体物业的民办园移交区教育局。同时协助区教育局进一步推动辖区7家物业为企业、私人的民办幼儿园的转型工作。	大浪街道
10	全面落实排水管理精细化专项行动。（注：请水务局与各街道做好对接，季度落实情况以水务局反馈内容为准）	累计完成800个小区排水管理进小区； 持续开展排水户普查登记工作； 做好排水精细化工作宣传。 开展排水管理工作例会制。		大浪街道
11	全面落实河道暗渠暗涵上盖物业设施及老旧挡墙排查整治行动。（注：请水务局、住建局与各街道做好对接，季度落实情况以水务局、住建局反馈内容为准）	督促各街道开展c类挡墙整治工程，主体工程完成率为50%。	已安排进场准备，天气一旦稳定立刻组织进场施工。	大浪街道
12	完善集体资产综合监管系统，加大政策扶持力度，试点职业经理人制度，推动集体企业多元化、市场化运作。	1. 优化集体资产综合监管系统信息与报表推送功能； 2. 调研试点股份合作公司对职业经理人的需求，开展人才选聘。		大浪街道
13	创建一批特色美食街、休闲购物街。	支持大浪商业中心举办购物节活动，挖掘消费潜力。	督促大浪商业中心安全有序完成主体改造工程； 跟进立体停车场立项建设相关事项。	大浪街道
14	建设民治上河坊、大浪商业中心等夜间经济示范点。	督促大浪商业中心完成主体改造工程75%。	督促大浪商业中心安全有序完成主体改造工程； 跟进立体停车场立项建设相关事项。	大浪街道