

附件 2:

工程变更意向联系单

编号: 002

工程名称	民治街道生活垃圾分类 3.0 模式试点建设工程		
联系单编号		工程部位	
图号	BG3-1~BG3-3	主要原因	位置变更及设计漏项
联系内容	<p>1) 原设计图中预设 170 个垃圾投放点, 由于场地受限等原因, 其中 61 个变更至民治街道辖区内其他小区施工, 分布如下: 卓能雅苑 5 个、七里香榭 2 个、世纪春城 22 个、鑫茂花园 4 个、阳光新镜园 1 个、溪山美地园 1 个、滢水山庄 1 个、书香门第 1 个、鑫海公寓 2 个、中航阳光新苑 1 个、汇龙苑 1 个、翔龙御庭花园 2 个、卓越皇后道 7 个、新华城 2 个、苹果园 2 个、玉华花园 1 个、春华四季园 5 个、梅龙阁 1 个;</p> <p>2) 卓越皇后道 7 个垃圾投放点改为架空层投放点, 尺寸 2.6m*1.35m;</p> <p>3) 龙悦居小区新增硬化铺装, 尺寸 1.8m*1.7m, 共计 28 个点, 苹果园新增硬化铺装, 尺寸 1.8m*1.7m, 共计 1 个点。</p> <p>4) 增加设计漏项的 DN25 PVC 给水管 3200.6m, DN50 PVC 排水管 979.6m 以及管沟开挖及恢复等工程量 (详见变更图)</p> <p>5) 此次变更造成工程造价增加 134668.69 元 (详见变更预算审核书)。</p> <p>6) 基于以上原因, 工期顺延。</p> <p style="text-align: right;">发起单位 (单位盖章): _____</p> <p style="text-align: right;">负责人: <u>李金勤</u></p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		
监理单位意见:	设计单位意见:	建设单位意见:	勘察单位:
 薛军 4003133 2022.15 深圳市天创建设咨询有限公司	 年月日 (单位盖章)	 年月日 (单位盖章)	年月日 (单位盖章)
备注	1. 与勘察单位有关的联系文件需勘察单位出具意见; 2. 同一单位勿需重复填报。		