

观湖街道办事处关于深圳市龙华区 2019 年度政府投资项目结（决）算审计发现问题 整改情况的通报

2020 年 2 月 20 日至 5 月 8 日，龙华区审计局派出审计组对龙华区 2019 年度政府投资项目结（决）算进行审计，涉及我街道的项目为观澜观城社区新园学校后挡墙地质灾害治理工程、观澜文化艺术中心小剧场升级改造项目、松元厦德胜路景观改造工程三个项目，目前已出具审计报告。按照审计整改工作要求，现将涉及观湖街道的政府投资项目结（决）算审计调查发现问题整改情况予以公布。

针对审计项目涉及多计建设成本、未及时办理工程结（决）算工作、实际工期超合同工期等问题，我街道已按要求完成整改，并追回松元厦德胜路景观改造工程多计费用。

在今后的工作中，我街道将加强专业知识学习。在项目施工过程中，严格按照招标文件、施工合同内容要求，加强工程管理、控制建设成本、把好设计变更内容审核关，对后期竣工资料及工程量清单等加强核实，杜绝多计工程建设成本情况出现。加强对施工、监理等各参建单位的管理，督促完善工程竣工验收所需相关资料，促进工程竣工验收进程，并在竣工验收后及时梳理相关资料按规定提交相关部门（或第三方单位）进行结（决）算审核。

龙华区观湖街道办事处

2020 年 12 月 10 日