

预览打印 打印设计

回执单号 sj191199112240

### 龙华区政府投资项目变更监督回执单

单位：元

项目名称	留仙大道北站通道品质提升工程			
合同名称	留仙大道北站通道品质提升工程EPG总承包施工合同	合同类别	施工	
变更名称	变更事由	工程变更部位以及具体地点		
留仙大道北站通道品质提升工程变更	其他导致项目投资增加或减少的变更	留仙大道北站通道		
合同金额	变更金额	变更比例	变更责任	变更申报日期
2,327,760.30	471,222.88	20.24%	不可预见因素	2019-01-11
备注				
备注：1、本表涂改无效；2、本表必须由系统打印。				

预览打印 打印设计

回执单号 sj191199112053

### 龙华区政府投资项目变更监督回执单

单位：元

项目名称	梅林关立交桥景观品质提升工程			
合同名称	梅林关立交桥景观品质提升工程EPG总承包施工合同	合同类别	施工	
变更名称	变更事由	工程变更部位以及具体地点		
梅林关立交桥景观品质提升工程变更	其他导致项目投资增加或减少的变更	梅林关立交桥		
合同金额	变更金额	变更比例	变更责任	变更申报日期
6,036,420.50	230,677.23	3.82%	不可预见因素	2019-01-11
备注				
备注：1、本表涂改无效；2、本表必须须由系统打印。				

预览打印 打印设计

回执单号 sj191199114707

### 龙华区政府投资项目变更监督回执单

单位：元

项目名称	民乐立交节点道路提升工程			
合同名称	民乐立交节点道路提升工程EPG总承包施工合同	合同类别	施工	
变更名称	变更事由		工程变更部位以及具体地点	
民乐立交节点道路提升工程变更	其他导致项目投资增加或减少的变更		民乐立交节点	
合同金额	变更金额	变更比例	变更责任	变更申报日期
6,978,296.90	2,042,157.19	29.26%	不可预见因素	2019-01-11
备注				
备注：1、本表涂改无效；2、本表必须由系统打印。				

预览打印 打印设计

回执单号 sj191199117493

### 龙华区政府投资项目变更监督回执单

单位：元

项目名称	南坪圣莫丽斯段声屏障品质提升工程			
合同名称	南坪圣莫丽斯段声屏障品质提升工程EPG总承包施工合同	合同类别	施工	
变更名称	变更事由	工程变更部位以及具体地点		
南坪圣莫丽斯段声屏障品质提升工程变更	其他导致项目投资增加或减少的变更	南坪快速路		
合同金额	变更金额	变更比例	变更责任	变更申报日期
4,705,622.30	270,884.74	5.76%	不可预见因素	2019-01-11
备注				
备注 :1、本表涂改无效;2、本表必须由系统打印。				