

## 大浪街道2019年第四季度重点工作及民生实事项目进展情况汇总表

任务编号	工作类别	工作任务	第四季度	反馈内容	存在问题	下一步措施	责任单位
1	龙华区2019年民生实事项目	大浪街道3个城中村综合整治项目（龙胜新村B区、玉田花园、陶吓锦片区）	龙胜新村B区、玉田花园、陶吓锦片区：完成100%工程量。	已基本完工（已向区分管领导申请将龙胜新村B区更改为潭罗华侨新村三区）			大浪街道
2	龙华区2019年民生实事项目	“双提升”道路综合整治工程-建设路（布龙路-东环二路）		2018年已完成征收补偿工作，并移交项目用地给施工单位			大浪街道
3	龙华区2019年民生实事项目	龙峰三路与云峰路交汇处街心花园建设工程	完成100%工程量。	已完结			大浪街道
4	龙华区2019年民生实事项目	大浪与石岩交汇处重点门户节点景观提升工程	完成100%工程量。	基本完工			大浪街道
5	龙华区2019年民生实事项目	华悦路、华盛路景观提升工程	完成100%工程量。	已完成施工招标工作，现组织进场施工。（已向区分管领导申请2020年3月完工，会议纪要已出）	暂无	严格按照倒排工期计划对项目进度进行管理，监督施工单位加大人员物资投入，加强质量管理。	大浪街道
6	龙华区2019年民生实事项目	新岭路景观提升工程	完成100%工程量。	已完结			大浪街道
7	龙华区2019年民生实事项目	华昌路（华辉路至华达路段）绿化景观提升工程	完成100%工程量。	已完成施工招标工作，现组织进场施工。（已向区分管领导申请2020年3月完工，会议纪要已出）	受区工务署雨污分流工程影响	协调区建筑工务署加快推进雨污分流工程，在提供作业面后我街道将加大人员物资投入，加快推进工程进度，确保2020年第一季度完工。	大浪街道
8	龙华区2019年民生实事项目	泉龙路道路升级改造工程	完成100%工程量。	已完结			大浪街道
9	龙华区2019年民生实事项目	美宝路道路升级改造工程	完成100%工程量。	已完结			大浪街道
10	龙华区2019年重点工作项目	完成华电地块等土地整备工作，新增产业用地40公顷。	完成华电地块等土地整备工作，新增产业用地40公顷。	2019年需完成大浪赖屋山（横朗）土地整备项目30公顷较大产业用地入库任务，已完成入库31公顷，超额完成任务			大浪街道

任务编号	工作类别	工作任务	第四季度	反馈内容	存在问题	下一步措施	责任单位
11	龙华区2019年重点工作项目	建设一流国际化城区，增强国际吸引力。搭建涉外综合服务平台，为外资企业和国际友人提供全方位服务；推进主干道、门户节点双语标识建设，完善国际语言环境；对标国内外先进城区，规划建设一批功能完备、特色浓郁的国际化社区，进一步增强国际化氛围。	继续推进国际化街区创建工作，总结年度创建情况。	<p>(一)优化产业服务水平，街道对18家规上外资企业建立服务目录，职能部门定期走访，并建立街道领导挂点服务制度，深挖企业服务需求，努力营造良好的营商环境。</p> <p>(二)办好社区英语角，在上早社区开展“深圳市民讲外语”公益英语角活动，邀请外教进行全英文教学，提高社区儿童对英语学习的兴趣，为孩子们营造更好的英语学习环境。</p> <p>(三)增强对外文化交流活动。11月8日-10日举办了第二届羊台山实景山歌大赛系列活动，其中第六届麒麟文化节展演节目《麒麟献瑞》邀请了马来西亚沙巴洲斗湖客家公会麒麟团与高峰学校麒麟队同台切磋，促进了街道与东南亚客家同宗同源文化的交流。</p>			大浪街道
12	龙华区2019年重点工作项目	大力推进食品放心美食街、美食广场建设，每个街道至少打造一个食品放心美食街区，积极营造浓厚商业氛围。	完成6个街道美食广场（熟食中心）建设，“一街道一中心”建设初具规模，初步实现区域集中供餐。	熟食中心已经通过区验收，投入使用，并在11月29日举办美食广场（熟食中心）揭牌仪式			大浪街道
13	龙华区2019年重点工作项目	推动观澜黎光地块等较大面积产业空间土地整备，确保全区整备土地入库150公顷以上。	完成100%的入库任务。	2019年需完成大浪赖屋山（横朗）土地整备项目30公顷较大产业用地入库任务，已完成入库31公顷，超额完成任务			大浪街道
14	龙华区2019年重点工作项目	完成50个以上公共基础设施项目征地拆迁，补偿建筑物30万平方米以上。	完成100%的建筑物补偿任务。	2019年大浪街道需完成5项征地拆迁项目，目前已全部完成征收补偿工作。			大浪街道
15	龙华区2019年重点工作项目	完成16座垃圾转运站升级改造。	进场施工并完成100%工程量。	已完工			大浪街道

任务编号	工作类别	工作任务	第四季度	反馈内容	存在问题	下一步措施	责任单位
16	龙华区2019年重点工程项目	完成136个城中村综合治理（大浪街道重点工程项目23个，民生实事项目3个）。	完成23个城中村100%工程量。	除元芬新村外，5个项目已基本完工，17个村已全部进场施工。（已向区分管领导申请2020年4月完工）	暂无	严格按照倒排工期计划对项目进度进行管理，监督施工单位加大人员物资投入，加强质量管理。	大浪街道
17	龙华区2019年重点工程项目	新增10万户燃气管道入户。	按照《深圳市龙华区“城中村”综合治理工作方案（2018-2020）》，统筹区城市管理和综合执法局、各街道、市燃气集团加快燃气管道工程建设，累计完成10万户燃气管道建设工作。	根据《深圳市龙华区住房和建设局关于加大推进城中村综合整治涉及燃气管道工程项目的函》文件要求，我街道要完成2.5万户燃气管道入户，经统计，至今，我街道已完成18条城中村，31243户管道燃气入户。	城中村居民对管道入户政策不理解，存在误区，有些居民不配合入户管道安装。	加大宣传力度，争取让更多的城中村居民享受到优惠政策。	大浪街道
18	龙华区2019年重点工程项目	建设民治大道、公园路等一批特色街，彰显龙华特色魅力。	1. 完成民治大道特色街工程量100%。 2. 完成公园路特色商业文化街品质提升示范工程工程量50%。 3. 完成华繁路总工程量的100%。 4. 完成比邻花漾街区景观提升项目维护管养工作。 5. 完成章阁隆添利花漾街区提升改造工程施工进度达到100%。	已完成施工招标工作，现组织进场施工。（已向区分管领导申请2020年3月完工，会议纪要已出）	受区工务署雨污分流工作影响	协调区建筑工务署加快推进雨污分流工程，在提供作业面后我街道将加大人员物资投入，加快推进工程进度，确保2020年第一季度完工。	大浪街道
19	龙华区2019年重点工程项目	健全三级联动公共文化服务体系，广泛开展“五彩周末”、全民阅读、全民健身等品牌活动，继续办好国际网球公开赛、国际龙舟赛、羊台山全国山歌赛等系列赛事展会，不断提升文化软实力和影响力。（“五彩周末”为民生实事项目。）	开展羊台山全国山歌赛活动。	已完结			大浪街道
20	龙华区2019年重点工程项目	完成90个地质灾害、危险边坡、地面坍塌等隐患点整治。	地质灾害和危险边坡隐患点整治：46个项目完成主体施工。（反馈本街道任务即可）	已完结			大浪街道