

龙华区2021年民生实项目二季度进展情况表（龙华街道主办）

序号	项目名称	年度目标	第二季度目标	截至6月30日落实情况+进度自评 (按计划推进/滞后/已完成)	存在问题	下一步工作	牵头责任单位	协办单位
1	实施“智慧+居家”养老服务（区共同主办单位：区民政局）区民生实事第19-2项	符合条件的申请对象实现服务覆盖率100%。	建立全区社区居家养老服务供应商库。	1.根据上级文件要求，2021年，我街道需完成不少于5户“智慧+居家”养老服务改造项目。截至目前，我街道已审核并确定6户符合“智慧+居家”养老服务条件的老年人名单。 2.已筛选并确定3家“智慧+居家”养老服务供应商，签订服务协议；并帮助服务商与选定的6户老年人（或其监护人）建立联系，将对应智能产品或改造服务目录清单发给对应老人，促进双方协商产品名单和服务细节（按计划推进）。	无	1.继续做好沟通协调工作。促进“智慧+居家”养老服务供应商与选定的6户老年人达成共识，最终确定产品名单和服务细节。 2.强化跟踪督导。督促选定供应商严格按照上级相关文件要求及服务协议，落实相关智能设备的安装工作并提供高质量的服务。	公共服务办公室	
2	清业路临时道路改造工程 区民生实事第23-16项	完工。	完成15%工程量。	完成总工程量39%（按计划推进）。	1.施工过程中发现接入学校的4条电缆（10KV）经过，影响施工长度约10米，需对该电缆进行迁移。 2.区工务署对学校围墙进行施工，因施工场地有限，为了保证我街道施工完后道路质量及该工程的验收，需要交叉施工，中建八局围墙基础施工完成后，我方再安排机械进场施工。 3.因彬峰桂改造项目未退让红线，截至目前道路开挖宽度为4.5米，与图纸的6米相差1.5米。需等待旧改项目退让红线，迁出围挡。目前正在办理土地入库手续。	1.尽快协调对电缆进行迁移，并加强沟通，尽快移交施工场地。目前已与供电局对接，已督促设计单位出迁改方案； 2.督促工务署加快施工进度，尽早完成移交工作； 3.继续跟进彬峰桂改造项目土地入库手续办理相关事宜。	建设工程事务中心	清华社区工作站
3	新增非机动车道 （区共同主办单位：市交通运输局龙华管理局） 区民生实事第25-7项	新增非机动车道里程40公里。	协调督促各建设主体责任单位开展自行车道前期工作。	已新增非机动车道3.96公里，完成总工程进度56.6%（按计划推进）。	无	加快工程施工进度。	城市建设办公室（前期办） 建设工程事务中心	清华社区工作站 三联社区工作站

序号	项目名称	年度目标	第二季度目标	截至6月30日落实情况+进度自评 (按计划推进/滞后/已完成)	存在问题	下一步工作	牵头责任单位	协办单位
4	龙华街道龙华大道等7条道路交通安全隐患整治工程 区民生实事第26-3项	对龙华大道等7条道路共60处道路隐患及3处“锐角相交”隐患点进行整治。	完成70%工程量。	已竣工验收（已完成）。	无	无	建设工程事务中心	各相关社区工作站
5	岗头河河道老旧挡墙治理工程 区民生实事第29-12项	完工。	进场施工，完成10%工程量。	完成总工程量进度为85%（按计划推进）。	无	加快工程施工进度。	城市建设办公室（前期办） 建设工程事务中心	清湖社区工作站 富康社区工作站
6	中环路荔园新村79栋东侧挡墙治理工程 区民生实事第29-13项	完工。	完成20%工程量。	完成总工程量100%（已完成）。	无	加快做好资料准备及工作竣工验收工作。	建设工程事务中心	龙园社区工作站
7	鲤鱼塘136号后侧边坡治理工程 区民生实事第29-14项	完工。	完成20%工程量。	目前主体完工（按计划推进）。	无	进行收尾工作，继续做好资料准备及工程竣工验收。	建设工程事务中心	华联社区工作站
8	龙华中学教学楼后侧边坡治理工程 区民生实事第29-15项	完工。	完成20%工程量。	目前完成总工程进度30%（按计划推进）。	无	加快工程施工进度。	建设工程事务中心	龙园社区工作站

序号	项目名称	年度目标	第二季度目标	截至6月30日落实情况+进度自评 (按计划推进/滞后/已完成)	存在问题	下一步工作	牵头责任单位	协办单位
9	社区民生微实事 (区共同主办单位:区委组织部 (区委编办、区人才工作局)、区民政局) 区民生实事第32项	2021年审核通过各类社区民生微实事项目800个。	完成区级服务类项目库项目入库。指导各街道点选服务类项目落地实施。统计第二季度全区完成情况。	截至目前,我街道已完成社区民生微实事项目45个,其他项目正在实施中,总体进度约达56%(按计划推进)。	因新冠疫情近期出现反复,需做好相关防疫措施避免人员聚集,部分服务类项目未能按计划推进实施。	1.要求各相关单位认真落实疫情防控相关要求,在做好疫情防控工作的前提条件下,加快推进服务类项目实施。 2.优化工程类、实物类项目实施流程,加快项目实施进度,保质保量完成2021年社区民生微实事项目工作任务。	公共服务办公室	各社区工作站
10	龙观华联街心公园项目 区民生实事第37-3项	完工。	完成60%工程量。	项目已完工(已完成)。	无	无	市政管理服务中心	华联社区工作站