

## 龙华区大浪街道2020年第四季度重点工作项目进展情况

序号	工作任务	责任部门	第四季度目标	反馈内容
1	打造平方公里级产业空间，重点推进观城、牛湖、大浪中心等片区改造和黎光、横朗、福城南等地块土地整备，新增产业用地60公顷以上。	大浪街道	大浪赖屋山（横朗）土地整备项目完成12公顷土地和4万平方米建筑物补偿工作。	已补偿土地23.97公顷、建筑物14.42万平方米，临时建筑物2.58万平方米，完成土地入库18.9公顷，超额完成任务。
2	新增自行车道40公里。	大浪街道	完成40公里自行车道建设。	华兴路机非长度单侧800m，双侧1.6km；华盛路机非长度单侧917m，双侧1.83km；华荣路已投入使用（华悦路至华宁路）单侧2.23km，双侧4.46km；华荣路（华悦路至龙观大道）现已完工待验收，双侧3.72km。今年完成总长度11.6km
3	力争新增道路里程20公里以上。	大浪街道	确保完成15.59公里新增道路里程，力争完成20公里新增道路里程目标。	1、龙峰三路已完成招标工作准备进场施工 2、大浪建滔已进场施工完成工程40%
4	全面完成339个城中村综合治理任务。（2020年需完成67个，其中民生实事24个，重点工作43个。）	大浪街道	6个城中村完工。	已全部完工。

序号	工作任务	责任部门	第四季度目标	反馈内容
5	加大土地整备力度，完成20个以上公共基础设施项目征地拆迁，补偿建筑物15万平方米以上，整备土地入库200公顷以上。	大浪街道	加大土地整备力度，完成20个以上公共基础设施项目征地拆迁，补偿建筑物15万平方米以上，整备土地入库200公顷以上。	<p>(1) 已完成征地拆迁项目9个（锦华东路（华峰路-锦华南路）工程、工业西路、龙胜旧村片区城市更新单元配套道路工程、区社会福利综合服务中心项目、大浪建滔工业园配套道路工程、浪口三路（浪口二路-瑞宝路）工程、下横朗八路（下横朗十路-布龙路）工程、大船坑路、福龙立交工程），超额完成任务。</p> <p>(2) 已补偿建筑物14.45万平方米，超额完成任务。</p> <p>(3) 已完成土地整备入库134.46公顷，超额完成任务。</p>
6	支持和引导社会组织、社会工作者参与社会治理，加强网格化管理和服务，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。	大浪街道	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 为增强社区社会组织之间与其他辖区社会组织间的相互合作，开展2场户外拓展活动；</li> <li>2. 开展风采展活动。</li> </ol>	已完工
7	有序推进社区分设。	大浪街道	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 做好相关业务的指导和工作衔接；</li> <li>2. 正式运营。</li> </ol>	12月25日，大浪街道横朗、同胜、陶元三个新设社区党委和社区工作站正式揭牌。

序号	工作任务	责任部门	第四季度目标	反馈内容
8	做精做深“智慧健康养老”品牌，打造“区-街道-社区-站点-家庭”五级养老服务体系。	大浪街道	由街道长者服务中心，社区长者服务站、居委会长者服务点的工作人员将辖区老年人活动情况录入平台。	已将街道长者服务中心老年人活动开展情况录入“智慧养老服务平台”系统。拟将原街道长者服务中心改造为龙胜社区长者服务站，聘请服务机构运营后将老年人活动情况录入平台。
9	确保公办幼儿园在园幼儿占比达50%。	大浪街道	协助教育局对有意向转型的民办幼儿园进行补偿谈判工作并协调场地租金。完成确保公办幼儿园在园幼儿占比达50%的目标。	已完工。
10	全面落实排水管理精细化专项行动。（注：请水务局与各街道做好对接，季度落实情况以水务局反馈内容为准）	大浪街道	累计完成1351个小区排水管理进小区；持续开展排水户普查登记工作；做好排水精细化工作宣传。	配合区水务局开展常态工作。
11	全面落实河道暗渠暗涵上盖物业设施及老旧挡墙排查整治行动。	大浪街道	督促各街道开展c类挡墙整治工程，主体工程完成率为100%。	已完成辖区河道及其暗渠、支汊流水体及其暗涵检测及相关立项工作。河道C类挡墙15段整治项目为（龙华河及大浪河道老旧挡墙治理工程），现处于施工整治中，河道C类施工形象进度约60%。辖区暗渠、支汊流水体及其暗涵检测共17段，已完成检测并出具检测报告，其中需整治有项目名称（大浪街道暗渠暗涵缺陷隐患修复工程），检测1级有冷水坑水暗涵7米、检测2级有：龙华河龙军加油站箱涵、上横朗支渠、卡尔丹顿暗涵、石凹路段暗涵已完成招标，施工形象进度约70%。

序号	工作任务	责任部门	第四季度目标	反馈内容
12	完善集体资产综合监管系统，加大政策扶持力度，试点职业经理人制度，推动集体企业多元化、市场化运作。	大浪街道	1. 通报综合监管系统年度运行情况，强化日常监管力度，巩固综合监管系统运行成效； 2. 各街道指导试点股份合作公司与职业经理人签订劳动合同，落实区股份合作公司转型升级发展暨职业经理人试点工作，以转型升级项目推动股份合作公司多元化、市场化运作。	已完工。
13	创建一批特色美食街、休闲购物街。	大浪街道	支持大浪商业中心引进知名餐饮品牌，增加消费吸引力。	目前奈雪的茶等已开始装修，另有40余个品牌在洽谈中。
14	建设民治上河坊、大浪商业中心等夜间经济示范点。	大浪街道	督促大浪商业中心完成主体改造工程100%。	主体改造工程已基本完工，2栋公寓已通过验收。