

龙华区2022年重点工作项目三季度进展情况汇总表(龙华街道主办)

序号	项目名称	第三季度目标	截至9月23日落实情况	存在问题	下一步工作	进度评价 (已完成三季度目标/未完成三季度目标)	牵头责任单位	协办单位
1	提速龙澜大道与华盛路交汇处节点提升项目建设。 区重点工作第258项	完工。	已完工。	无。		已完成三季度目标。	市政管理服务中心	
2	完成建辉路(大浪南路至郭吓村)市容整治提升项目。 区重点工作第259项	完工。	已完工。	无。		已完成三季度目标。	市政管理服务中心	