

龙华区2021年重点工作、民生实事项目四季度落实情况

序号	项目名称	年度目标	第四季度目标	目前进展情况（截至12月31日）+进度自评（已完成/滞后）	存在问题 （若项目滞后，请注明原因）	解决措施及下一步工作	牵头责任单位	协办单位
区重点工作主办项目								
1	打造地铁4号线商业活力带。 区重点工作第25项 （区共同主办单位：区工业和信息化局）	根据区局统一安排，动员地铁4号线沿线大型商家在中秋、国庆等节点，开展多种形式的促进消费商业活动。	根据区局统一安排，动员地铁4号线沿线大型商家在中秋、国庆等节点，开展多种形式的促进消费商业活动。	积极动员地铁4号线沿线大型商家壹方天地、龙华星河ICO抓住消费热潮开展形式多样的促销活动，进一步激发辖区商业消费活力。 （已完成）	无。	无。	经济服务办公室 （经济服务）	综合行政执法办公室 一中队 综合行政执法办公室 城市管理科 景龙社区工作站 清华社区工作站 三联社区工作站 和联社区工作站 龙园社区工作站
2	构建以市级综合商圈、区级特色商圈、夜间经济示范街为主体的龙华商圈体系。 区重点工作第26项 （区共同主办单位：区工业和信息化局）	推动市级综合商圈、区级特色商圈的商业综合体开展形式多样的促销活动。	推动市级综合商圈、区级特色商圈的商业综合体开展形式多样的促销活动。	一是动员商家开展建设。壹方天地和星河ICO两个运营商已投入2740万元开展夜间经济建设。二是夜间经济示范点经济成效显著提高。运营范围不断扩大，壹方天地D区预计于2022年第四季度开业。三是优化招商团队，壹方天地C区引进优秀品牌首店。四是改善商圈交通环境。在路口增设交通信号灯、指示牌等，并加强周边绿化建设。五是在壹成中心商业区建立三个党建阵地，把政府服务引入商圈，定期开展商圈座谈会。 （已完成）	无。	无。	经济服务办公室 （经济服务）	综合行政执法办公室 一中队 综合行政执法办公室 城市管理科 各社区工作站
3	开展“深入社区稳企业保就业”金融支持专项行动。 区重点工作第64项 （区共同主办单位：区工业和信息化局）	持续做好政银企对接服务，梳理总结工作成效。	持续做好政银企对接服务，梳理总结工作成效。	建立“政银企”对接工作机制，截至目前，累计走访1250家次重点企业，对接企业融资需求，全力解决企业融资难题。 （已完成）	无。	无。	经济服务办公室 （经济服务）	党群服务中心（社区网格）
4	完成143个城中村燃气改造，实现符合条件的城中村燃气改造全覆盖。 区重点工作第134项 （区共同主办单位：区住房和城乡建设局）	累计完成59个城中村综合治理项目的燃气工程建设，实现符合条件的城中村燃气改造全覆盖。	收费率达到100%。	1.已完成59个城中村综合治理项目的燃气工程建设。 2.涉及管道天然气改造的59个城中村均已通气点火，完成天然气安装137050户、安装率182.33%，收费125489户、收费率166.95%，点火100132户、点火率133.04%。 （已完成）	无。	无。	城市建设办公室 （城建）	各社区工作站

序号	项目名称	年度目标	第四季度目标	目前进展情况（截至12月31日）+进度自评（已完成/滞后）	存在问题（若项目滞后，请填写原因）	解决措施及下一步工作	牵头责任单位	协办单位
5	系统整治户外广告、城市立面、横幅标语、交通护栏、人行天桥等各方面市容问题，确保环卫水平跃居全市前列。 区重点工作第152项 区共同主办单位：（区城市管理和综合执法局、市交通运输局龙华管理局）	1.根据市、区的要求，加大对建筑外立面的管理力度。 2.加强对辖区13座人行天桥市容的巡查监管，确保无各种市容乱象。 3.常态化对人民路、和平路、龙华大道等主次干道违规设置的户外广告进行进一步整治拆除；对未进行申请的非公益性横幅广告一律进行拆除。 4.配合市交通运输局龙华管理局设施科做好排查治理交通护栏类隐患工作。	1.根据市、区的要求，加大对建筑外立面的管理力度。 2.加强对辖区13座人行天桥市容的巡查监管，确保无各种市容乱象。 3.常态化对人民路、和平路、龙华大道等主次干道违规设置的户外广告进行进一步整治拆除；对未进行申请的非公益性横幅广告一律进行拆除。 4.配合市交通运输局龙华管理局设施科做好排查治理交通护栏类隐患工作。	1.截至目前，共拆除违规户外广告2541宗28367平方米、横幅313宗1406平方米、灯箱广告301个。 2.加强对辖区13座人行天桥市容的日常巡查监管，加大清扫保洁频次和力度，确保无各种市容乱象。 3.配合市交通运输局龙华管理局设施科做好排查治理交通护栏类隐患工作。截至目前，共协调处置护栏类等隐患1210处。 4.立面刷新项目已完工。 （已完成）	无。	无。	综合行政执法办公室城市管理科	综合行政执法办公室一中队 应急管理办公室（交安） 市政管理服务中心
6	深化“三化四有”建设，统筹治理反复开挖、随意占道、乱设围挡、噪音扰民等乱象。 区重点工作第154项 区共同主办单位：（区城市管理和综合执法局、市交通运输局龙华管理局）	1.常态化开展大练兵、正风肃纪活动及执法工作评比活动。 2.定期对因超门线经营、乱摆卖所产生的噪音扰民问题进行清理整治，对夜间乱摆卖回潮的重点地段进行不定期巡查及蹲点。 3.严格按照相关规定申报工程占道许可审批流程，持续做好工程施工围挡工作。通过科学制定施工时间，落实防噪降噪有关规定，杜绝工程噪音扰民乱象发生。	1.常态化开展大练兵、正风肃纪活动及执法工作评比活动。 2.定期对因超门线经营、乱摆卖所产生的噪音扰民问题进行清理整治，对夜间乱摆卖回潮的重点地段进行不定期巡查及蹲点。 3.严格按照相关规定申报工程占道许可审批流程，持续做好工程施工围挡工作。通过科学制定施工时间，落实防噪降噪有关规定，杜绝工程噪音扰民乱象发生。	1.根据《龙华街道城管综合执法队伍作风纪律教育提升活动方案》，全队开展作风纪律教育提升活动，活动贯穿全年。开展动员部署会议、组织学习教育、问题查摆、谈心谈话、大练兵等活动； 2.截至目前，共清理乱摆卖9291宗、超门线经营23711宗。 3.已按照相关规定申报工程占道许可审批流程，并做好工程施工围挡工作；已科学制定施工时间，落实防噪降噪有关规定，杜绝工程噪音扰民乱象的发生。 （已完成）	无。	无。	综合行政执法办公室综合科	综合行政执法办公室一中队 市政管理服务中心 建设工程事务中心
7	加强建筑领域安全监管。 区重点工作第210项 （区共同主办单位：区住房和建设局）	结合季节特点，加强深基坑、高边坡等危大工程管理，督促企业落实安全生产主体责任，加强工人安全教育，提升安全生产水平。	结合季节特点，加强深基坑、高边坡等危大工程管理，督促企业落实安全生产主体责任，加强工人安全教育，提升安全生产水平。	有序推进深基坑、高边坡等工程管理，督促企业落实安全主体责任，加强安全教育，提升工人安全意识。龙华街道在建工地共有94个，其中市、区房建类、区工务署实施类项目30个、水务6个类，街道监管类58个。截至目前，共派出巡查人员3993人次，巡查建筑工地1729家次，车辆1729车次，处置一般安全生产隐患3816处，下发整改文书197份，开展1场建筑工地应急救援演练暨安全技能大比武活动。 （已完成）	无。	无。	城市建设办公室（城建）	应急管理办公室（安全生产） 应急管理办公室（交安） 综合行政执法办公室二中队

序号	项目名称	年度目标	第四季度目标	目前进展情况（截至12月31日）+进度自评（已完成/滞后）	存在问题 （若项目滞后，请填写原因）	解决措施及下一步工作	牵头责任单位	协办单位
区民生实事主办项目								
1	实施“智慧+居家”养老服务。 区民生实事第19-22项 （区共同主办单位：区民政局）	符合条件的申请对象实现服务覆盖率100%。	符合条件的申请对象实现服务覆盖率100%。	龙华街道已完成8户“智慧+居家”智能化设备改造。 （已完成）	无。	无。	公共服务办公室（公共服务）	
2	清业路临时道路改造工程。 区民生实事第23-16项	完工。	完工。	完成总工程量100%。 （已完成）	无。	无。	建设工程事务中心（工程事务）	清华社区工作站
3	新增非机动车道。 区民生实事第25-7项 （区共同主办单位：市交通运输管理局龙华管理局）	新增非机动车道里程7公里。	新增非机动车道里程7公里。	新增非机动车道路共12.05公里。 （超额完成）	无。	无。	建设工程事务中心（工程事务）、应急管理办公室（公安）	清华社区工作站 三联社区工作站
4	龙华街道龙华大道等7条道路交通安全隐患整治工程。 区民生实事第26-3项	对龙华大道等7条道路共60处道路隐患及3处“锐角相交”隐患点进行整治。	对龙华大道等7条道路共60处道路隐患及3处“锐角相交”隐患点进行整治。	完成总工程量100%。 （已完成）	无。	无。	建设工程事务中心（工程事务）	各相关社区工作站
5	岗头河河道老旧挡墙治理工程。 区民生实事第29-12项	完工。	完工。	完成总工程量100%。 （已完成）	无。	无。	建设工程事务中心（工程事务）	清湖社区工作站 富康社区工作站

序号	项目名称	年度目标	第四季度目标	目前进展情况（截至12月31日）+进度自评（已完成/滞后）	存在问题 （若项目滞后，请写明原因）	解决措施及下一步工作	牵头责任单位	协办单位
6	中环路荔园新村79栋东侧挡墙治理工程。 区民生实事第29-13项	完工。	完工。	完成总工程量100%。 （已完成）	无。	无。	建设工程事务中心（工程事务）	龙园社区工作站
7	鲤鱼塘136号后侧边坡治理工程。 区民生实事第29-14项	完工	完工	完成总工程量100%。 （已完成）	无。	无。	建设工程事务中心（工程事务）	华联社区工作站
8	龙华中学教学楼后侧边坡治理工程。 区民生实事第29-15项	完工。	完工。	完成总工程量100%。 （已完成）	无。	无。	建设工程事务中心（工程事务）	龙园社区工作站
9	社区民生微实事。 区民生实事第32项 （区共同主办单位：区委组织部（区委编办、区委人才工作局）、民政局）	2021年审核通过各类社区民生微实事项目800个。	2021年审核通过各类社区民生微实事项目800个。	根据区民政局统一部署要求，2021年龙华街道需完成民生微实事项目不少于160项。已完成234项，提前超额完成任务。 （超额完成）	无。	无。	公共服务办公室（公共服务）	各社区工作站
10	龙观华联街心公园项目。 区民生实事第37-3项	完工。	完工。	完成总工程量100%。 （已完成）	无。	无。	市政管理服务中心	华联社区工作站