

2023年龙华街道民生实事项目四季度落实情况汇总表

序号	项目名称	年度目标	主办单位	目前进展情况（截至12月31日）	存在问题 （若项目滞后，请写明原因）	解决措施及下一步工作	进度自评 （推进中/滞后/完工）	备注
<b>区民生实事主办项目</b>								
1	龙华街道垃圾转运站地面整治工程（一期） 区民生实事第19-3项	完工。	市政管理服务中心	已完成工程量的100%。	无。	无。	完工	
2	龙华街道公共服务站 区民生实事第22项	龙华街道公共服务站投入使用后，1.定期开展残联相关活动并对职康会员进行康复与就业相关工作。2.1) 定期开展未成年人保护服务活动2) 做好未成年人关爱服务工作台账；预计全年累计完成18场未成年人保护服务以及残联服务活动。	公共服务办（公共服务）	1.龙华街道职康中心已定期开展残联活动25场； 2.龙华街道未成年人保护工作站已开展10场未成年人关爱服务活动； 截至目前，活动开展数量上已完成2023年度全年目标，后续将完善做好相关台账工作。	无。	无。	完工	
3	和平路（工业路-石清大道） 区民生实事第25-1项	完工。	应急管理办公室（交安）	完成项目进度100%。	无。	加快验收。	完工	
4	清龙路（龙观大道-龙华大道段） 区民生实事第25-2项	完工。	应急管理办公室（交安）	完成项目进度100%。	无。	加快验收。	完工	
5	山咀头路（三联路-和平路段） 区民生实事第25-3项	完工。	应急管理办公室（交安）	完成项目进度100%。	无。	加快验收。	完工	
6	公园路（工业路-龙华人民路） 区民生实事第25-4项	完工。	应急管理办公室（交安）	完成项目进度100%。	无。	加快验收。	完工	
7	宝华路（工业路-山咀头） 区民生实事第25-5项	完工。	应急管理办公室（交安）	完成项目进度100%。	无。	加快验收。	完工	

序号	项目名称	年度目标	主办单位	目前进展情况（截至12月31日）	存在问题 （若项目滞后，请写明原因）	解决措施及下一步工作	进度自评 （推进中/滞后/完工）	备注
8	清泉路（建辉路-民清路） 区民生实事第25-6项	完工。	应急管理办公室（交 安）	完成项目进度100%。	无。	加快验收。	完工	
9	昌永路（龙观大道-河背一路） 区民生实事第25-7项	完工。	应急管理办公室（交 安）	完成项目进度100%。	无。	加快结算审核。	完工	
10	龙华中心小学片区交通安全隐患整 治工程 区民生实事第26-2项	完工。	应急管理办公室（交 安）	已完成工程量的100%。	无。	加快验收。	完工	
11	龙华区人民医院片区交通安全隐患 整治工程 区民生实事第26-3项	完工。	应急管理办公室（交 安）	已完成工程量的100%。	无。	微调整交通设施，提高实用效益	完工	
12	民清路（工业路至清秀路段）交通 安全隐患整治工程 区民生实事第26-4项	完工。	应急管理办公室（交 安）	完成项目进度100%。	无。	加快结算审核	完工	
13	力劲工业园北侧外围挡墙治理工程 区民生实事第31-2项	完工。	建设工程事务中心 （工程事务）	已完成工程量的100%。	无。	无。	完工	
14	龙华街道东环花园42-3背后边坡治 理工程 区民生实事第31-3项	完工。	建设工程事务中心 （工程事务）	已完成工程量的100%。	无。	无。	完工	
15	清湖彩煌实业公司宿舍挡墙治理工 程 区民生实事第31-4项	完工。	建设工程事务中心 （工程事务）	已完成工程量的100%。	无。	无。	完工	
16	共和新村B区174栋屋后挡墙治理 区民生实事第31-10项	完工。	建设工程事务中心 （工程事务）	已完成工程量的100%。	无。	无。	完工	
17	社区民生微实事审核项目	2023年审核完成各类社 区民生微实事项目800 个（龙华街道需完成 155个）。通过群众点 菜，政府买单的形式， 实施一批群众急盼解决 的“小事、急事、难事 ”。	公共服务办（公共服 务）	龙华街道全年总任务为审核完成各类社区民生微实事项目 155个。目前，第一批已立项290个，第二批已立项64个， 合计立项354个。目前已完成项目339个，超额完成全年任 务。	无。	无。	完工	