

龙华区大浪街道2021年第二季度民生实事项目进展情况

项目分类	民生事项	项目名称	年度目标	第二季度目标	第二季度落实情况（如落实情况滞后目标进度，请详细说明原因，填报的内容请尽量与完成目标格式一致）	街道分工
(一) 提高社会保障水平	开展老年人关爱服务：为户籍60周岁以上的失能老人和80周岁以上的居家老人提供智能产品和居家无障碍改造服务。	实施“智慧+居家”养老服务	符合条件的申请对象实现服务覆盖率100%。	建立全区社区居家养老服务供应商库。	目前已遴选出2家（九如城（广东）养老产业发展有限公司深圳分公司、深圳市凯而康智能科技有限公司）符合文件要求的项目供应商，合同已完成司法审核，待双方签订服务协议后，开展为申请“智慧+居家”的老人提供服务。	社会事务办
(二) 方便市民便捷出行	推进道路新、改扩建	大浪建滔工业园配套道路工程	完工。	完工。	基本完工	工务中心
	改善道路慢行系统	龙大高速（白云山新村段）交通改善	完工。	完成20%工程量。	已完成工程量42%	交安办、工务中心
		新增非机动车道	新增非机动车道里程40公里。（此项为全区任务，仅填报本街道任务量）	协调督促各建设主体责任单位开展自行车道前期工作。	1、大浪南路至教育二路非机动车道建设工作已完成。 2、华兴路、华盛路、华悦路、永乐路、新岭路5条非机动车道已完成施工设计图。	交安办、工务中心
维护道路交通安全。	大浪街道布龙路等道路周边交通安全隐患整治工程	对布龙路、龙胜路、石凹路等20条道路周边交通安全隐患进行整治。	开展招标，进场施工。	基本完工	交安办、工务中心	

(三) 守护市民平安生活	推进河道、挡墙和危险边坡整治， 清疏河床	创艺礼品厂挡墙 治理工程	完工。	完成80%工程量。	已完工	工务中心
(四) 打通服务“最后一 公里”	广泛实施社区民生微实事	社区民生微实事	2021年审核通过各类社 区民生微实事项目800 个。	完成区级服务类项目库项 目入库。指导各街道点选 服务类项目落地实施。统 计第二季度全区完成情 况。	1. 已提交三批请示，共过会审定127个项目。 2. 召开2次项目审会，共评审77个项目意向。 3. 6个区级项目库项目，均已过会审定。	社会事务办
(五) 营造美丽生活环境	加快推进公园建设	龙观路与华荣路 交汇处街心花园 工程	完工。	完成施工图设计、预算编 制工作。	已完成施工图设计、预算编制工作。正在立项中，完成立 项后开展招标工作。	前期办、工务中心
		华盛路街心花园 环境综合整治提 升工程	完工。	完成80%工程量。	基本完工	工务中心
	开展节点、道路环境整治提升	陶吓社区节点环 境整治提升工程	完工。	完成80%工程量。	基本完工	工务中心
		华兴路环境整治 提升工程	完工。	完成60%工程量。	已完工	工务中心