

龙华区大浪街道2021年第一季度民生实事项目进展情况

项目分类	民生事项	项目名称	年度目标	第一季度目标	第一季度落实情况	街道分工
一、提高社会保障水平	开展老年人关爱服务：为户籍60周岁以上的失能老人和80周岁以上的居家老人提供智能产品和居家无障碍改造服务。	实施“智慧+居家”养老服务	符合条件的申请对象实现服务覆盖率100%。	制定工作方案，开展前期准备工作。	已制定工作方案：召集各社区工作站民政员集中学习《深圳市龙华区社区居家养老服务实施办法》政策规定；联系印刷公司印制《深圳市龙华区社区居家养老服务实施办法》宣传折页；利用工作站、社区居委会、党群服务中心、长者服务中心等阵地向居民派发《深圳市龙华区社区居家养老服务实施办法》宣传折页；各社区民政员上门对符合申请条件的老人进行政策宣传和申请需求摸底工作。	社会事务办
二、方便市民便捷出行	推进道路新、改扩建	大浪建滔工业园配套道路工程	完工。	完成70%工程量。	完成72%工程量。	工务中心
	改善道路慢行系统	龙大高速（白云山新村段）交通改善	完工。	完成招标，进场施工。	已完成招标，进场施工。	交安办、工务中心
		新增非机动车道	新增非机动车道里程40公里。（此项为全区任务，仅填报本街道任务量）	会同区各相关部门研究制定2021年度自行车道建设计划。	已完成大浪南路（大浪街道办至教育二路段）非机动车道建设。	交安办、工务中心
	维护道路交通安全。	大浪街道布龙路等道路周边交通安全隐患整治工程	对布龙路、龙胜路、石凹路等20条道路周边交通安全隐患进行整治。	完成施工图设计预算编制工作。	已完成施工图设计预算编制工作，准备招标。	交安办、工务中心

三、守护市民平安生活	推进河道、挡墙和危险边坡整治， 清疏河床	创艺礼品厂挡墙 治理工程	完工。	完成60%工程量。	完成70%工程量。	工务中心
四、打通服务“最后一 公里”	广泛实施社区民生微实事	社区民生微实事	2021年审核通过各类社区 民生微实事项目800个。	印发《龙华区社区民生微 实事工作指导意见》，启 动区级服务类项目库评选 。统计第一季度全区完成 情况。	1. 大浪街道社区民生微实 事项目实施方案已印 发。 2. 目前已收集第一批民微 项目并召开评审会， 项目准备提交街道会议 审定。	社会事务办
五、营造美丽生活环境	加快推进公园建设	龙观路与华荣路 交汇处街心花园 工程	完工。	完成初步设计、概算批复 工作。	目前正处于方案设计阶段	前期办、工务中心
		华盛路街心花园 环境综合整治提 升工程	完工。	完成招标，进场施工，完 成40%工程量。	已进场施工，完成50%。	工务中心
	开展节点、道路环境整治提升	陶吓社区节点环 境整治提升工程	完工。	完成招标，进场施工，完 成40%工程量。	已进场施工，完成50%。	工务中心
		华兴路环境整治 提升工程	完工。	完成招标，进场施工，完 成20%工程量。	已进场施工，完成20%。	工务中心