

龙华区大浪街道2021年第三季度民生实事项目进展情况

项目分类	民生事项	项目名称	年度目标	第三季度目标	第三季度落实情况（如落实情况滞后目标进度，请详细说明原因，填报的内容请尽量与完成目标格式一致）	街道分工
(一) 提高社会保障水平	开展老年人关爱服务: 为户籍60周岁以上的失能老人和80周岁以上的居家老人提供智能产品和居家无障碍改造服务。	实施“智慧+居家”养老服务	符合条件的申请对象实现服务覆盖率100%。	开展适老化家庭改造。	截止到9月28日, 街道共5户家庭申请“智慧+居家”养老服务项目, 供应商已完成这5户家庭的家庭适老化改造。	社会事务办
(二) 方便市民便捷出行	推进道路新、改扩建	大浪建滔工业园配套道路工程	完工。		完工	工务中心
	改善道路慢行系统	龙大高速(白云山新村段)交通改善	完工。	完成60%工程量。	完工	交安办、工务中心
		新增非机动车道	新增非机动车道里程40公里。(此项为全区任务, 仅填报本街道任务量)	协调督促各建设主体责任单位推进自行车道建设工作。	1、大浪南路至教育二路非机动车道建设工作已完成 2、华兴路、华盛路、永乐路、新岭路4条非机动车道已完成施工设计图, 设计方案已报区交通局审核, 区交通局已回复意见, 移交工务中心待施工。	交安办、工务中心
	维护道路交通安全。	大浪街道布龙路等道路周边交通安全隐患整治工程	对布龙路、龙胜路、石凹路等20条道路周边交通安全隐患进行整治。	完成50%工程量。	已完工。	交安办、工务中心
(三) 守护市民平安生活	推进河道、挡墙和危险边坡整治, 清疏河床	创艺礼品厂挡墙治理工程	完工。	完工。	完工	工务中心
(四) 打通服务“最后一公里”	广泛实施社区民生微实事	社区民生微实事	2021年审核通过各类社区民生微实事项目800个。	持续推进民生微实事项目开展, 统计第三季度全区完成情况。	1. 指导相关业务部门及社区党委、工作站、居委会申报第五批民生微实事项目; 2. 召开第四次服务类和实物类项目评审; 3. 已提交第五批68个项目经费请示到协同网, 正在走审批流程。	社会事务办
(五) 营造美丽生活环境	加快推进公园建设	龙观路与华荣路交汇处街心花园工程	完工。	完成招标, 进场施工。	已进场施工	工务中心
		华盛路街心花园环境综合整治提升工程	完工。	完工。	完工	工务中心
	开展节点、道路环境整治提升	陶吓社区节点环境整治提升工程	完工。	完工。	完工	工务中心
		华兴路环境整治提升工程	完工。	完成80%工程量。	完工	工务中心