

龙华区 2024 年民生实事第一季度落实情况汇总表
 (福城街道主办 11 项)

民生事项	序号		项目名称	第一季度目标	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位	协办单位
加强就业、创业保障： 1. 开展线上或线下公益招聘活动至少 122 场（天）。 2. 举行 2 场退役士兵返乡欢迎座谈会、组织 2 场适应性培训、开展 2 场专场招聘会、开展 1 场职业技能培训，并做好就业推荐工作。 3. 开展“春风行动”8 场、“金秋招聘”2 场；在各社区宣传栏就地就近发布企业招聘信息（6 期/年/社区），与“南粤家政”共享线上线下招聘渠道，提供家政供需对接。	6	6-3	“南粤家政”劳动就业基层服务	组织开展“春风行动”大型现场公益招聘会 8 场，在各社区宣传栏就地就近发布 1 期企业招聘信息，开发“南粤家政”岗位约 300 个，共享线上线下招聘渠道，提供家政供需对接。	1. 网络招聘会已于 2 月初启动，截至 3 月 28 日，累计开展了 57 天，参会人数约 2500 多人次，投递简历近 400 份； 2. 2 月 28 日至 3 月 9 日，在章阁乐群广场开展了 8 场“春风行动”大型现场公益招聘会； 3. 1 月和 3 月已在各社区宣传栏就地就近发布了 2 期企业招聘信息； 4. 第一季度开发“南粤家政”岗位约 300 个，共享线上线下招聘渠道，提供家政供需对接。			福城街道	
		16-9	茜坑老村路工程	完工。	已完工。			福城街道	
		16-10	生态惠民工程-茜坑老村露营广场建设项目	完成总工程量 90%。	完成总工程量 90%。			福城街道	
		16-11	“百千万工程”绿美乡村建设计划-茜坑老村开心农场周边项目	完成总工程量 90%。	完成总工程量 90%。			福城街道	
建设停车场： 建设 1 个停车场。	27		茜坑老村停车场工程	完工。	已完工。			福城街道	

民生事项	序号		项目名称	第一季度目标	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位	协办单位
危险边坡、挡墙治理： 整治 17 处危险边坡、挡墙。	31	31-17	宏发雅苑南侧练车场车库西侧挡墙治理工程	完成总工程 90%。	完成总工程量 92%。			福城街道	
加强电力安全整治： 完成 1 个配电房工程建设、进行 2 个电力迁改工程、对金湖湾幼儿园小区用电安全隐患进行整治。	34	34-2	小微黑臭水体治理电力迁改工程	完成总工程 90%。	完成总工程量 92%。			福城街道	
		34-3	金湖湾幼儿园小区用电安全隐患整治工程	完成总工程 90%。	完成总工程 90%。			福城街道	
		34-4	兴富社区山猪坑电力迁改工程	完成总工程 80%。	完成总工程 90%。			福城街道	
增加便民文体设施供给： 新增公益性体育设施不少于 50 件（套），改造 2 个篮球场。	36	36-2	塘前老村风雨球场建设工程	完工。	已完工。			福城街道	
		36-3	大二风雨球场建设工程	完成总工程 80%。	完成总工程 82%。			福城街道	