

## 2024年龙华街道重点工作项目一季度落实情况汇总表

序号	工作任务	第一季度任务	第一季度任务完成情况	进度评价（已完成或滞后）	滞后原因（如已完成无需填写）	牵头单位	协办单位
1	完成2项交通安全隐患整治工程。	龙华大道与东环一路、龙观大道与大浪南路交叉口交通安全隐患整治工程项目立项及前期设计。	已完成项目前期设计，并通过立项研讨会。	已完成		龙华街道	市交通运输局龙华管理局、龙华交警大队、城市管理和综合执法局