

2025 年龙华街道民生实事项目一季度落实情况汇总表

序号	民生事项	项目名称	年度目标	第一季度目标	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位	协办单位
1	老旧小区改造工程：开工改造 2 个老旧小区。	20、城镇老旧小区改造工程	2025 年开工改造老旧小区 2 个。	完成施工图及预算工作。	已完成施工图及预算工作。			区住房建设局、龙华街道办（工务中心）	区发展改革局、区水务局
2	完善“一老一小”服务保障体系 8.完成龙华街道景新社区长者服务站建设。	52、龙华街道景新社区长者服务站建设项目	完工。	完成装修方案策划工作。	已完成装修方案策划工作。	装修预算调整。	优化预算分配。	龙华街道办（民生事务办）	/
3	加快完善道路网络： 1.建成深莞先进制造业走廊项目产业配套道路等 7 条道路。 2.持续推进观盛二路—大和路 11 项道路工程建设。	69、华联社区党群中心临时道路工程	完成形象进度 40%。	完成总体形象进度 5%。	完成总体形象进度 30%。			龙华街道办（工务中心）	/
4		70、规划二路（华安路—工业路）道路工程	完成形象进度 30%。	完成总体形象进度 5%。	完成总体形象进度 20%。			龙华街道办（工务中心）	/
5		71、龙庆路（华安路—工业路）道路工程	完成形象进度 30%。	完成总体形象进度 5%。	完成总体形象进度 10%。			龙华街道办（工务中心）	/
6	危险边坡、挡墙治理：完成 11 处边坡治理、挡墙修复工程。	80、龙华街道龙华部队拥军楼后侧边坡治理工程	完工。	完成总体形象进度 20%。	完成总体形象进度 50%。			龙华街道办（工务中心）	/
7		80、龙华街道老围第一工业区边坡治理工程	完工。	完成总体形象进度 20%。	完成总体形象进度 40%。			龙华街道办（工务中心）	/

序号	民生事项	项目名称	年度目标	第一季度目标	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位	协办单位
8	加强小型消防救援站建设： 推进3个小型消防站建设。	91、小型消防救援站“5分钟消防救援圈”建设	完成龙华街道景新社区小型消防站建设工作。	龙华街道景新社区小型消防站：完成申请转变使用功能。	已完成景新小型消防救援站使用功能转变。			龙华消防救援大队、龙华街道办事处（消安）	区发展改革局、区城管和综合执法局、区城市更新和土地整备局、市规划和自然资源局龙华管理局
9	开展公益性文体活动： 举办龙华区第五届社区文体节，全年惠及超15万人次。	100、龙华区第五届社区文体节	全年惠及超15万人次。	/	经与龙华区文化广电旅游体育局沟通，街道配合该项目场地需求。一季度，在龙华街道党群服务中心举办语言表演类公益艺术培训4场。			区文化广电旅游体育局、各街道办事处（党群服务中心）	龙华区党群服务中心