

项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区大浪街道办事处

项目名称	城乡社区管理工作_垃圾分类_垃圾分类		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区大浪街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区大浪街道市政管理服务中心				
项目周期	1年		项目属性		新增（）延续（√）				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		413.8	518.62	494.65	10	95.4%	9.5	
	其中：财政拨款		413.8	518.62	494.65	-			
	其他资金					-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统基本完善 2. 居民生活垃圾分类参与率达到100%，生活垃圾回收利用率达到35%以上 3. 生活垃圾分类法治理的法治化、社会化、专业化水平显著提升				2020年垃圾分类工作通过设置95个垃圾分类督导点，基本完善了生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，为深入推进生活垃圾分类工作，加强居民垃圾分类意识，举办了2场垃圾分类和减量大型宣传活动，2场垃圾分类专项宣传活动，印刷了1000份宣传资料，居民生活垃圾分类参与率达到33%，生活垃圾回收利用率有所提高，生活垃圾分类法治理的法治化、社会化、专业化水平得到进一步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出目标	数量	垃圾分类督导点数（个）	95	95	5	5	无	
			垃圾分类和减量大型宣传活动（场）	6	2	5	3	新冠疫情影响	
			垃圾分类专项宣传活动（场）	9	2	5	2.1	新冠疫情影响	
			进社区宣传活动（场）	204	0	0.5	0	因疫情暂未开展	
			学校联谊活动（场）	90	0	0.5	0	因疫情暂未开展	
			志愿者活动（场）	400	0	0.5	0	因疫情暂未开展	
			分类专项培训（场）	98	0	0.5	0	因疫情暂未开展	
			入户走访引导分类	49个小区及城中村	0	0.5	0	因疫情暂未开展	
			宣传资料印刷（份）	1000	1000	5	5	无	
			开展活动的社区分类教育基地数（个）	7	0	0.5	0	无	
			线上普及教育（项）	1	0	1	0	因疫情暂未开展	
			微课堂活动（场）	23	0	1	0	因疫情暂未开展	
			企事业单位宣传培训（场）	7	0	1	0	因疫情暂未开展	
			硬件设施维护（套）	50	50	2	2	无	
			宣传设施（项）	49	49	2	2	无	
			质量	垃圾分类督导点覆盖率（%）	100%	100%	2	2	无
		活动参与率（%）		90%	27%	1	0.3	新冠疫情影响	
		培训到场率（%）		90%	0%	1	0	新冠疫情影响	
		入户率（%）		80%	0%	1	0	因疫情暂未开展	
		宣传资料印刷验收合格率（%）		100%	100%	2	2	无	
		社区分类教育基地覆盖率（%）		100%	0%	1	0	因疫情暂未开展	
		硬件设施维护合格率（%）		100%	100%	2	2	无	
		宣传设施验收合格率（%）		100%	100%	2	2	无	
		时效	垃圾分类督导点开展及时性	及时	及时	1	1	无	
			活动开展及时性	及时	未及时	1	0.5	新冠疫情影响	
			培训开展及时性	及时	未及时	1	0.5	新冠疫情影响	
			入户走访及时性	及时	未及时	1	0.5	因疫情暂未开展	
			宣传资料印刷完成及时性	及时	及时	1	1	无	
			社区分类教育基地活动开展及时性	及时	未及时	1	0.5	因疫情暂未开展	
			硬件设施维护开展及时性	及时	及时	1	1	无	
			宣传设施开展及时性	及时	及时	1	1	无	
		效益目标	经济效益	降低垃圾处理成本	降低	降低	10	10	无
			社会效益	居民垃圾分类意识提升	提升	提升	10	10	无
			生态效益	减少垃圾产出对环境的污染	同比上升15%	同比上升15%	8	8	无
			可持续影响指标	无	无	无	2	2	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民对居住环境的满意度	90%	90%	10	10	无
	总分						100	82.9	
	审核意见：								
	填报人：	古少年	联系方式：	29671892		填报日期：	2021.4.13		

单位负责人：分管领导：

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2020年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

