

项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位（公章）：

项目名称	安全生产工作-安全生产宣传培训-安全生产宣传培训			项目类别	常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）					
项目主管单位	深圳市龙华区大浪街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区大浪街道安全生产监督管理办公室					
项目周期	—1— 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	367	363.22	363.15	10	100%	10			
	其中：财政拨款	367	363.22	363.15	-					
	其他资金				-					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、完成200场“面对面”安全教育培训； 2、15场“龙华第一课”； 3、1场大型安全生产月启动仪式及咨询日活动； 4、40场安全义工送安全宣传活动； 5、印制各类安全生产宣传资料；				1、因疫情原因，无法到企业开展“面对面”安全教育培训； 2、完成“龙华第一课”12场，其中四类高危高风险单位主要负责人及安全管理人员安全宣教5场，安全生产技能“大比武”安全宣教7场。 3、2020年6月19日在大浪劳动者广场开展了第十九个“安全生产月”启动仪式暨安全生产咨询日活动； 4、开展了“安全义工”宣教活动27场，其中大型活动7场，小型活动20场； 5、2020年制作危险化学品生产经营和工贸企业今冬明春火灾防控宣传资料、制作《龙华区应急管理局局长致全区工业园区、企业的一封安全信》宣传资料，制作省应急厅复工复产安全宣传主题资料，制作《企业、三小场所复产复工填报指引》资料、制作园区零星作业备案指引宣传资料、制作“落实企业安全生产主体责任”宣传资料及承诺书等各类安全生产宣传资料。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出目标	数量	企业培训	160场	0	5	0	偏差原因分析：因疫情原因，无法开展； 改进措施：结合实际情况合理编制经费预算和项目支出绩效表。		
			“龙华第一课”宣传活动	15场	12场	6	4.8	偏差原因分析：因疫情原因，影响正常开展； 改进措施：结合实际情况合理编制经费预算和项目支出绩效表。		
			“安全生产月”咨询活动	2场	1场	5	2.5	偏差原因分析：我街道参照区“安全生产月”启动仪式和咨询活动为同一场次的模式开展活动； 改进措施：结合实际情况合理编制项目支出绩效表。		
			“安全生产月”启动仪式	1场	1场	8	8	无		
			节假日及敏感时期安全防范温馨短信提示成功发送条数	5万	123.82万	6	6	偏差原因分析：大浪街道辖区企业人数众多，超出预期； 改进措施：结合实际情况合理编制项目支出绩效表。		
			企业培训覆盖率	100%	0	3	0	偏差原因分析：因疫情原因，无法开展； 改进措施：结合实际情况合理编制经费预算和项目支出绩效表。		
		质量	“龙华第一课”宣传活动参与达标率	100%	100%	3	3	无		
			宣传资料质量	验收合格	验收合格	4	4	无		
			时效	企业培训	全年	无	1	0	偏差原因分析：因疫情原因，无法开展； 改进措施：结合实际情况合理编制经费预算和项目支出绩效表。	
		“安全生产月”系列活动		6月底	6月底	2	2	无		
		“龙华第一课”宣传活动		全年	全年	2	2	无		
		行政处罚公告		3个月内	3个月内	2	2	无		
		应急宣传资料发放及时性		及时	及时	1	1	无		
		效益目标	经济效益	无	无	无	0	0	无	
				社会效益	提升辖区群众安全意识	得到提升	得到提升	30	24	偏差原因分析：部分企业存在侥幸心理，疏于安全生产管理和培训工作； 改进措施：加大执法检查力度和宣传力度。
				生态效益	无	无	无	0	0	无
				可持续影响指标	无	无	无	0	0	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	无	
	总分						100	81.3		
	审核意见：									
	填报人：	黄东城	联系方式：	13590354001		填报日期：	2021年4月15日			

单位负责人：

分管领导：

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2020年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。