

## 龙华区大浪街道2025年民生实项目年度落实情况汇总表

序号	民生实项目名称	年度目标	截至2025年12月31日是否已完成年度目标	完成情况（截至12月31日）	下一步工作计划	主办单位/部门负责人
1	英泰工业中心城市更新单元配套道路二期新建工程	完成形象进度40%。	是	完成总体形象进度74%。	加快推进工程建设。	大浪街道（建设工程和市政管理中心建设工程一部、城市建设办（城建）、城市建设办（前期））
2	英泰工业中心城市更新单元02-01地块配套道路（浪口四路、河东路）新建工程	完成形象进度40%。	是	完成总体形象进度72%。	加快推进工程建设。	大浪街道（建设工程和市政管理中心建设工程一部、城市建设办（城建）、城市建设办（前期））
3	东顺机械和科隆实业集团交界处挡墙治理工程	完工。	是	完工。	/	大浪街道（建设工程和市政管理中心建设工程一部、城市建设办（城建）、城市建设办（前期））
4	大浪街道富隆特工业园挡墙危险边坡工程	完工。	是	完工。	/	大浪街道（建设工程和市政管理中心建设工程一部、城市建设办（城建）、城市建设办（前期））
5	大浪街道老旧挡墙隐患整治工程（高峰水）	完工。	是	完工。	/	大浪街道（建设工程和市政管理中心建设工程一部、城市建设办（城建）、城市建设办（前期））

## 龙华区大浪街道2025年民生实项目年度落实情况汇总表

序号	民生实项目名称	年度目标	截至2025年12月31日是否已完成年度目标	完成情况（截至12月31日）	下一步工作计划	主办单位/部门负责人
6	大浪街道暗渠隐患整治工程	完工。	是	完工。	/	大浪街道（建设工程和市政管理中心建设工程一部、城市建设办（城建）、城市建设办（前期））
7	小型消防救援站“5分钟消防救援圈”建设	完成大浪街道赖屋山社区小型消防站的前期勘测、设计工作，用地申请方面获区分管领导专题会审议通过。	是	前期勘测及设计工作已完成，用地申请方面，街道于2025年8月5日去函深圳市规划和自然资源局龙华管理局申请办理短期租赁手续用地报批工作，2025年12月1日该项目已通过龙华区用地工作专题会区民生设施项目用地审议。	与深圳市规划和自然资源局龙华管理局保持密切沟通，按深圳市规划和自然资源局龙华管理局要求积极配合补充完善相关资料，争取加快用地审批进度。	大浪街道（应急管理办（消安）、城市建设办（前期）、建设工程和市政管理中心建设工程一部）
8	龙华区第五届社区文体节	全年惠及超15万人次。	是	龙华区第五届社区文体节大浪街道活动全部完成，流动图书馆于2025年7月-8月举办完成；社区运动会涵盖乒乓球、拔河、篮球等多项赛事，拔河区赛于11月23日在大浪街道后浪新天地举办，参与队伍竞技组11支，趣味组13支，共360人参与；乒乓球街道赛于10月26日在大浪街道轩豪乒乓球俱乐部举办，比赛设置13岁以下单打、14-60单打、混双、18-60双打、70+男子双打，一共172人次参与比赛；男子三人篮球街道赛于10月20-25日在大浪街道同胜村篮球场举办，24支队伍共360人参与比赛。群众大舞台于10月24日至26日在新石社区石凹村篮球场举办，活动涵盖“广场舞大赛”、“笑歌曲艺社”曲艺专场、“群众文艺汇演”专场、“原创音乐获奖作品演唱会”，内容丰富多彩，集竞技性、艺术性与观赏性于一体，惠及市民约1万人次。	积极配合区开展下一届文体节系列活动。	区文化广电旅游体育局、各街道（党群服务中心文体事务部）