
附件2
龙华区民治街道2018年重点工作项目责任分解表
	序号
	民治街道任务
	各季度工作目标（结合区工作进度任务）
	目前进度
	主办单位

	
	
	第三季度
	
	

	1
	深入落实全市打造“世界著名花城”三年行动计划，推进民丰路商业街升级改造工程
	进场施工。
	（按计划推进）民丰路商业街改造工程正加紧施工，目前已完成施工进度30%，预计12月完工。
	民治街道

	2
	推广市容巡查勤务模式，巩固城市六乱治理成果，全面完成2条道路（民治大道、民塘路）违规户外广告拆除。
	[bookmark: _GoBack]1.加强对各社区市容巡查队伍履职情况的督查力度，有针对性的开展教育培训工作，提高履职尽责能力，全方位接受社会公众力量的监督。
2.制定专项行动方案，开展专项整治行动，解决重点难点问题，巩固成果。
3.对2条道路广告拆除情况进行“回头看”，开展查漏补缺工作。
	（按计划推进）1、切实加强市容巡查员队伍管理考核，已成立督查小组对市容巡查勤务模式落实情况进行检查，未能严格按照要求落实的，纳入考核；并继续开展市容巡查队伍教育培训工作，对市容巡查队伍履职情况进行监督管理，督促各社区加大对市容巡查员考核力度，充分发挥市容巡查队伍的作用。
2、继续深化城市管理片区责任制，健全完善市容秩序管控长效机制，充分依托社区平台，统筹开展市容巡查整治工作，确保严管区域及主干道无六乱，次干道市容进一步提升。2018年以来，清理乱摆卖、超门线等城市乱象约1.92万宗，查处泥头车带泥上路等违法行为83宗，乱张贴小广告253宗，各类处罚案件共计367宗，罚款约88.14万元。
3、对民治大道、民塘路等违规户外广告清拆情况进行收集汇总，制作台账，并对已拆除的区域进行“回头看”，严防违规广告回潮。2018年以来，共拆除违规户外广告1599处，拆除面积约47970平方米。
	民治街道

	3
	完成南坪东行转梅观立交内涝整治工程、民乐村二号岗亭内涝整治工程、梅观路民乐立交桥下内涝点整治
	完成南坪东行转梅观立交内涝整治工程、民乐村二号岗亭内涝整治工程、梅观路民乐立交桥下内涝点整治50%工程量。
	已完工。
	民治街道

	4
	加快实施10个征地拆迁项目，完成建筑物补偿1.42万平方米。加快推进土地整备利益统筹试点，全面完成政府储备用地清理工作，确保整备入库5公顷。
	1.完成征地拆迁任务70%；
2.完成整备入库任务70%；
	（按计划推进）1.由于城市更新局进行任务调整，我街道原需完成建筑物补偿1.42万平方米，现调整为0.89万平方米，按照新的任务标准，我街道征地拆迁完成任务数的98%；
2.完成整备入库任务118%；
	民治街道

	5
	开展城中村规模化租赁试点工作，鼓励社会力量参与城中村综合整治和租赁运营。落实城中村综合治理三年计划，推进管线下地，加快管道燃气和排水管网“进村入户”，新建升级门禁视频系统，推进城中村物业管理全覆盖。完成14个城中村综合整治工作，打造一批整洁有序、文明和谐、特色鲜明的宜居新村。
	完成14个城中村施工招标进场施工，并完成总工程量的50%；
	（滞后）
1、横岭四区正在开展初步设计工作；
2、松仔园综合整治部分已完工；
3、其余村正在施工图送审，预算编制中。
	民治街道

	6
	树立安全发展理念，落实安全生产责任制，加强交通、施工、消防等重点领域，内涝点、“三小场所”等重点部位的安全监管和隐患排查整治。建成6个（白石龙社区分队、民泰社区分队、樟坑社区分队、民新社区分队、北站社区分队、龙塘社区简上分队）小型消防站。
	完成白石龙社区分队、民泰社区分队、樟坑社区分队、民新社区分队、北站社区分队、龙塘社区简上分队6个小型消防站的建设总工程量的75%
	（按计划推进）目前已完成白石龙社区分队、樟坑社区分队、北站社区分队、龙塘社区分队的建设，民泰社区分队预计10月底完成建设，民新社区分队预计11月底完成。
	民治街道

	7
	有序开展对口河源紫金的结对帮扶和“双精准”帮扶，突出产业共建和民生帮扶，切实做好3个贫困村（义容镇黄洞村、桥田村、南洋村）贫困户脱贫与社会主义新农村示范村建设工作。
	协助实施产业共建项目和民生项目；继续做好义容镇黄洞村、桥田村、南洋村3个村贫困户脱贫与社会主义新农村示范村建设工作。
	（按计划推进）协助推进产业共建项目和民生项目实施；完成3个义容镇黄洞村、桥田村、南洋村等3个村贫困户脱贫任务。
	民治街道
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