


附件1
龙华区民治街道2018年重点工作项目责任分解表
	序号
	民治街道任务
	各季度工作目标（结合区工作进度任务）
	12月进度
	主办单位

	
	
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	
	

	1
	深入落实全市打造“世界著名花城”三年行动计划，推进民丰路商业街升级改造工程
	开展概算编制。
	完成概算编制，开展施工招标。
	进场施工。
	完工。
	完工
	执法队（城市管理科）

	2
	推广市容巡查勤务模式，巩固城市六乱治理成果，全面完成2条道路（民治大道、民塘路）违规户外广告拆除。
	1.建立市容巡查员招聘、管理、奖惩退出等制度，实行市容巡查员编号管理，建立培训制度等措施，建立规范化管理制度体系。
2.大力整治城市市容乱象，深入开展执法整治行动，持续开展综合治理工作。
3.对户外广告数量进行摸排，建立户外广告拆除台账。
	1.改变运作管理方式，服务外包人员每日定点定时到社区报到，由社区统一安排当日工作，并建立定期岗位轮换制度。
2.力度不降、标准不减开展“六乱一超”、整治行动，加强整治力度。
3.对违法户外广告进行拆除，逐一销账，并下发告知书进行风险评估，对2条道路进行严密性排查及回访。
	1.加强对各社区市容巡查队伍履职情况的督查力度，有针对性的开展教育培训工作，提高履职尽责能力，全方位接受社会公众力量的监督。
2.制定专项行动方案，开展专项整治行动，解决重点难点问题，巩固成果。
3.对2条道路广告拆除情况进行“回头看”，开展查漏补缺工作。
	1.加强对外包服务公司的监管，建立退出机制。
2.研究制定各类市容乱象治理长效机制，逐步探索落实长效机制模式，总结经验，深入开展各类市容乱象长效治理。
3.总结经验，对广告牌整治情况进行收集汇总。
	已完成
	执法队（执法科）

	3
	完成南坪东行转梅观立交内涝整治工程、民乐村二号岗亭内涝整治工程、梅观路民乐立交桥下内涝点整治
	完成南坪东行转梅观立交内涝整治工程、民乐村二号岗亭内涝整治工程、梅观路民乐立交桥下内涝点整治8%工程量。
	完成南坪东行转梅观立交内涝整治工程、民乐村二号岗亭内涝整治工程、梅观路民乐立交桥下内涝点整治20%工程量。
	完成南坪东行转梅观立交内涝整治工程、民乐村二号岗亭内涝整治工程、梅观路民乐立交桥下内涝点整治50%工程量。
	完成南坪东行转梅观立交内涝整治工程、民乐村二号岗亭内涝整治工程、梅观路民乐立交桥下内涝点整治100%工程量。
	已完工
	城建科、
建设工程事务中心（水务）

	4
	加快实施10个征地拆迁项目，完成建筑物补偿1.42万平方米。加快推进土地整备利益统筹试点，全面完成政府储备用地清理工作，确保整备入库5公顷。
	完成征地拆迁任务15%；
完成整备土地入库任务15%；
	1.完成征地拆迁任务40%；
2.完成整备入库任务40%；
	1.完成征地拆迁任务70%；
2.完成整备入库任务70%；
	1.完成征地拆迁任务100%；
2.完成整备入库任务100%；
	已完工
	土地整备中心

	5
	树立安全发展理念，落实安全生产责任制，加强交通、施工、消防等重点领域，内涝点、“三小场所”等重点部位的安全监管和隐患排查整治。建成6个（白石龙社区分队、民泰社区分队、樟坑社区分队、民新社区分队、北站社区分队、龙塘社区简上分队）小型消防站。
	完成白石龙社区分队、民泰社区分队、樟坑社区分队、民新社区分队、北站社区分队、龙塘社区简上分队6个小型消防站的建设总工程量的20% 
	完成白石龙社区分队、民泰社区分队、樟坑社区分队、民新社区分队、北站社区分队、龙塘社区简上分队6个小型消防站的建设总工程量的50%
	完成白石龙社区分队、民泰社区分队、樟坑社区分队、民新社区分队、北站社区分队、龙塘社区简上分队6个小型消防站的建设总工程量的75%
	完成白石龙社区分队、民泰社区分队、樟坑社区分队、民新社区分队、北站社区分队、龙塘社区简上分队6个小型消防站的建设总工程量的100%
	完成白石龙社区分队、民泰社区分队、樟坑社区分队、民新社区分队、北站社区分队、龙塘社区简上分队6个小型消防站的建设总工程量的100%
	消安委办
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	有序开展对口河源紫金的结对帮扶和“双精准”帮扶，突出产业共建和民生帮扶，切实做好3个贫困村（义容镇黄洞村、桥田村、南洋村）贫困户脱贫与社会主义新农村示范村建设工作。
	完成产业共建和义容镇黄洞村、桥田村、南洋村3个贫困村上年度考核任务。
	协助确定产业共建帮扶项目，继续做好义容镇黄洞村、桥田村、南洋村3个村贫困户脱贫与社会主义新农村示范村建设工作。
	协助实施产业共建项目和民生项目；继续做好义容镇黄洞村、桥田村、南洋村3个村贫困户脱贫与社会主义新农村示范村建设工作。
	协助推进产业共建项目和民生项目实施；完成3个义容镇黄洞村、桥田村、南洋村等3个村贫困户脱贫任务，准备年度考核相关工作。
	已完成
	经济服务科（扶贫办）
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