附件1：
[bookmark: _GoBack]龙华区2019年民生实事第二季度项目落实情况表（民治街道）
	项目分类
	民生事项
	序号
	项目名称
	第二季度目标
	落实情况
	存在问题
	解决措施
	主办单位
	协办单位

	市
容
环
境
提
升
类
	推进18个城中村综合整治：
完成白鸽湖新村、旭玫新村、老二村、简上村、向南一区、东边新村二区、下油松D区、荔苑新村B区、腾龙花园、龙胜新村B区、玉田花园、陶吓锦华片区、江围新村、武馆村、新塘统建楼小区、庙溪新围、张一村、方二新村等18个城中村综合整治项目。
	15
	15-2
	民治街道3个
城中村综合整治项目（简上村、
向南一区、
东边新村二区）
	完成施工图设计。
	已完成简上村、向南一区、东边新村二区施工图设计（按进度推进）
	
	
	城市管理局
民治街道办事处（城中村综合治理办）
	发展和改革局、经济促进局、科技创新局、住房和建设局、环境保护和水务局、规划土地监察局、龙华公安分局、市规划国土委龙华管理局、市交委龙华交通运输局、市市场和质量监管委龙华局、龙华交警大队、龙华消防大队、龙华电信分局、深水龙华水务有限公司、龙华市政管理有限公司

	市
容
环
境
提
升
类
	完成10座公厕建设提升工程。
	17
	2019年公厕革命
	民治街道6个：民治街道6个：完成施工图设计。

	德逸公园公厕，民治公园公厕，龙塘路转运站公厕，梅龙路转运站公厕，金龙路转运站，白龙路转运站公厕等6座公厕已完成施工图设计，正在预算编制，准备招标（按进度推进）
	
	
	城市管理局
民治街道办事处（城市管理科）
福城街道办事处
	发展和改革局、财政局

	交
通
优
化
类
	加快推进9条道路升级改造：
（1） 完成樟坑径麒麟路、塘前边园山工业路、塘前边园山工业二路、富士康南门道路、狮新路、观澜沿河南路等6条道路升级改造工程；
（2） 加快推进东环一路（建设路-东环二路）沥青罩面工程建设，完成50%工程量；
（3） 加快推进大富路（桂月路-桂香路）、建设路（布龙路-东环二路）道路综合整治工程建设，分别完成60%及50%工程量。
	22
	22-9
	“双提升”
道路综合整治工程-建设路（布龙路-东环二路）
	民治街道：完成民治街道征地拆迁工作。

	建设路（布龙路-东环二路民治段已完成征地拆迁工作。（已完成季度目标）
	
	
	建筑工务局
民治街道办事处（土地整备中心）
龙华街道办事处
大浪街道办事处
	环境保护和水务局、住房和建设局、城市管理局、城市更新局

	园
林
绿
化
类
	推进12个公园建设：
（1）建成深圳北站中心公园、民法公园，加快玉龙公园建设，完成80%工程量；
（2）完成清泉路街心公园、致远中路节点公园、观澜大道与G94交汇处地块、观城社区平安路街心公园、横岭街心花园、龙峰三路与云峰路交汇处街心花园等6座街心公园建设；
（3）完成新塘村街心公园景观提升工程；加快推进新斜山社区公园、中心公园等2个公园提升工程，完成50%工程量。
	30
	30-8
	横岭街心花园
建设工程
	完成施工图设计。
	已完成施工招标，准备进场施工（提前完成季度目标）
	
	
	民治街道办事处（城市管理科）
	

	园
林
绿
化
类
	推进17个重要节点、道路绿化景观提升：
（1）完成樟坑径社区上围片区节点、大浪与石岩交汇处重点门户节点等2个节点景观提升工程；
（2）完成和平路、观光路、民塘路（玉龙路-留仙大道）、民塘路（建设东-和平路）、油松路（东环二路-清泉路）、广场沿河路南段、民兴街花漾街区、华悦路及华盛路、新岭路、华昌路（华辉路至华达路段）、枭龙路、美宝路、大水坑路（大水坑转运站旁）、狮径路及塘光路、龙澜大道边坡绿化等15个道路景观提升工程。
	31
	31-9
	民兴街花漾街区建设工程
	完成施工图设计。
	已完工（提前完成年度目标）
	
	
	民治街道办事处（城市管理科）
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