2020年龙华区重点工作第三季度落实情况汇总表（民治街道）
	序号
	具体工作事项
	第三季度目标
	落实情况
	是否能按时完成第三季度目标
	存在问题
	下一步工作计划
	主办单位
	协办单位

	8
	建设民治上河坊、大浪商业中心等夜间经济示范点。
	民治街道：
开始施工招标。

	项目正在施工招标
	是
	需待区环提领导小组会议审议通过方可挂网
	
	工业和信息化局
民治街道（城市管理科）
	

	10
	创建一批特色美食街、休闲购物街。
	民治街道：
协助书香门第集团解决各类影响施工进度的问题，力争完成工作量100%；同时协助公司招聘知名品牌进驻商圈。

	上河坊酒吧街景观提升工程及民塘路（金龙路以南）道路整治工程已立项，正在修改施工图，准备报城管局环提办批概算；上河坊已与K1SPEED（全球连锁的室内电动卡丁车俱乐部）签订意向
	是
	上河坊酒吧街景观提升工程及民塘路（金龙路以南）道路整治工程需待区环提领导小组会议审议通过方可挂网。
	密切跟踪协调项目进展，待概算完成报批后尽快按照程序进场施工
	工业和信息化局
民治街道（经济服务科）
	市市场监督管理局龙华监管局

	66
	完善集体资产综合监管系统，加大政策扶持力度，试点职业经理人制度，推动集体企业多元化、市场化运作。
	1.优化集体资产综合监管系统信息与报表推送功能；
2.调研试点股份合作公司对职业经理人的需求，开展人才选聘。
	1、配合区国资局做好综合监管系统账套和报表的升级工作。
2、计划下周参加区国资局组织的职业经理人选聘工作。
	是
	无
	
	国有资产监督管理局
民治街道（资产财务办）
	

	117
	高标准打造民治、观澜两大国际化街区，搭建涉外管理服务综合平台，塑造特色街区标识体系，开展中外文化艺术和创意设计交流活动，加快引入时尚设计、电子竞技、小型会展等国际元素，营造更多适合年轻人创新生活、满足国际化交流需要的休闲空间，全力创建国际化街区“龙华样本”。
	民治街道：
完成外籍人士一站式服务中心功能定位和装修设计工作。红山6979部分开业，打造龙华升级版欢乐海岸。打造上河坊购物乐园夜间经济示范点。制定英文版社区居民公约。

	完成外籍人士一站式服务中心功能定位和装修设计工作，红山国际服务中心硬装基本完成，计划国庆后试运营，11月1日正式揭牌。红山6979已于6月24日开业。上河坊夜间经济示范点建设有序推进。相关社区制定了英文版社区居民公约。
	是

	无
	
	区委（政府）办公室
文化广电旅游体育局
民治街道（党工委办）
	区委宣传部，工业和信息化局，民政局，卫生健康局，政务服务数据管理局，城管和综合执法局，重点区域建设推进中心，观澜文化小镇建设管理中心，龙华公安分局，市交通运输局龙华管理局，住房和建设局，机关事务管理中心

	126
	力争新增道路里程20公里以上。
	协调督促各建设主体责任单位推进道路建设工作。
	民旺街项目正在施工招标
	是
	无
	施工。
	市交通运输局龙华管理局
建筑工务署
区前期中心（轨道中心）
民治街道（城市建设科）
	

	128
	新增自行车道40公里。
	协调督促各建设主体责任单位推进自行车道建设工作。
	正在开展前期工作，预计9月初完成编制设计方案。
	是
	无
	编制施工图，编制预算，预计10月完成施工招标，进场施工。
	市交通运输局龙华管理局
城市管理和综合执法局
区前期中心（轨道中心）
建筑工务署
民治街道（城市建设科）
	

	135
	全面落实排水管理精细化专项行动。
	水务局：
累计完成800个小区排水管理进小区；
持续开展排水户普查登记工作；
做好排水精细化工作宣传。
开展排水管理工作例会制。
龙华排水有限公司：
完成辖区70%小区排水管网移交接管工作；
做好排水精细化工作宣传。
	一、已完成404个小区排水管理进小区工作，并签定了委托协议；二、开展排水户登记7681户；三、管网总长1154.797公里（已扣除废除量），其中，城中村存量管网231.962公里，小区存量管网761.252公里，新建已移交管网164.669公里，新建未移交管网56.351公里，废除管网59.437公里。
	是
	无
	
	水务局
深圳市龙华排水有限公司
民治街道（水务中心）
	

	137
	全面落实河道暗渠暗涵上盖物业设施及老旧挡墙排查整治行动。
	水务局：
督促各街道开展c类挡墙整治工程，主体工程完成率为50%。
住房和建设局：
指导各街道按照台账开展排查工作，对排查中发现有重大安全隐患的建筑采取应急措施。
市交通运输局龙华管理局：
利用小修和保养，对排查出的问题进行整改。
	完成河道老旧挡墙明渠段检测；河道暗渠检测已招标。河道挡墙整治方面，油松河1处2.5米采取加固措施已完成整治，牛咀水一级强化池段约15米已完成加固整治。牛咀水剩余3处涉及临河房屋征拆问题，与水务局研究妥善整治方案，目前正在对该段挡墙进行一年期沉降位移监测
	是
	牛咀水剩余130米C类挡墙为原牛咀水综合整治施工内容，区水务局已完成了施工图设计，后因征地拆迁、施工场地受限等影响，2017年区水务局提请区治水提治指挥部同意对该段河道进行甩项处理。2019年，为消除安全隐患，民治街道办委托设计单位提交了该段挡墙临时加固方案并报区水务局审定，水务局一直未予回复。鉴于该段挡墙整治工程近期难以实施，为确保挡墙边建筑物的安全，民治街道办已委托专业机构对该段挡墙及临河建筑物进行位移、沉降实时监测，做到安全风险可防可控。
	请区水务局予以技术支持，完成牛咀水C类挡墙的方案。
	水务局
住房和建设局
市交通运输局龙华管理局
民治街道（水务中心）
	城市更新和土地整备局，规划土地监察局

	151
	全面完成339个城中村综合治理任务。（2020年需完成67个，其中民生实事24个，重点工作43个。）
	民治街道（7个）：
7个城中村完成施工图编制。

	已完成施工图编制，并已完成施工招标工作，正在进场施工中。
	是
	无
	加快施工进度
	城市管理和综合执法局
民治街道（城中村综合治理办）
	工业和信息化局，住房和建设局，水务局，卫生健康局，社区网格管理中心，龙华公安分局，市交通运输局龙华管理局，市市场监督管理局龙华监管局，市生态环境局龙华管理局，龙华交警大队，深圳市消防支队龙华区大队

	157
	加大土地整备力度，完成20个以上公共基础设施项目征地拆迁，补偿建筑物15万平方米以上，整备土地入库200公顷以上。
	推进项目拆迁整备工作，累计补偿建筑物6万平方米，累计整备土地入库80公顷。
	完成工业西路、民荣南路、天英一街和简上1栋私宅等4个房屋征收项目，总完成拆除建筑物面积2120.7平方米，龙华交警大队民治（含福南）中队营房项目补偿预算方案已报区城市更新和土地整备局上会审议，相关工作有序推进。土地整备项目已办理入库土地面积共8.2万平方米，完成上塘地块项目，民治地块利益统筹目前进展顺利，近期将完成协议签订工作并入库土地面积7.29万平方米。结算方案已上报6号线、民乐路、新通路等3个项目，横岭（蔬菜基地）地块等3个已完成审计工作，正准备上报。
	是
	无
	
	城市更新和土地整备局
民治街道（土地整备中心）
	

	161
	确保公办幼儿园在园幼儿占比达50%。
	民治街道：
协助教育局对有意向转型的民办幼儿园进行补偿谈判工作并协调场地租金。

	已协助教育局完成谈妥民治幼儿园租金金额，教育局按程序上报区政府审批。
	是
	无
	继续协助教育局完成转型的民办幼儿园工作。
	教育局
民治街道（教育协调办）
	财政局，建筑工务署

	186
	做精做深“智慧健康养老”品牌，打造“区-街道-社区-站点-家庭”五级养老服务体系。
	民治街道：
全面推广长者助餐服务，整合现有党群服务中心等资源，引进康复理疗等养老服务项目。

	在全街道12个社区范围内为老年人提供助餐服务，以街道长者服务中心和龙塘社区长者服务站为试点，引进康复理疗等养老服务项目，并在北站社区率先成立助老服务队，采用两名低龄老人组队对口帮扶一名高龄老人的模式，由专业养老机构为助老服务队志愿者开展老年人居家安全、看望陪聊等知识培训，提升助老服务队的专业素养，进一步完善养老服务体系。
	是
	无
	以玖龙玺社区长者服务点为试点，采取公建民营的方式委托第三方机构运营，根据社区居民的需求，在社区内开展公益性的低偿养老服务。
	民政局
卫生健康局
民治街道（统战和社会事务科）
	政务服务数据管理局

	194
	支持和引导社会组织、社会工作者参与社会治理，加强网格化管理和服务，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。
	民治街道：
开展社会组织文化节活动，通过系列活动、风采展示等形式，提升社会组织认知度。助力社会组织品牌项目打造，帮助社会组织参与社会治理。

	由促进会牵头，联合辖去优秀社会组织开展民治社会组织“艺”起来公益课堂项目、策划“群星璀璨”社会组织品牌创建及能力提升项目，凝聚各项目品牌活力，扩展社会组织的服务范围和挖掘服务深度，让社会组织更好地参与到社区服务和社会公益当中。已累计开展服务活动24场。
继续开展我是主讲人讲师培训项目，第三季度累计开展培训6场，共形成答辩作品27个，优选月度之星6个，讲师优化PPT共6个。
3.开展社会组织护航培训，提升社会组织在资源整合、服务创新、团队带领技术及政策方向把握方面的能力，加强对社会组织的理服务和组织凝聚力。目前开展培训2场。
4.完成社会组织2019年年报工作。
	是，因疫情期间不能开展聚集性文艺活动，社会组织风采展线下改为线上活动。
	无
	完成社会组织讲师、护航计划等能力提升培训5场。
开展社会组织资源面对面对接交流及拓展活动3场，增进社区、社会组织及党群间的沟通。
	民政局
[bookmark: _GoBack]社区网格管理中心
民治街道（统战和社会事务科）
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