2020年龙华区民生实事第四季度落实情况汇总表（民治街道） 
	项目分类
	民生事项
	序号
	项目名称
	第四季度目标
	落实情况
	是否能按时完成
第四季度目标
	存在问题
	解决措施
	主办单位
	协办单位

	（三）文
体
惠
民
类
	加快便民文体设施建设：
（1）新增笼式足球场、篮球场、网球场、乒乓球台、健身路径等公益性体育设施达到200片（套）。
（2）完成民治群众文化中心建设。
（3）建设10个龙华城市书房（书吧），建成龙华城市阅读联盟。
	9
	9-2
	民治群众文化中心
	完工
	进场施工
	[bookmark: _GoBack]否
	外墙结构性漏水，海沙层防潮，为避免重复投资，建议修复漏水后实施工程。
	防水整治。
	民治街道（城市建设科）
	

	（四）居
住
服
务
类
	推动燃气管道入户、降费：
（1）新建市政中压燃气管网16公里；新增管道天然气用户2.3万户。
（2）全面落实降低城中村管道天然气入户改造出资标准，由1300元/户降为900元/户。
	14
	14-2
	降低城中村管道天然气入户改造居民出资标准
	全面督促各街道办按900元/户的出资标准开展城中村管道天然气入户改造工程
	已完成
	是
	无
	无
	民治街道（城市建设科）

	发展和改革局，财政局，城市管理和综合执法局

	（五）市
容
环
境
提
升
类
	加快城中村综合整治：
完成24个城中村综合整治。
	17
	17-2
	民治街道4个城中村综合治理项目（西头坳头新村、龙塘村、逸秀新村、创业花园）
	完工
	已完成
	是
	无
	无
	
民治街道（城中村综合治理办）
	工业和信息化局，住房和建设局，水务局，卫生健康局，社区网格管理中心，龙华公安分局，市交通运输局龙华管理局，市市场监督管理局龙华监管局，市生态环境局龙华管理局，龙华交警大队，深圳市消防支队龙华区大队

	
	优化城区环境：
完成德逸公园北侧边坡周边综合提升、上塘道社康周边环境综合提升、桂月路（泗黎路口至桂花路平交口段）环境综合整治、环城绿道入口沿线建筑立面改造、华繁路建筑立面改造、浪静路时尚街区改造等6个项目。
	20
	20-1
	德逸公园北侧边坡周边综合提升工程
	完工
	已完工
	是
	无
	无
	民治街道（城市建设科）
	

	
	
	
	20-2
	上塘道社康周边综合提升工程
	完工
	已完工
	是
	无
	无
	民治街道（城市建设科）
	

	
	加快推进公园建设：
（1）大浪文化公园和世纪广场景观提升改造2个项目开工建设。
（2）完成玉龙公园、民法公园、油松滨水公园、大浪龙平公园等4个公园建设。
（3）完成茜坑老村带状公园景观提升一期建设。
（4）完成新区大道中海油加油站街心花园、小马沥街心公园、大浪商业中心街心花园、福安雅园街心公园等4个街心花园建设以及腾龙路龙华区实验学校街心公园提升。
	33
	33-8
	新区大道中海油加油站街心花园建设工程
	完工
	准备完工
	是
	无
	无
	民治街道（城市管理科）
	

	
	开展河流、道路、节点景观提升：
（1）观澜河（环观南路-人民路）周边景观提升、龙华大道（梅林关-布龙路）景观提升等2个工程开工。
（2）完成深华快速、石清大道（龙华大道-五和大道）、致远中路（留仙大道-玉龙路）、留仙大道（致远中路-民塘路）、玉龙路（致远中路-民塘路）、华南路、民康路、环观南路与梅观高速高架桥、云峰路、大水坑河等10个景观提升工程。
（3）打造壹方天地、大浪商业中心、龙胜路等3个花漾街区并完成白玉街花漾街区提升工程。
（4）完成福润路、翠幽路与观盛一路交汇处、龙华区环城绿道冷水坑入口周边等3个节点景观提升工程。
	34
	34-8
	华南路景观提升工程
	完工
	已完工
	是
	无
	无
	民治街道（城市管理科）
	

	
	
	
	34-9
	民康路景观提升工程
	完工
	已完工
	是
	无
	无
	民治街道（城市管理科）
	

	
	
	
	34-15
	龙胜路花漾街区打造工程
	完工
	准备完工
	是
	无
	无
	民治街道（城市管理科）
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