附件
观澜街道2024年区民生实事第三季度落实情况汇总表

	民生事项
	序号
	项目名称
	第三季度目标
	落实情况
	存在问题
	解决措施
	主办单位
	协办单位

	持续推进垃圾转运站建设：改造4座垃圾转运站。
	17
	垃圾转运站提升改造工程（联系人：黄瑜浩，15622774308）
	完成库坑市场转运站改造。
	未完工,目前已完成地面基础。
	库坑市场转运站改造工程-因区环提资金暂无法保障项目首付款
	1、加强沟通，争取尽快支付项目付款。2、因无法保证项目首付款的支付，建议将第三季度目标修改为“完成怡心路垃圾转运站改造”，该工程目前已完成80%
	观澜街道
	/

	加快交通基础设施建设：完成3条道路建设，对三联工业区西南侧道路及周边进行整治，持续推进观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程、君子布路（君新工业路-龙兴路）工程建设。
	
	23-6
	君子布路（君新工业路-龙兴路）建设工程

（联系人：曾志敏，13714333026）
	 完成总体形象进度70%
	于第二季度完成总体形象进度100%
	无
	/
	观澜街道
	/

	危险边坡、挡墙治理：整治17处危险边坡、挡墙。

	
	31-13
	深圳市润田电子实业有限公司挡墙治理工程（联系人：曾志敏，13714333026）
	完成总体形象进度80%。
	于第二季度完成总体形象进度100%
	无
	/
	观澜街道
	住房和建设局

	
	
	31-14
	新石桥第六工业区（新石桥街西一巷）后侧挡墙治理工程（联系人：曾志敏，13714333026）
	完成总体形象进度80%。
	于第二季度完成总体形象进度100%
	无
	/
	观澜街道
	住房和建设局

	
	
	31-15
	观澜街道鸵鸟厂门后边坡治理工程

（联系人：曾志敏，13714333026）
	完成总体形象进度80%。
	于第二季度完成总体形象进度100%
	无
	/
	观澜街道
	住房和建设局














