附件7
	政府投资项目支出绩效自评表
（2020年）

填表单位（公章）：深圳市龙华区科技创新局

	

	项目名称
	龙华区科技创新智慧服务平台
	主管单位
	深圳市龙华区发展和改革局

	项目周期
	  1 年
	项目属性
	新增（ √）  延续（  ）

	资金来源
	一般公共预算（√）    政府性基金预算（） 

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	250
	95.09
	95.09
	10
	100%
	10

	
	  其中：财政拨款
	250
	95.09
	95.09
	-
	100%
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1、完成设计、建设、监理共计3家企业的采购。

2、完成项目基本建设，达到初步验收要求。
	1、完成设计、建设、监理共计3家企业的采购。

2、项目开始建设，完成基本平台搭建。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标目标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出目标
	数量
	项目采购企业数量（设计、建设、监理）
	3家
	3家
	30
	30
	

	
	
	质量
	施工质量达标率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	采购流程合格率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效
	建设招标完成时间
	2020年10月前
	2020年10月
	10
	9
	受疫情影响，项目前期材料的编制和推进比预期晚了2个月，导致项目总体进度比预期晚。

	
	效益目标
	经济效益
	不适用
	不适用
	不适用
	0
	0
	

	
	
	社会效益
	提升科技创新园区建设信息化水平
	有效
	暂未投入使用
	30
	25
	项目还是实施过程中，未达到效益指标的考核，待项目投入使用后予以考核。

	
	
	生态效益
	不适用
	不适用
	不适用
	0
	0
	

	
	
	可持续影响指标
	不适用
	不适用
	不适用
	0
	0
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	购买服务满意度
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	总分
	100
	94
	

	审核意见：

	填报人：
	苏嘉托
	联系方式：
	29672646
	填报日期：
	2021年4月25日


备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

      2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2020年绩效目标申报表的内容填写。

      3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

      4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。
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